

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Zástupce ve věcech technických: xxx
tel.: xxx
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:**AQUATIS – VRV**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zastoupené: správcem společnosti AQUATIS a.s., na základě plné moci
Společnost vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ze dne 21.09.2022, kterou tvoří tyto společníci:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:**AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupená: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Zástupce ve věcech technických xxx.
Tel: xxx
E-mail: xxx

SPOLEČNÍK 2:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupená: Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva, Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva, Ing. Jiřím Valdhensem, členem představenstva a Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva (za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně)
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.04.2023, č. smlouvy Objednatele: 2759/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122153A (N 67/22) (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová dokumentace**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V průběhu realizace Díla došlo k okolnosti znemožňující dokončení části Díla – dokumentace pro stavební povolení v termínu dle Smlouvy o dílo. Dosud totiž stále nebylo vydáno a Zhotoviteli předáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby, které je nezbytným podkladem pro dokončení dokumentace pro stavební povolení. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy o dílo, konkrétněji prodloužit termín pro zpracování dokumentace pro stavební povolení, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nepředvídatelná okolnost spočívá v tom, že proti územnímu rozhodnutí bylo podáno odvolání, odvolací řízení bylo přerušeno a Objednateli mj. uloženo zajistit aktuální biologický průzkum. Na základě výsledků biologického průzkumu Objednatel podal žádost o výjimku ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ, přičemž územní řízení bude pokračovat teprve po vydání pravomocného rozhodnutí o udělení této výjimky.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Článek III odst. 1 se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zpracování DSP do 70 dnů od předání pravomocného územního rozhodnutí zhotoviteli

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: do 10 dnů od schválení DSP

Termín dokončení DPS do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

III. Závěrečná ustanovení

1. V průběhu realizace Díla došlo k výměně zástupce ve věcech technických na straně Objednatele, viz čl. I tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

V Brně dne: 4. 9. 2023

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: