

III/3867 Veverské Knínice, SO 101

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/3
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/860

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-001-A1-PDPS
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, SO 101“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost **SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK** zastoupená Společníkem a správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená

IČO 463 47 488
sp.zn. 785/B

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u KS V Brně

IČO 188 24 943
sp.zn. C1391

zastoupena: Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- K návrhu konceptu DUSP rekonstrukce extravilánového úseku silnice III/3867 od křižovatky se silnicí II/386 v km 0,000 po km 1,100 provozního staničení (SO 101 dle zpracované studie z 5/2020) bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Policie ČR ke stavbě. Zpracování požadavků Policie ČR vyžaduje úpravu dokumentace, která bude muset být následně znovu předložena Policii ČR k vyjádření.

II.

Obě smluvní strany s přihlédnutím k výše uvedenému zdůvodnění dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP

do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

Konečná DUSP

do 20 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, nebo doručení připomínek zadavatele ke konceptu

IČ

do 5 měsíců od předání konceptu DUSP

Koncept PDPS, SP

do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.

Konečná PDPS, SP

do 20 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, nebo doručení připomínek zadavatele ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 10. 7. 2023



Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-
JMK

V Brně, dne 4. 9. 2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje