

DODATEK Č. 1

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO
NAPÁJENÍ BAZÉNŮ V LETNÍM KoupALIŠTI ZÁBRDOVICE**

uzavřené dne 28. 3. 2017 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: [redacted]
společnost zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva
kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen „**objednatel**“

a

GHC Invest, s.r.o.

se sídlem: Korunovační 6, 170 00 Praha 7
IČO: 60464496
DIČ: CZ60464496
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 26573
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená Ing. Tomáš Eršil
kontaktní osoba: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 28. 3. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení úpravy technologického zařízení pro napájení bazénů v Letním koupališti Zábřdovice“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla vyplynula potřeba realizace zkušebního provozu za účelem ověření funkčnosti díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II. odst. 2 Smlouvy se za písm. o) nově vkládá písm. p), jehož text zní:

„p) provedení zkušebního provozu v minimální délce 14 dnů při řádném provozu a zatížení studny; zkušební provoz bude zahrnovat

- *vyzkoušení celé technologie,*
- *nastavení dávkování chemie,*
- *zkouška vydatnosti a čistoty studny,*
- *zjištění reakce mezi vodou ze studny a bazénovou vodou,*

přičemž ve zkušebním provozu musí být prokázáno, že dílo je realizováno s touto smlouvu, projektovou dokumentací a odpovídá obecně závazným předpisům a normám.“

2. Ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat takto:

- a) *lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla*

nejpozději do tří (3) dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 dnů od uzavření této smlouvy;

- b) *zahájení zkušebního provozu*

nejpozději 42. den po dni předání staveniště zhotoviteli

- c) *délka trvání zkušebního provozu*

zkušební provoz bude trvat 14 dnů od jeho zahájení

- d) *ukončení zkušebního provozu a předání díla objednateli*

nejpozději do 56 dnů od předání staveniště zhotoviteli“

3. Dosavadní ustanovení čl. III odst. 2 se vypouští.
4. Dosavadní ustanovení odst. 3. v čl. III. Smlouvy je nově značeno jako odst. 2.

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle

zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 12.5.2017

[Redacted signature area]

Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda
představenstva
STAREZ-SPORT, a.s.

V PRAZE dne 10.5.2017

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Eršil, jednatel
GHC Invest s.r.o.