

Číslo objednatele: 23/SML0067/01/KS/INV  
Číslo zhotovitele: 4160/10

### KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

#### Prodávající:

##### **KUNST spol. s r.o.**

Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČ:(RČ) 19010591  
DIČ: CZ 19010591  
Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 234642831/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. jednatel společnosti  
E-mail/telefon: jaroslav.boran@kunst.cz / 608420354  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Jiríček  
E-mail/telefon: jan.jiricek@kunst.cz /606772859

(dále jen „prodávající“)

a

#### Kupující:

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání: Miroslav Nápravník, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,

e-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9.1.2023 na akci: „**SPZ Triangle – Dovybavení technologie biologické ČOV**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a koupě

**doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmětem koupě dle této smlouvy se rozšiřuje v souladu s čl. III. odst. 3 o dodávky, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

### II.

#### Doba a místo plnění díla

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **22 týdnů** od předání místa plnění.

Prodloužení termínu realizace o **7 týdnů** od předání místa plnění je zapříčiněno rozšířením předmětu díla a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Kupní cena se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu rozšíření v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150061, 23/RP150062, 23/RP150063 a veřejnou zakázkou KUUK/028984/2022/INV/VZ-INV/0030:

Původní kupní cena byla sjednána ve výši:

- **9 255 150,00 Kč** bez DPH

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **392 522,47 Kč** bez DPH

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **9 647 672,47 Kč** bez DPH

### IX.

#### Závěrečná ustanovení

**doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 142 77R/2023 ze dne 23.8.2023

**doplňuje o odstavec 5. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 26ag9ca.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Hranicích dne 28. 02. 2023

V Ústí nad Labem dne 31. 08. 2023

.....  
Prodávající  
**KUNST spol. s r.o.**  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
jednatel společnosti

.....  
Kupující  
**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller,  
hejtman Ústeckého kraje

#### **Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

# 1 NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: <b>SPZ Triangle – Dovybavení technologie biologické ČOV</b>		<b>Číslo změny: 1</b>
		<b>Datum: 2. 8. 2023</b>
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a provozovatele uplatněné v rámci kontrolních dní		
Předkládaný návrh úpravy:	Doplnění projektové dokumentace	
	dohodnuté lhůty ukončení díla	
Návrh je podložen položkovými rozpočty:		
1. STAVÍTKO ČS		156 857 Kč
2. VZORKOVAČ NA PŘÍTOKU-ISCO 5800		235 665,47 Kč
CELKEM		392 522,47 Kč
Počet listů příloh: 8 listů položkového rozpočtu		
Navrhovaná změna ceny díla: 392.522,47 Kč (bez DPH)		
(slovy): třístadevadesát dva tisíc pětsetdvacet dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů		
<b>zvýšení ceny o</b>	<b>392 522,47 Kč (bez DPH)</b>	
<b>snížení ceny o</b>	<b>0 Kč</b>	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>	7 týdnů	
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 týdnů	
Za zhotovitele: Michal Dreiseitl		
Za objednatele: Miroslav Nápravník		
TDI: Ing. Petr Hajdina		

<b>2 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY</b>				
Identifikace stavby: <b>SPZ Triangle – Dovybavení technologie biologické ČOV</b>			<b>Číslo změny: 1</b>	
			<b>Datum: 2. 8. 2023</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh je podložen položkovými rozpočty:				
1. STAVÍTKO ČS		156 857 Kč		
2. VZORKOVAČ NA PŘÍTOKU-ISCO 5800		235 665,47 Kč		
CELKEM		392 522,47 Kč		
Počet připojených listů: 8		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 9 255 150,00 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	<b>392 522,47 Kč (bez DPH)</b>	prodloužení lhůty o	7 týdnů	
Snížení ceny o	<b>0 Kč (bez DPH)</b>	zkrácení lhůty o	0 týdnů	
<b>Celková cena po změně</b>	<b>9 647 672,47 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení: 25. 10. 2023</b>	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

<b>Poznámka:</b> Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: <b>2. 8. 2023</b>	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: <b>Miroslav Nápravník</b>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: <b>Michal Dreiseitl</b>
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: <b>Ing. Petr Hajdina</b>	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: <b>Ing. Stanislav Ház</b>

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor investiční

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

vyřizuje:  
Michal Dreiseitl

tel.:  
+ 420 608 627 906

mail:  
dreiseitl@kunst.cz

V Hranicích dne:  
2. 8. 2023

Věc: Žádost o odsouhlasení změny č.1 ke smlouvě o dílo č. 23/SML0067/KS/INV k realizovanému dílu: SPZ Triangle – Dovybavení technologie biologické ČOV

## 1) VÍCEPRÁCE – změna č.1

### 1. STAVÍTKO ČS

dle požadavku provozovatele, z důvodu efektivní reakce pro případnou nutnost uzavřít nátok na ČS po dobu nezbytně nutnou kvůli preventivnímu čištění, či z nutnosti naléhavého případu (poruchy atd.), tím pádem bez nutnosti vakování.

### 2. VZORKOVAČ NA PŘÍTOKU-ISCO 5800

dle požadavku provozovatele, vzorkovač na přítoku za hrubým předčištěním z důvodu hlídání přítokového znečištění a včasného zásahu při možné inhibici biologické části ČOV a tím pádem včasnému odvrácení a následného neplnění limitů na odtoku. Stabilní vzorkovače jsou standardně umístovány na přítoku a odtoku v každé větší důležité ČOV. V rámci bezpečnosti práce dojde k odstranění rizika práce při mobilních odběrech mobilním zařízením s manipulací po žebříku.

### 3. Z důvodu dodacích termínů stavítka a vzorkovače na přítoku a s tím spojených stavebních úprav, žádáme o prodloužení termínu ukončení díla o 7 týdnů.

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím související návrh na změnu č.1 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven v případě odsouhlasení změny zrealizovat práce v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám předkládáme tuto žádost k odsouhlasení změny č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo a věříme v její brzké vyřízení.

S přátelským pozdravem,

.....  
**Michal Dreiseitl**  
Manažer zakázky  
KUNST, spol. s r.o.

Příloha: 2x návrh ocenění změny č.1 včetně příloh.



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: SPZ TRIANGLE – DOVYBAVENÍ TECHNOLOGIE  
BIOLOGICKÉ ČOV                      Vícepráce Vzorkovač ISCO  
5800 + Stavítko ruční typu SR4-ST 450×5100/560×500

	Cena bez DPH (CZK)	
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>392 522,47</b>	
<b>Provozní soubory - strojní část</b>		
<b>PS - Cena celkem (strojní část)</b>	<b>392 522,47</b>	
PS 01 Strojní část	392 522,47	

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.