

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0530-2023-019  
„PS 0530 - Oprava oplocení“,  
uzavřené dne 9. června 2023 (dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted] technik SPS 0530 Chrudim [redacted]  
- ve věcech BOZP: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02  
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0530, Obce Ležáků – kasárna, 537 01 Chrudim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4652

Sídlo: U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 49810090

DIČ: CZ49810090

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 18201521/0100

Zastoupená: Radek Novotný, prokurista společnosti

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Pleskač, obchodní ředitel, tel. [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] technický ředitel, [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hwcy5da

Adresa pro doručování: U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“):

## I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo a prodloužení termínu potřebného pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.**

**Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 186 369,33 bez DPH, tj. o cenu víceprací. Toto navýšení tak činí 5,827 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 3 198 259,00 Kč).**

### Vícepráce:

Při demontáži betonových sloupků stávajícího oplocení byly zhotovitelem v trase oplocení odhaleny další betonové prvky – patky sloužící k uchycení spodku pletiva k terénu, které nebyly patrné při přípravě zadání veřejné zakázky, ani při prohlídce místa plnění. Jelikož se tyto patky nachází v trase nového oplocení, je nutná jejich demontáž a likvidace.

Jedná se o **navýšení množství** u těchto položek, barevně označených v příloze č. 1 Dodatku č. 1:

- Pč. 28 - Bourání základů z betonu prostého,
- Pč. 35 - Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km,
- Pč. 36 - Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km,
- Pč. 37 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla (tj. navýšení o 5,827 % z původní ceny díla bez DPH) – tzn. navýšení o cenu víceprací.

### Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů je následující skutečnost:

Při demontáži betonových sloupků stávajícího oplocení byly zhotovitelem v trase oplocení odhaleny další betonové prvky – patky sloužící k uchycení spodku pletiva k terénu, které nebyly patrné při přípravě zadání veřejné zakázky, ani při prohlídce místa plnění. Jelikož se tyto patky nachází v trase nového oplocení, je nutná jejich demontáž a likvidace. S tímto souvisí **prodloužení termínu potřebného pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla**, tak aby dílo mohlo být řádně dokončeno a bylo objednateli předáno jako celek.

**Dodatkem č. 1 se mění termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla z původního termínu do 31. srpna 2023 na nový termín do 30. září 2023.**

Tyto potřeby vyvstaly v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž doplňují čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) o vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo a z téhož důvodu se rovněž mění čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) o nově stanovený termín pro dokončení plnění, a to takto:

**1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 smlouvy v bodě 2.2 mění a nově zní takto:**

- 2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, příloze č. 1 Dodatku č. 1 („Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“) a v zadání výběrového řízení „PS 0530 - Oprava oplocení“ systémové číslo NEN N006/23/V00009950. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy a **Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí Dodatku č. 1.**“

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

**2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy mění a zní nově takto:**

- 3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**3 384 628,33 Kč bez DPH**

(slovy: **tři miliony tři sta osmdesát čtyři tisíc šest set dvacet osm korun českých, třicet tři haléřů**)

- 3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 710 771,95 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **4 095 400,28 Kč.**

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

**3. Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla, v bodě 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:**

- 4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 30. září 2023.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Ostatní body v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah

přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

**Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“ – počet stran: 7**

za objednatele

*J. P. 23*

*Iveta Vamberová  
Vedoucí OdP Pardubice*



*Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem*




za zhotovitele

*Radek Novotný  
prokurista společnosti*



*DIRICKY BOHEMIA spol. s r. o.*

*31-08-2023*



*sk*