

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Oprava části účelové komunikace Ořešínská“

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
	doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., příkazce operace
kontaktní osoba v technických	xxx, xxx, xxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

Dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Statutární orgán:	
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ JIH
V technických záležitostech pro zajištění povinností dle čl. VIII odst. 1:	
xxx, tel.: xxx, e-mail: maxxx	
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č. 360/1992 Sb.	
vč. č. autorizace: xxx, č. autorizace xxx	
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Číslo smlouvy zhotovitele:	111 / LCAA-006 / 2023

Dále v textu jako „**Zhotovitel**“

Společně též jako „**smluvní strany**“

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k veřejné zakázce s názvem „Oprava části účelové komunikace Ořešínská“. Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava části účelové komunikace Ořešínská“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností MATULA projekt s.r.o., sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 10854339 (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavců 3., 4. a 5. článku III. Smlouvy, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a souvisejícími méněpracemi, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se tak původně sjednaný předmět díla omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky dle změnového listu č. 1, které nebudou realizovány. Cena díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu č.1.
3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou zaznamenány ve:
 - 1) Změnovém listu označeném ZL č. 1

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení zkoušek únosnosti na zemní pláni bylo zjištěno, že není třeba provádět další práce na zvýšení únosnosti. V rozpočtu je uvažováno s výměnou podloží v tloušťce 0,30 m vrstvou štěrkodrti na polovině plochy. Tato výměna nebude provedena. Dále nebude proveden infiltrační postřik asfaltovou emulzí.
4. Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnovém listu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.
5. Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	2 459 728,05
Výše DPH v Kč (sazba 21 %):	516 542,89
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	2 976 270,94

Změna:

Celková cena méněprací:

225 436,95 Kč bez DPH

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH: 2 234 291,10

Výše DPH v Kč (sazba 21 %): 469 201,13

Celková cena v Kč včetně DPH: 2 703 492,23

6. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku je **225 436,95 Kč bez DPH**, což představuje 9,17 % závazku ze smlouvy o dílo.
7. Zadavatel postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4, písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud by bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Součet hodnot všech změn během realizace předmětné veřejné zakázky je ve výši 9,17 %. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož hodnota změny závazku je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně

V Brně

za Objednatele:

za Zhotovitele:

elektronicky podepsal dne 4. 9. 2023

elektronicky podepsal dne 30. 8. 2023

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

.....
Ing. Ondřej Chrást

- MENDELU
- Školní lesní podnik
- Masarykův les
- Křtiny

ředitel oblasti JIH

elektronicky podepsal dne 31. 8. 2023

elektronicky podepsal dne 30. 8. 2023

.....
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
ředitel podniku

.....
Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ JIH