


**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENĚ DNE 10. 7. 2023**  
**/DÁLE JEN „DODATEK Č. 1“/**

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace**



se sídlem: Butovická 376, 742 13 Studénka  
zastoupena: Mgr. Renátou Talpovou, ředitelkou školy  
IČO: 62330349  
DIČ: CZ62330349 (není plátcem DPH)  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Renáta Talpová, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

**2. MPA ProjektStav s.r.o.**

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti  
IČO: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Matějka, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUŠ ve Fulneku**“. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### III. Cena za dílo

1. Smluvní strany dále konstatují, že při uzavření smlouvy došlo omylem k zaokrouhlení ceny za dílo uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy na celé koruny české, když ceny uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele na příslušnou veřejnou zakázku byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa (haléře). S ohledem na tuto skutečnost a zejména za účelem předejít případným nejasnostem a nepřesnostem při fakturaci provedených prací smluvní strany shodně konstatují, že cena díla sjednaná smlouvou činí:

Cena bez DPH	4 766 216,07 Kč
DPH 21 %	1 000 905,37 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>5 767 121,44 Kč</b>

Smluvní strany se dále dohodly, že fakturace provedených prací budou realizovány bez zaokrouhlování na celé koruny české.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) Cena sjednaných víceprací bez DPH: 440 150,85 Kč
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5 206 366,92 Kč
DPH 21 %	1 093 337,05 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>6 299 703,97 Kč</b>

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2023 tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti beze změny. Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Změnový list č. 1  
rozpočet

Ve Studénce dne:

Renáta  
Talpová

Digitálně podepsal Renáta Talpová  
DN: c=cz, o=Stavby a údržba s.p.a.,  
ou=Stavby a údržba s.p.a.,  
ou=Kancelář, ou=Stavby a údržba s.p.a.,  
ou=Renáta Talpová, ou=Talpová,  
serialNumber=P124433, email=rtalpo@stavbya.cz  
Datum: 2023.09.04 11:37:40 +0200

.....  
za objednatele  
Mgr. Renáta Talpová, ředitelka

Ve Studénce dne:

Ing. Pavel  
Matějek

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Matějek  
Datum: 2023.09.04  
13:12:22 +02'00'

.....  
za zhotovitele  
Ing. Pavel Matějek, jednatel