



Agendové číslo: **03427/2022/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02TZ5N3**


**DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 03427/2022/IM**

**I.
Smluvní strany**


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, hejtnanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. STAPROM CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník
zastoupena: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem
IČO: 26799375
DIČ: CZ26799375
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník
číslo účtu: 115-2667970207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 25503, oddíl C

(dále jen „zhotovitel“)

11
y

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 03427/2022/IM, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov“ (dále jen „dílo“), v rámci projektu reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011665 spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 29. 5. 2023 a dne 5. 6. 2023 objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
2. V průběhu realizace a dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jednalo se o tyto práce a dodávky:
 - práce a dodávka týkající se vodorovné kanalizace,
 - práce a dodávky související s elektro žlaby a osvětlením,
 - práce a dodávka dřezu do kuchyňské linky,
 - práce a dodávky související s lemováním mezer mezi sloupy,
 - práce a dodávky roštu v místnosti baterkárny,
 - práce a dodávky související s dilatačními lištami v podlahách.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
4. Cena méněprací činí **161.317,49 Kč bez DPH**, tj. **195.194,16 Kč včetně DPH**.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena celkem	12.615.024,94	2.649.155,25	15.264.180,19

3. Cena za dílo je podrobněji specifikována v příloze č. 1 této dohody o narovnání – Rekapitulace nákladů stavby.
4. Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo snižená o cenu méněprací již byla zhotoviteli uhrazena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

ky

3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.



Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne: 04 .09. 2023

V Jeseníku dne: 18 -08- 2023



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název smluvního vztahu	Cena bez DPH
	(Kč)
Smlouva o dílo č. 03427/2022/IM	12.484.817,61
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03427/2022/IM	291.524,82
Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 03427/2022/IM	-161.317,49
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	12.615.024,94

0307-80-01

• 12.615.024,94
0307-80-01
0307-80-01

ky B kD

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Pof.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství
150	721,1 Vnitřní kanalizace	soub	91 783,00	91 783,00 1,00000	15 853,20 0,17272
160	741,1 Silnoproudá elektrotechnika - výměna elektroinstalace	soub	976 786,00	976 786,00 1,00000	79 875,70 0,08177
181	741,2 Silnoproudá elektrotechnika - výměna osvětlení	soub	707 569,00	707 569,00 1,00000	29 386,80 0,04153
206	764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný, (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	558,00	3 906,00 7,00000	558,00 1,00000
208	764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru, 100 mm	m	715,00	21 450,00 30,00000	2 145,00 3,00000
227	55231084 Dřez nerez vestavný matný 775x480mm	kus	2 210,00	2 210,00 1,00000	2 210,00 1,00000
234	767 mat. 01 Spojovací a montážní prostředky pro oplechování	kpl	20 000,00	20 000,00 1,00000	3 000,00 0,15000
242	767190117 Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 400 do, 500 mm	m	140,00	41 300,00 295,00000	8 064,00 57,60000
246	55350263 Tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	363,00	89 842,50 247,50000	10 454,39 28,80000
250	55347006 Rošt podlahový lisovaný zároveň zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm	kus	1 080,00	4 320,00 4,00000	3 240,00 3,00000
293	771591161 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	120,00	1 800,00 15,00000	1 800,00 15,00000
294	59054162,1 Profil dilatační v bet podlaže u dveří	m	300,00	4 500,00 15,00000	4 500,00 15,00000
302	781674113 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150, do 200 mm	m	128,00	230,40 1,80000	230,40 1,80000
Celkem (Kč bez DPH)					161 317,49

1/10
1/10