

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za provozovatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Pavel Vochozka, správce majetku, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 11000029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, Technický vedoucí oblasti na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Nýdl, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ ze dne 22. 3. 2023 ve znění dodatku č. 1.

Důvodem změn jsou vícepráce popsané ve změnovém listu č. 2 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2022 a dodatku č. 1, takto:

**Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo, dodatku č. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	28 570 184,58 Kč
DPH 21 %:	5 999 738,76 Kč
cena celkem s DPH:	34 569 923,34 Kč

**Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	28 686 000,06 Kč
DPH 21 %:	6 024 060,01 Kč
cena celkem s DPH:	34 710 060,07 Kč

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/078/23 (číslo smlouvy objednatele) a č. 841\_TD\_TC\_23\_01 (číslo smlouvy zhotovitele) a dodatku č. 1, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 895/2023/RK-73 ze dne 17. 8. 2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis - 28.8.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : MUDr. Martin Kuba

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 20.12.2023 12:17:21+00'01:50

Jan  
Michalec

Podepsal Jan Michalec  
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,  
email=jan.michalec@strabag.com  
Datum: 2023.08.22 12:20:51 +02'  
00'

Václav  
Beran

Podepsal Václav Beran  
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,  
email=vaclav.beran@strabag.com  
Datum: 2023.08.22 12:10:39 +02'  
00'

MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

Jan Michalec  
Technický vedoucí  
oblasti na základě  
plné moci

Václav Beran  
Vedoucí OTÚ na  
základě plné moci

**Stavba :** Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** Ing. Tomáš Čulík  
**TDS :** Ing. Vladislav Janda  
**Zhotovitel :** STRABAG a.s.

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 01	28 319 602,55	-266 824,59	28 052 777,96	115 815,48	28 168 593,44		
VRN	569 264,98	-51 858,36	517 406,62	0,00	517 406,62		
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>28 888 867,53</b>	<b>-318 682,95</b>	<b>28 570 184,58</b>	<b>115 815,48</b>	<b>28 686 000,06</b>		
DPH 21%	6 066 662,18	-66 923,42	5 999 738,76	24 321,25	6 024 060,01		
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>34 955 529,71</b>	<b>-385 606,37</b>	<b>34 569 923,34</b>	<b>140 136,73</b>	<b>34 710 060,07</b>		

Stavba : **Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice**  
 číslo a název SO: **SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY**

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11
<b>VÍCEPRÁCE</b>										
21		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	4,116	65,226	61,110	7 216,45	29 702,91	470 700,17	440 997,26
23		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - <i>jedn. cena určena dle ceníku urs 2023/I</i>	t	0,000	61,110	61,110	2 860,00	0,00	174 774,60	174 774,60
4		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 43 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	500,000	873,000	373,000	51,96	25 980,00	45 361,08	19 381,08
6		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 37 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	2000,000	2 117,000	117,000	40,41	80 820,00	85 547,97	4 727,97
R1		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl do 40 mm - <i>jednotková cena viz odůvodnění</i>	m	0,000	2 117,000	2 117,000	98,15	0,00	207 783,55	207 783,55
R2		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm - <i>jednotková cena viz odůvodnění</i>	m	0,000	873,000	873,000	109,69	0,00	95 759,37	95 759,37
R3		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnícím profilem průměr těsnění 25 mm - <i>jednotková cena viz odůvodnění</i>	m	0,000	4 866,500	4 866,500	177,82	0,00	865 361,03	865 361,03
<b>Vícepráce celkem</b>								<b>136 502,91</b>	<b>1 079 926,74</b>	<b>1 808 784,86</b>
DPH 21 %								28 665,61	226 784,61	379 844,82
<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>165 168,52</b>	<b>1 306 711,35</b>	<b>2 188 629,68</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
11		Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm s těsnícím profilem průměr těsnění 19 mm	m	500,000	-500,000	0,000	219,38	109 690,00	-109 690,00	-109 690,00
13		Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 12 mm hl do 40 mm s těsnícím profilem průměr těsnění 16 mm	m	2000,000	-2 000,000	0,000	196,29	392 580,00	-392 580,00	-392 580,00
14		Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnícím profilem průměr těsnění 25 mm	m	15502,300	10 635,800	-4 866,500	323,30	5 011 893,59	3 438 554,14	-1 573 339,45
<b>Měněpráce celkem</b>								<b>5 514 163,59</b>	<b>2 936 284,14</b>	<b>-2 075 609,45</b>
DPH 21 %								1 157 974,35	616 619,67	-435 877,98
<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>6 672 137,94</b>	<b>3 552 903,81</b>	<b>-2 511 487,43</b>
<b>B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 01</b>								<b>5 650 666,50</b>	<b>4 016 210,88</b>	<b>-266 824,59</b>
DPH 21 %								1 186 639,96	843 404,28	-56 033,16
<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>6 837 306,46</b>	<b>4 859 615,16</b>	<b>-322 857,75</b>

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

<b>Bc. Alena Frdlíková</b>		
TDS :		
<b>Ing. Vladislav Janda</b>		
zhotovitel: STRABAG a.s.		
<b>Ing. Martin Bartizal</b>		Podepsal Ing. Martin Bartizal. DN: cn=Ing. Martin Bartizal, c=CZ, email=m.bartizal@seznam.cz Datum: 2023.08.21 09:54:31 +02'
Projektant: AGA-Letiště s.r.o.		
<b>ING. Tomáš Čulík</b>		

Stavba : **Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice**  
 číslo a název SO: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

### ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11
		<b>VÍCEPRÁCE</b>								
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MĚNĚPRÁCE</b>								
3	012002000	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	0,000	-1,000	51 858,36	51 858,36	0,00	-51 858,36
		<b>Měněpráce celkem</b>						<b>51 858,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 858,36</b>
		DPH 21 %						10 890,26	0,00	-10 890,26
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>62 748,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 748,62</b>
		<b>B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 002</b>						<b>51 858,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 858,36</b>
		DPH 21 %						10 890,26	0,00	-10 890,26
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>62 748,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 748,62</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
<b>Bc. Alena Frdlíková</b>		
TDS :		
<b>Ing. Vladislav Janda</b>		
zhotovitel: STRABAG a.s.		
<b>Ing. Martin Bartizal</b>		
Projektant: AGA-Letiště s.r.o.		
<b>ING. Tomáš Čulík</b>		

Podpsal Ing. Martin Bartizal  
 DN: cn=Ing. Martin Bartizal, c  
 email=m.bartizal@seznam.cz  
 Datum: 2023.08.21 09:55:16 +02'

Stavba : **Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice**  
 číslo a název SO: **SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY**

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5,000	6	7
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
17	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	245,000	272,000	27,000
19	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	490,000	544,000	54,000
20	931941211	Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem	m3	1,201	1,471	0,270
<b>Vícepráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>MÉNĚPRÁCE</b>						
<b>Méněpráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>Bilance (více a méněpráce) za SO 01</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
28,87	7 073,15	7 852,64	779,49
109,69	53 748,10	59 671,36	5 923,26
404 121,24	485 349,61	594 462,34	109 112,73
	<b>546 170,86</b>	<b>661 986,34</b>	<b>115 815,48</b>
	114 695,88	139 017,13	24 321,25
	<b>660 866,74</b>	<b>801 003,48</b>	<b>140 136,74</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>546 170,86</b>	<b>661 986,34</b>	<b>115 815,48</b>
	114 695,88	139 017,13	24 321,25
	<b>660 866,74</b>	<b>801 003,48</b>	<b>140 136,74</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel: Jihočeský kraj		
<b>Bc. Alena Frdlíková</b>		
TDS:		
<b>Ing. Vladislav Janda</b>		
zhotovitel: STRABAG a.s.		
<b>Ing. Martin Bartizal</b>		
Projektant: AGA-Letiště s.r.o.		
<b>ING. Tomáš Čulík</b>		

Podepsal Ing. Martin Bartizal  
 DN: cn=Ing. Martin Bartizal, c=CZ,  
 email=m.bartizal@seznam.cz  
 Datum: 2023.08.21 09:55:38 +0200

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

**1) Asfaltový odpad** (pol.č. 21, 23) - V průběhu realizace při bližším průzkumu soupisu prací byla zjištěna absence položky likvidace asfaltového odpadu (původní asfaltové zálivky) a s ní související přesun hmot. Z tohoto důvodu byla do položkového rozpočtu přidána položka č. 23 "Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02" s výměrou dle výpočtu projektanta. O stejnou výměru tak byla navýšena položka č.21 "Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby", týkající se přesunu odpadu. Jednotková cena dle URS 2023/I.

**2) Oprava trhlin - Doměrek** (pol č. 4,6) - na základě skutečnosti došlo k navýšení výměry oprav trhlin

**3) Těsnění trhlin - Záměna studené zálivky za teplou** (pol č. 11, 13, R1, R2) - jelikož původní trhliny v CB krytu byly opravovány zálivkou za horka, vhodné využít stejného typu opravy. Výhodou je finanční úspora pro investora. Projektant se změnou souhlasí. Jednotková cena stanovena na základě poměru záměny obdobných položek ceníku URS.

**4) Těsnění spár - Záměna studené zálivky za teplou** (pol. č. 14, R3) - v obou krajních podélných spárách podél betonového a šterbinového žlabu změněna studené zálivka za teplou z důvodu finanční úspory. Projektant se změnou souhlasí. Jednotková cena stanovena na základě poměru záměny obdobných položek ceníku URS.

**5) Geodetické práce** - VRN pol.č.3 - měření prováděno ve spolupráci s TDS bez účasti geodetů.

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

**1) Rozpad hrany desky podélné spáry** (pol.č. 17, 19, 20) - jelikož došlo k rozpadu hrany desky podélné spáry (pórovitý beton), bylo nutné vyřezat a vybourat komůrku 100 x 100 mm a vyplnění systémem MZ. Tento návrh opravy konzultován s AD a TDS. Došlo tedy k navýšení množství na položkách ve výskytu.