

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele SML/0863/2023

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky:** „Zvýšení bezpečnosti chodců, ul. Na Odpoledni, Přerov“

### I. Smluvní strany

#### 1.1. OBJEDNATEL:

**Statutární město Přerov**

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupená : Ing. Miloslavem Dohnalem, náměstkem primátora města Přerova  
17.04.2023

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

(dále jen objednatel)

#### 1.2. ZHOTOVITEL:

**GALVA TZRANS, s.r.o.**

Na trávníku 414, 796 07 Držovice

Zastoupená : Ing. Pavlem Rekem, jednatelem

IČO : 29195446

DIČ : CZ29195446

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu : 251468660/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64750

(dále jen zhotovitel)

### II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.06.2023 smlouvu o dílo č. SML/0863/2023, jejímž předmětem je vybudování stavby „Zvýšení bezpečnosti chodců, ul. Na Odpoledni, Přerov.“

### III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XVII., odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

#### V čl. V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 765 432,- Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>370 740,72 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 136 172,72 Kč</b>

Nahrazuje textem:

#### V čl. V. Cena za díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 765 432,- Kč</b>
<b>Cena méněprací</b>	<b>- 60 437,86 Kč</b>
<b>Cena víceprací</b>	<b>+ 177 657,- Kč</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>1 882 651,14 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>395 356,74 Kč</b>
<b>Nová celková cena včetně DPH</b>	<b>2 278 007,88 Kč</b>

Z důvodů neprovádění lemování nájezdových prahů betonovými obrubníky jsou na stavbě méněpráce ve výši 60 437,86 Kč.

Nutností dořešení řádného odvodnění vozovky v křižovatce, muselo být doplněno odvodnění o 5 kusů odvodňovacích žlabů, včetně litinových roštů, toho 1 odvodňovací žlab bude napojen do stávající uliční vpusti a 4 odvodňovací žlaby budou napojeny do vybudovaných zasakovacích jam. Tímto vznikly vícepráce ve výši 177 657,- Kč.

#### IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 25. schůzi, konané dne 21.08.2023, usnesením č. 823/25/7/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).


V Přerově dne 22.08.2023

V Držovicích dne 22.08.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



 **galvatrans s.r.o.**   
Na Trávniku 414,  
796 07 Prostějov-Držovice  
Tel:   
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446