

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o..**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu. 1002000025/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Michal Beľa, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel. [REDACTED]

Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Ondřej Randák, tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Aleš Hána, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michal Blahovič, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Most ev. č. 12236–2 přes železniční trať u Zbudova“ ze dne 16. 1. 2023.

Důvodem změn je prodloužení termínu plnění předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1b) smlouvy o dílo ze dne 16. 1. 2023, takto:

### **Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 b) Smlouvy o dílo:**

#### **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:  
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 190 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v toto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

### **Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 b) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:**

#### **III. Doba plnění**

2. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:  
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 220 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v toto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/006/23 (číslo smlouvy objednatele) , jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 893/2023/RK-73 ze dne 17.8. 2023.

V Českých Budějovicích dne .....

V ..... dne .....

z a o b i e d n a t e l e :

  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Michal  
Beľa

Digitálně podepsal  
Michal Beľa  
Datum: 2023.08.29  
08:29:41 +02'00'

Ing. Michal Beľa  
ředitel závodu Mosty  
na základě pověření  
zaměstnanec

Michal  
Blahovič

Digitálně podepsal  
Michal Blahovič  
Datum: 2023.08.29  
06:48:57 +02'00'

Michal Blahovič  
výrobní ředitel závodu Mosty  
na základě pověření  
zaměstnanec