

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č.zhot.: 15050087
uzavřené dne 02.09.2015 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s., Vedoucí společník, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Chládek & Tintěra, a.s., Společník, se sídlem Nerudova 16, 412 00 Litoměřice,
IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
zastoupená: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Fouskem, členem představenstva

a

EDIKT a.s., Společník, se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupená: **963 Pavlem Dolanským**, předsedou představenstva

účastníci společnosti „**Společnost RT Rokycany-Nezvěstice: MTS+ChT+EDIKT**“
(dále jen „**Společnost**“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 30.04.2015 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, který je zmocněn na základě citované Společenské smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky a přijímat platby od Objednatel.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení Společnosti, jejímž Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., je:

██

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

(dále též „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Prodloužení lhůty pro provedení Díla, přičemž veškeré stavební práce dle Smlouvy o dílo a změnových listů byly již dokončeny. Prodloužení lhůty pro provedení Díla o 3 měsíce, představuje tedy pouze prostor, nezbytný pro úspěšnou administraci a ocenění stavebních prací, provedených v dubnu 2017 v okolí propustku v km 11,780 na základě dlouhodobého geodetického sledování míry propadu GPK (geometrické polohy koleje) v jeho okolí. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě článku 3, odst. 3.6 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
2. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č. zhot.: 15050087 uzavřené dne 02.09.2015 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 3 a 4. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastíženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace předpokládaného předmětu díla popsané v ZL č. 3 a 4 byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče, a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení variací předmětu díla popsané v ZL č. 3 a 4 bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy.
3. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla (včetně salda dodatečných a vypuštěných prací) k datu podpisu dodatku č. 4, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č.zhot.: 15050087 ve znění dodatků č.1 až 3 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3, a v souladu s ní schválenými ZL č. 3 a 4 ze dne 24.05.2017, dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla a níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 3	+	7 393 885,60 Kč
Snížení dle ZL č. 3	-	6 138 456,86 Kč
Navýšení dle ZL č. 4	+	13 754 521,83 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 4</u>	<u>-</u>	<u>1 221 852,99 Kč</u>

Celková změna nákladů zhotovitele	+	13 788 097,58 Kč
-----------------------------------	---	------------------

2) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH		735 020 479,71 Kč
<u>Změna Ceny dle ZL č. 3 a 4</u>		<u>13 788 097,58 Kč</u>
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 4 bez DPH		748 808 577,29 Kč

slovy: **sedmsetčtyřicet osm milionů osm set osmtisíc pět set sedmdesát sedm korun českých dvacet devět haléř**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4.

b) V čl. 3 se ruší stávající text v odst. 3.6 (ve znění dodatku č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž veškeré stavební práce dle Smlouvy o dílo a změnových listů („ZL“) byly již ke dni podpisu dodatku č. 4 dokončeny. Zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující termíny:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Zahájení výlukové činnosti: **06. 10. 2015**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **23 měsíců** ode dne dokončení předání staveniště Zhotoviteli (30.09.2015). Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek. Prodloužení lhůty pro provedení Díla o 3 měsíce je nezbytné pro úspěšnou administraci a ocenění stavebních prací v rámci dosud probíhajících změnových řízení.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **20 měsíců** ode dne dokončení předání staveniště Zhotoviteli (30.09.2015). Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno a předáno Objednateli ve lhůtě shodné se lhůtou pro provedení Díla. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil a předal objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dodatku č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/06/14
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/05/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Seznam výrobních závodů a provozoven

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č.zhot.: 15050087 ve znění dodatků č. 1 až 3 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 4.
3. Přílohou dodatku č. 4 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **30 -05- 2017**

Objednatel:

PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 4
(změna Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI;
č.zhot.: 1505 0087)

na realizaci stavby
„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

„Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4“

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Dodatek	Cena vč. dodatku [Kč]
Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice			735 020 479,71	735 020 479,71	13 830 806,58	748 851 286,29
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-01-01	ZST Rokycany, úprava stančního zabezpečovacího zařízení	SZDC				
PS 02-01-01	ZST Mirošov, stanční zabezpečovací zařízení	SZDC				
PS 04-01-01	ZST Prikosice, stanční zabezpečovací zařízení	SZDC				
PS 05-01-01	ZST Nezvěstice, úprava stančního zabezpečovacího zařízení	SZDC				
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 00-02-01	Rokycany – Prikosice, DOK, TK, HDPE	SZDC				
PS 00-02-02	Rokycany – Prikosice, přenosový systém	SZDC				
PS 00-02-05	Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SZDC	SZDC				
PS 01-02-01	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, místní kabelizace	SZDC				
PS 02-02-01	ZST Mirošov, místní kabelizace	SZDC				
PS 04-02-01	ZST Prikosice, místní kabelizace	SZDC				
PS 01-02-03	Rokycany – Mirošov, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 02-02-03	ZST Mirošov, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 03-02-01	Mirošov – Prikosice, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 04-02-03	ZST Prikosice, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 01-02-02	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, telefonní zapojovač	SZDC				
PS 02-02-02	ZST Mirošov, telefonní zapojovač	SZDC				
PS 04-02-02	ZST Prikosice, telefonní zapojovač	SZDC				
PS 02-02-07	ZST Mirošov, sdělovací zařízení	SZDC				
PS 04-02-07	ZST Prikosice, sdělovací zařízení	SZDC				
PS 01-02-04	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS	SZDC				
PS 02-02-05	ZST Mirošov, EZS	SZDC				
PS 04-02-05	ZST Prikosice, EZS	SZDC				
PS 02-02-04	ZST Mirošov, informační systém	SZDC				
PS 02-02-06	ZST Mirošov, kamerový systém	SZDC				
PS 04-02-04	ZST Prikosice, informační systém	SZDC				
PS 04-02-06	ZST Prikosice, kamerový systém	SZDC				
PS 00-02-03	Rokycany – Prikosice, úpravy TRS, MRS	SZDC				
PS 00-02-04	Doplnění INs a klientů DOTS ZDC	SZDC				
D.3 Silnoproudá technologie a DRT						
PS 02-03-01	Mirošov, DOTS ZDC	SZDC				
PS 02-03-04	Mirošov, DRT	SZDC				
PS 04-03-01	Prikosice, DOTS ZDC	SZDC				
PS 00-03-01	EO SZDC Písaň, doplnění DRT	SZDC				
PS 02-03-02	ZST Mirošov – TS 22/0,4 kV	SZDC				
E.1.1 Železniční svršek a spodek						
SO 01-10-01	Rokycany – Mirošov, železniční svršek	SZDC				
SO 02-10-01	ZST Mirošov, železniční svršek	SZDC				
SO 03-10-01	Mirošov – Prikosice, železniční svršek	SZDC				
SO 04-10-01	ZST Prikosice, železniční svršek	SZDC				
SO 05-10-01	Prikosice – Nezvěstice, železniční svršek	SZDC				
SO 01-10-01.1	Rokycany – Mirošov, vlečka Kovohutě Rokycany	OSTATNI				
SO 01-10-01.2	Rokycany – Mirošov, vlečka Pila Rokycany	OSTATNI				
SO 01-10-01.3	Rokycany – Mirošov, vlečka Agro Blatná	OSTATNI				
SO 01-10-01.4	Rokycany – Mirošov, vlečka Železárny Hrádek	OSTATNI				
SO 02-10-01.1	ZST Mirošov, kolejiště DKV	OSTATNI				
SO 03-10-01.1	Mirošov – Prikosice, vlečka Rosso Steel	OSTATNI				
SO 04-10-01.1	ZST Prikosice, vlečka Prikosická zemědělská	OSTATNI				
SO 01-11-01	Rokycany – Mirošov, železniční spodek	SZDC				
SO 02-11-01	ZST Mirošov, železniční spodek	SZDC				
SO 03-11-01	Mirošov – Prikosice, železniční spodek	SZDC				
SO 04-11-01	ZST Prikosice, železniční spodek	SZDC				
SO 05-11-01	Prikosice – Nezvěstice, železniční spodek	SZDC				
SO 00-10-01	Rokycany – Nezvěstice, vystrojení trati	SZDC				
E.1.2 Nástupišť, rampy						
SO 01-12-01	Rokycany – Mirošov, nástupišťe zast. Rokycany předměstí	SZDC				
SO 01-12-02	Rokycany – Mirošov, nástupišťe zast. Kamenný Újezd u Rokycan	SZDC				
SO 01-12-03	Rokycany – Mirošov, nástupišťe zast. Nová Huť	SZDC				
SO 01-12-04	Rokycany – Mirošov, nástupišťe zast. Hrádek u Rokycan	SZDC				
SO 02-12-01	ZST Mirošov, nástupišťe	SZDC				
SO 03-12-01	Mirošov-Prikosice, nástupišťe zast. Mirošov Město	SZDC				
SO 03-12-02	Mirošov-Prikosice, nástupišťe zast. Prikosice zastávka	SZDC				
SO 04-12-01	ZST Prikosice, nástupišťe	SZDC				
E.1.3 Železniční přejezdy						
SO 01-14-01	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 0,895	SZDC				
SO 01-14-02	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 1,014	SZDC				
SO 01-14-03	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 1,924	SZDC				
SO 01-14-04	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 2,344	SZDC				
SO 01-14-05	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 2,671	SZDC				
SO 01-14-06	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 3,107	SZDC				
SO 01-14-07	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 3,900	SZDC				
SO 01-14-08	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 4,370	SZDC				
SO 01-14-09	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 4,736	SZDC				
SO 01-14-10	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 5,010	SZDC				
SO 01-14-10.1	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 – úprava oplocení	SZDC				
SO 01-14-11	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 5,171	SZDC				
SO 01-14-12	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 5,214	SZDC				
SO 01-14-13	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 5,418	SZDC				
SO 01-14-14	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 6,266	SZDC				
SO 01-14-15	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 6,301	SZDC				
SO 01-14-16	Rokycany – Mirošov, přejezd v ev. km 7,104	SZDC				
SO 03-14-01	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 8,121	SZDC				
SO 03-14-02	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 8,917	SZDC				
SO 03-14-03	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 9,010	SZDC				
SO 03-14-04	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 9,692	SZDC				
SO 03-14-05	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 11,398	SZDC				
SO 03-14-06	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 11,718	SZDC				
SO 03-14-07	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 12,060	SZDC				
SO 03-14-08	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 12,510	SZDC				
SO 03-14-09	Mirošov – Prikosice, přejezd v ev. km 12,706	SZDC				
SO 05-14-01	Prikosice – Nezvěstice, přejezd v ev. km 13,278	SZDC				
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi						
SO 01-20-01	Rokycany – Mirošov, most v ev. km 3,689	SZDC				
SO 03-20-01	Mirošov – Prikosice, most v ev. km 9,116	SZDC				
SO 03-20-02	Mirošov – Prikosice, most v ev. km 9,296	SZDC				
SO 01-21-01	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 1,106	SZDC				
SO 01-21-02	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 1,528	SZDC				
SO 01-21-03	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 1,761	SZDC				
SO 01-21-04	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 1,819	SZDC				
SO 01-21-05	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 2,092	SZDC				
SO 01-21-06	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 2,360	SZDC				
SO 01-21-07	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 3,113	SZDC				
SO 01-21-08	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 3,405	SZDC				
SO 01-21-09	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 4,265	SZDC				
SO 01-21-10	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 4,705	SZDC				
SO 01-21-11	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 5,010	SZDC				
SO 01-21-12	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 5,174	SZDC				
SO 01-21-13	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 5,210	SZDC				
SO 01-21-14	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 5,335	SZDC				
SO 01-21-15	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 5,641	SZDC				
SO 01-21-16	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 6,238	SZDC				
SO 01-21-17	Rokycany – Mirošov, propustek v ev. km 6,860	SZDC				
SO 02-21-01	ZST Mirošov, propustek v ev. km 7,301	SZDC				
SO 03-21-01	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 8,036	SZDC				
SO 03-21-02	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 8,220	SZDC				
SO 03-21-03	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 8,910	SZDC				
SO 03-21-04	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 9,689	SZDC				
SO 03-21-05	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 9,697	SZDC				
SO 03-21-06	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 10,074	SZDC				
SO 03-21-07	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 10,378	SZDC				
SO 03-21-08	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 10,625	SZDC				
SO 03-21-09	Mirošov – Prikosice, propustek v ev. km 10,987	SZDC				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 03-21-10	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,141	SZDC				
SO 03-21-11	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324	SZDC				
SO 03-21-16	Mirošov - Příkosice, propustek v km 11,063	SZDC				
SO 03-21-12	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572	SZDC				
SO 03-21-13	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727	SZDC				
SO 03-21-14	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124	SZDC				
SO 03-21-15	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716	SZDC				
SO 03-22-01	Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716	OSTATNÍ				
SO 03-23-01	Mirošov - Příkosice, opěrná zeď v km 8,7	SZDC				
E.1.6 Potrubní vedení						
SO 01-30-01	Rokycany - Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,900	OSTATNÍ				
SO 01-30-02	Rokycany - Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,915	OSTATNÍ				
SO 01-30-03	Rokycany - Mirošov, přeložka vodovodu v km 3,888	OSTATNÍ				
SO 01-30-04	Rokycany - Mirošov, přeložka vodovodu v km 5,008	OSTATNÍ				
SO 01-30-05	Rokycany - Mirošov, přeložka vodovodu v km 7,099	OSTATNÍ				
SO 03-30-03	Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670	OSTATNÍ				
SO 03-30-01	Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689	OSTATNÍ				
SO 03-30-02	Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697	OSTATNÍ				
SO 01-32-02	přeložka STL DN160 v km 0,371	OSTATNÍ				
SO 01-32-03	přeložka STL dn90 v km 0,915	OSTATNÍ				
SO 01-32-04	přeložka STL dn90 v km 1,818	OSTATNÍ				
SO 01-32-05	přeložka STL dn63 v km 2,328	OSTATNÍ				
SO 01-32-06	přeložka STL dn63 v km 2,642	OSTATNÍ				
SO 01-32-07	přeložka STL dn110 v km 3,867	OSTATNÍ				
SO 01-32-08	přeložka VTL DN150 v km 3,995	OSTATNÍ				
SO 01-32-09	přeložka NTL dn110 v km 5,029	OSTATNÍ				
SO 01-32-10	přeložka STL DN110 v km 6,273	OSTATNÍ				
SO 01-32-11	přeložka VTL DN100 v km 6,521	OSTATNÍ				
SO 01-32-12	přeložka STL dn110 v km 5,008	OSTATNÍ				
E.1.8 Pozemní komunikace						
SO 01-35-01	Rokycany - Mirošov, Kamenný Újezd zpevněná plocha	SZDC				
SO 03-35-01	ZST Příkosice, svodnice km 12,370-12,925	SZDC				
SO 90-35-01	Rokycany - Nevěštitce, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ				
E.2.1 Pozemní objekty budov						
SO 01-40-01	Rokycany - Mirošov zast. Kamenný Újezd technologický objekt	SZDC				
SO 01-40-02	Rokycany - Mirošov zast. Kamenný Újezd úprava oplocení	SZDC				
SO 03-40-01	ZST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení	OSTATNÍ				
E.2.2 Přístřešky na nástupištech						
SO 01-41-01	Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující	SZDC				
SO 01-41-02	Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující	SZDC				
SO 02-41-01	ZST Mirošov, přístřešky pro cestující	SZDC				
SO 03-41-01	Mirošov - Příkosice, Zast. Mirošov město, přístřešek pro cestující	SZDC				
SO 04-41-01	ZST Příkosice, přístřešky pro cestující	SZDC				
E.2.3 Orientační systém						
SO 01-13-01	Rokycany - Mirošov, nástupišť zast. Rokycany předměstí, orientační systém	SZDC				
SO 01-13-02	Rokycany - Mirošov, nástupišť zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém	SZDC				
SO 01-13-03	Rokycany - Mirošov, nástupišť zast. Nová Huť, orientační systém	SZDC				
SO 01-13-04	Rokycany - Mirošov, nástupišť zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém	SZDC				
SO 02-13-01	ZST Mirošov, nástupišť, orientační systém	SZDC				
SO 03-13-01	Mirošov-Příkosice, nástupišť zast. Mirošov město, orientační systém	SZDC				
SO 03-13-02	Mirošov-Příkosice, nástupišť zast. Příkosice zastávka, orientační systém	SZDC				
SO 04-13-01	ZST Příkosice, nástupišť, orientační systém	SZDC				
E.2.4 Demolice						
SO 01-45-01	Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd	SZDC				
SO 02-45-01	ZST Mirošov - demolice rampy	SZDC				
SO 02-45-02	ZST Mirošov - demolice skladu	SZDC				
E.3.4 Ohřev výměn (EOV)						
SO 02-64-01	ZST Mirošov - EOV	SZDC				
SO 04-64-01	ZST Příkosice - EOV	SZDC				
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 01-65-01	Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany předměstí	SZDC				
SO 01-65-02	Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Kamenný Újezd u Rokycan	SZDC				
SO 01-65-03	Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Nová Huť	SZDC				
SO 01-65-04	Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Hrádek u Rokycan	SZDC				
SO 02-65-01	ZST Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení	SZDC				
SO 03-65-01	Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov město	SZDC				
SO 03-65-02	Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Příkosice zastávka	SZDC				
SO 04-65-01	ZST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení	SZDC				
SO 01-66-01	Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 3,900	SZDC				
SO 01-66-02	Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736	SZDC				
SO 01-66-03	Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010	SZDC				
SO 01-66-04	Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214	SZDC				
SO 01-66-05	Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,418	SZDC				
SO 01-66-06	Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266	SZDC				
SO 03-66-01	Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 8,917	SZDC				
SO 03-66-02	Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 9,692	SZDC				
SO 03-66-03	Mirošov - Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 11,398	SZDC				
SO 03-66-04	Mirošov - Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 12,060	SZDC				
SO 03-67-01	ZST Mirošov, přípojka VN 22kV	SZDC				
SO 03-67-02	Mirošov - Příkosice, přípojka NN 0,4 kV zastávky Příkosice	SZDC				
Všeobecný objekt						
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC				
Dělení majetku:						
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		690 265 018,83			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		44 755 460,88			
	Kontrolní součet [Kč]		735 020 479,71			748 851 286,29