

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2023

na stavební práce pod názvem:

Oprava fasády a balkonu na 6. MŠ

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24**
Zastoupený: Mgr. Jiří Kothánek – ředitel školy
IČO: 70943150
DIČ: CZ70943150
Sídlo: Čelakovského 24, 397 01 Písek 1
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7592500237/0100

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

Zhotovitel: **INTESTA CZ s.r.o.**
Zastoupený:
IČO: 26071894
DIČ:
Sídlo:
Peněžní ústav:
Č. účtu:

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel“

V souladu s článkem **2. Předmět díla** odstavce 2.6. ve smlouvě o dílo ze dne 18.5.2023 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1 k SoD. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změnový list č. 1. Budou provedeny práce, které byly odsouhlaseny objednatelem a TDS. Navržené změny rozsahu díla jsou odůvodněné pro jeho řádné a kvalitní provedení. Na výše uvedenou akci byly upřesněny dodatečné práce: oprava podkladních vrstev balkonu, osazení nového lapače splavenin, dodávka pozinkovaného zábradlí a osazení nových dveří na plyn do fasády.

2. Změna smlouvy

2.1 Článek 3 odst. 1 a článek 4. odstavec 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 18.5.2023 na základě změny rozsahu díla dle změnového listu a prací, které jsou vyvolané třetí stranou (provádění nového plynovodu v chodníku před MŠ vč. nových přípojek a zásahu do chodníku – nelze dokončit fasádu do ulice předsazený sokl) mění tak, že nově zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	01.07.2023
Předání a převzetí dokončeného díla:	31.10.2023
Vyklizení staveniště:	31.10.2023

4.1. Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky jejíž součástí je oceněný rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy:

	245.365,97 Kč, (slovy: dvěstěčtyřicetpěttisíc třistašedesátpětkorun českých, devadesátsedmhaléřů českých) bez DPH, (296 892,82 s DPH)
Změnový list č.1	38 173,38 Kč bez DPH, (46 189,79 Kč vč. DPH)
Cena celkem	283 539,35 Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřítisíc pětsettřicetdevětkorun českých, třicetpěthaléřů českých) bez DPH (343 082,61 Kč vč. DPH)

Objednatel není plátce DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Změnový list č.1

V Písku, dne
za zhotovitele:

V Písku, dne
za objednatele:

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy