

**HARMONOGRAM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ**  
**„ÚP ČR – Jihlava – rekonstrukce kotelny“**

<b>Členění</b>	<b>Datum</b>
Předání staveniště, demontážní práce, odpojení elektro	1 týden
Montáž komína, osazení plynových kotlů	2 - 3 týden
Úpravy rozvodů plynu, montáž havarijního uzávěru plynu, propojení ÚT	3 - 4 týden
Zpravovací práce, zkoušky tlaku a těsnosti, revize	4 týden
Montáž MaR, zkoušky, revize	5 - 6 týden
Provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace, předání díla	6 týden