

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 23/600/0320 ze dne 24.8.2023
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na akci:

„Oprava dvorních fasád objektu Washingtonova“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy na základě
pověření gen. ředitele GRC č.j. 38708/2022-900000-131 ze dne 29.7.2022

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

bankovní spojení [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Miramid s.r.o.

se sídlem: Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5

zastoupená [redacted] jednatel

IČO: 24194506

DIČ: CZ24194506

bankovní spojení [redacted]
[redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187496

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením s čl. **III. odst.3, čl. IV. odst. 4** a čl. **XIV. odst. 1**. Smlouvy o dílo č. 23/600/0320 ze dne 24.8.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) **a po vzájemné dohodě** tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek č.1“ nebo „Dodatek č.1“):

II. Preambule

- 1) Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku č.1 učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací zhotovitelem v rámci oprav na objektu Washingtonova, 111 354 Praha 1, KU Nové Město [727181]; č.p. 1623, č. ev. 7, jiná stavba, na parcele č. 24, evidované na LV 3601, obec Praha [554782]. Jedná se o opravu fasád ve dvorních traktech objektu, které vykazují havarijní stav – omítky na všech plochách jsou ve velkém rozsahu poškozené a dochází k opadávání uvolněných částí (dále jen „dílo“). Součástí díla je i zajištění závazného stanoviska zhotovitelem od Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče, v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovisko“).

Prověřením ze strany zhotovitele, který byl na základě plné moci ze dne 7.8.2023 pověřen objednatelem k plnění předmětu smlouvy, bylo zjištěno, že správní lhůta k vydání uvedeného stanoviska činí 60 dnů ode dne podání žádosti. V čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo je stanoveno: „*Dílo bude dokončeno do 3 měsíců ode dne řádného předání a převzetí staveniště*“. Z důvodu 60 – ti denní lhůty k vyřízení stanoviska od podání žádosti dochází ke zkrácení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo, a to na 30 dnů pro zhotovení díla od obdržení závazného stanoviska (oprava fasád dvorních traktů), což vzhledem k rozsahu díla není možné ze strany zhotovitele splnit.

- 2) Uvedená změna je prováděna v souladu s ustanovením článku **III. odst.3**, čl. **IV. odst. 4**. a **čl. XIV. odst. 1** Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III. Předmět dodatku

Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a upravuje takto:

Článek III. odst.2) Smlouvy o dílo – Místo plnění, lhůta plnění a předání díla se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do **15 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor památkové péče a předloží je objednateli**, a to předávacím protokolem ke staveništi (Příloha č. 3 smlouvy), zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zástupci obou smluvních stran. Dílo bude dokončeno **do 3 měsíců ode dne řádného předání a převzetí staveniště**. Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky pro předání staveniště, uplatní se ujednání smluvních stran dle čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem (Příloha č. 5. smlouvy).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 včetně přílohy č.1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:
ČR – GŘC

Za zhotovitele:
Miramid s.r.o.


Digitálně podepsáno
31.08.2023 9:10:17
Ředitelka odboru 13 GŘC
Hospodářské správy

Elektronicky podepsáno

Miramid s.r.o.
13:46 31.08.2023


ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
Generální ředitelství cel


jednatel