


Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro Nemocnici Hustopeče, p.o.

**Příloha ZD č. 4B Přílohy smlouvy**

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem**

uzavřené mezi smluvními stranami:

	<b>Nemocnice Hustopeče, p. o.</b>
Právní forma:	Příspěvková organizace JMK
Sídlo:	Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
Za kterou jedná:	Ing. Petr Bařka, ředitel nemocnice
IČ:	04212029.
DIČ:	CZ04212029
(dále jen „Klient“)	
	a
	<b>Amper Savings, a.s.</b>
Sídlo::	Videňská 134/102, 619 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku:	Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č.8111
Zastoupený:	Ing. Martinem Nádeníčkem, předsedou představenstva
IČ:	01428357
DIČ:	CZ01428357
Bankovní spojení:	
(dále jen „ESCO“)	

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro Nemocnici Hustopeče, p.o.

#### Příloha ZD č. 4B

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 9.12. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava podmínek vycházející z uzavřené smlouvy spočívající ve schválení zprávy o ověření stavu a využití energie v objektech zpracovaných ESCO v souladu s čl. 5 smlouvy. Tímto dodatkem je sjednáno upřesnění vstupních dat a souvisejících energeticky úsporných opatření. Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na závěry zpracované zprávy o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 Smlouvy a rovněž s ohledem na změnu okolností, které žádná ze smluvních stran nemohla předvídat či ovlivnit. Tento dodatek má vliv na výši celkové ceny, tj. ceny za provedení základních opatření, finančních nákladů a ceny za energetický management a související služby, jakož i na výši garantované úspory. Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3, neboť změna by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr původního dodavatele, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ani nevede k podstatnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky.

Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jsou naplněny důvody pro zařazení změn dle odstavce 3 a 6 komentovaného ustanovení, a to konkrétně

- a) Potřeba Změny 1 vznikla v důsledku okolností, které nemohly být Klientem jednajícím s řádnou péčí v době zadávání veřejné zakázky předvídané a které spočívají v nesouladu Klientem poskytnutých podkladů v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a skutečného stavu zjištěného ze zpracované a Klientem odsouhlasené zprávy o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích; o nesouladu podkladů a skutečného stavu nemohl Klient jednající s řádnou péčí vědět. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když účel Smlouvy zůstává nezměněn. Zároveň se nemění výše celkové ceny, když se pouze upřesňuje rozsah jednotlivých opatření podle skutečně zjištěných podmínek na místě jejich realizace. Upřesnění je v souladu s postupem vymezeným v článku 5 smlouvy, který kontrolu údajů a související upřesnění realizace opatření předpokládá, Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když účel Smlouvy zůstává nezměněn a nedochází ani ke změně celkové ceny za provedení základních energeticky úsporných opatření ani ke změně finančních nákladů uvedených ve smlouvě.
- b) Potřeba Změny 2 vznikla v důsledku podstatné změny situace na relevantním trhu od stanovení podmínek zadavatelem při vyhlášení zadávacího řízení až do současné doby v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která se projevuje a) novými požadavky výrobců a dodavatelů materiálů, zařízení a technologií, kteří nově podmiňují jejich objednání a s tím související výrobu, dodání a provedení, uhrazením celé částky, případně zálohy, jejíž výše v mnohých případech dosahuje desítek procent ceny daného vstupu; bez uhrazení požadované částky není objednávka nebo smlouva akceptována, a b) navýšením repo sazby ČNB, jejíž hodnota má významný vliv na



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro Nemocnici Hustopeče, p.o.

## Příloha ZD č. 4B

realizaci Projektu. Jedná se o zcela novou situaci, kterou nebylo možné rozumně a objektivně předvídat ani s ní počítat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když účel Smlouvy zůstává nezměněn. Zároveň se nemění výše celkové ceny, když se pouze mění četnost fakturace uvedená v příloze 2 smlouvy č. 2, v důsledku čehož jsou splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ.

Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná se ZZVZ.

### Článek 1.

#### Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 Smlouvy (Popis základních opatření) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Příloha č. 3 Smlouvy (Cena a její úhrada) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

### Článek 2.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění zajistí Klient.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost pro přizpůsobení vzájemných vztahů znění Dodatku.
3. Dodatek obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Klient obdrží dvě vyhotovení a ESCO jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Popis základních opatření

Příloha č. 2 Příloha č. 3 Cena a její úhrada

Příloha č. 3 Příloha č. 9 Cena a její úhrada




Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro Nemocnici Hustopeče, p.o.

**Příloha ZD č. 4B**

---

za Klienta:

V Hustopečích dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.31  
10:50:22 +02'00'

---

Ing. Petr Bařka  
ředitel nemocnice  
Nemocnice Hustopeče

Za ESCO:

V Hustopečích dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.31  
10:52:10 +02'00'

---

Ing. Martin Nádeníček  
předseda představenstva

---