



TSKRP0052HG7

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.**

číslo smlouvy Objednatele: 3/15/2400/88
číslo smlouvy Zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT24

„Plzeňská MK, č. akce 13363, Praha 5“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 40614948, DIČ CZ40614948
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva
Ing. Renata Hamrská, člen představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
744

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

**Smluvní strany se dohodly na změně v článku III. „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla se upravuje takto:**

Termín dokončení: 15.6.2016

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění předmětných prací a navrženou technologií se termín zahájení a dokončení stavby posouvá na období jaro 2016. Stavba bude zahájena za vhodných klimatických podmínek do 30-ti dnů od doručení výzvy objednatel.

**III.
Ostatní ujednání**

III. Ostatní ujednání

Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

Všechna ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, stvrzenými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.


V Praze dne: 10 -12- 2015

V Praze dne : 10 -12- 2015


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Ladislav Fívec
pověřený řízením organizace
Technická správa komunikací hl. m. Prahy


.....
Ing. Tomáš
předseda p
Dálniční stavby Praha, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řádnovka 7/0/B, 110 15 PRAHA 1
17


.....
Ing. Michael Procházka
člen představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.