

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zastoupen ve věcech smluvních: Vladimírem Kubíkem, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED] výrobně-technickým ředitelem

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.7 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 30.8.2022 na základě výsledku Veřejné zakázky s názvem „**KHS JMK – rekonstrukce pracoviště Břeclav p.č. 889**“:

Článek II. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je:

- a) rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“) podle **§ 222 odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb.** o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 13 ze dne 4.8.2023, v celkovém objemu 28 722,00 Kč bez DPH;
- b) rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“) podle **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 11 a 12 ze dne 4.8.2023, v celkovém objemu 218 822,58 Kč bez DPH;
- c) zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „**méněpráce**“) podle **§ 222 odst. 5 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 13 ze dne 4.8.2023, v celkovém objemu 2 700,00 Kč bez DPH;
- d) zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „**méněpráce**“) podle **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 12 ze dne 4.8.2023, v celkovém objemu 42 790,00 Kč bez DPH

2. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. V. – Místo, termíny a podmínky plnění, čl. VII. – Cena Díla a čl. XVII – Závěrečná ustanovení.

3. Účelem tohoto Dodatku je změna rozsahu, ceny a termínu plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací.

Článek III. Změny a doplnění Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. III – Předmět smlouvy** bude doplněn o **nový odstavec 6**:

6. *Předmět smlouvy se doplňuje o:*

- a) **vícepráce** podle **§ 222 odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb.** o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 13 ze dne 4.8.2023;
- b) **vícepráce** podle **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 11 a 12 ze dne 4.8.2023.

Z předmětu smlouvy se vypouští:

- a) **méněpráce** podle **§ 222 odst. 5 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 13 ze dne 4.8.2023;
- b) **méněpráce** podle **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 12 ze dne 4.8.2023

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že **čl. V – Místo, termíny a podmínky plnění** odstavce č. 5 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

5. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 363 kalendářních dnů od předání staveniště dle odst. 2 tohoto článku, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost týkající se realizace Díla při zajištění plného provozu Objednatele.

3. Smluvní strany se dohodly, že **čl. VII – Cena díla** odstavce č. 1 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

1. Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla“), je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky a změnových listů č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a činí:

<i>cena díla bez DPH</i>	17 613 045,- Kč
<i>cena víceprací dle Dodatku č.3 Smlouvy bez DPH</i>	1 521 470,96 Kč
<i>cena méněprací dle Dodatku č.3 Smlouvy bez DPH</i>	1 072 972,00 Kč
<i>cena víceprací dle Dodatku č.6 Smlouvy bez DPH</i>	565 082,93 Kč
<i>cena méněprací dle Dodatku č.6 Smlouvy bez DPH</i>	10 013,00 Kč
<i>cena víceprací dle Dodatku č.7 Smlouvy bez DPH</i>	247 544,58 Kč
<i>cena méněprací dle Dodatku č.7 Smlouvy bez DPH</i>	45 490,00 Kč
 <i>cena celkem za Dílo bez DPH</i>	 18 818 668,47 Kč
<i>cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %)</i>	22 770 588,85 Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že **čl. XVII – Závěrečná ustanovení odst. 14** Smlouvy nově zní takto:

14. *Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:*

Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet,

Příloha č. 2 – Seznam předpokládaných podzhotovitelů

Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 a 2

Příloha č. 4 – Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Příloha č. 5 – Změnové listy č. 11, 12 a 13

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.8.2022.
3. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn Objednatelem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí Dodatku č.7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Změnové listy č. 11, 12 a 13

V Brně dne 24.8.2023

za Objednatele




Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

V Hruškách dne 24.8.2023

za Zhotovitele



Vladimír Kubík

jednatel

Hrušecké stavební spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017499	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 30.8.2022	11
objednatel:	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně	
zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	

název ZL:	výměna částí areálové kanalizace		
dotčené st. objekty:	SO 01 Administrativní budova		

předmět změny:

Výměna úseku areálové splaškové kanalizace z důvodu nedostatečného spádu

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při průzkumných pracích souvisejících s plánovanou opravou areálové splaškové kanalizace v blízkosti hlavní budovy (č.parc.664) byly zjištěny nedostatečné spádové poměry na navazujícím úseku splaškové kanalizace, propojujícím stokovou síť v okolí rekonstruovaného dvorního objektu (č.parc.889) se stokovou sítí v okolí hlavního objektu (č.parc.664).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Předmětem stavebních úprav dvorního objektu (č.parc.889) bylo řešení objektové kanalizace a její napojení na stávající areálovou stokovou síť. Technický stav původní areálové stokové sítě byl v rámci projekční přípravy zkoumán pouze v místě napojení dvorního objektu (č.parc.664).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny dle ZZVZ: změna nepředvídaná dle §222 odst.6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	130 422,58	Kč
	21%DPH	27 388,74	Kč
	celkem	157 811,32	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	130 422,58	Kč
	21%DPH	27 388,74	Kč
	celkem	157 811,32	Kč

vliv na termín dokončení:

S ohledem na potřebnou koordinaci realizace předmětné výměny propojovacího úseku kanalizace s projekční přípravou opravy areálové kanalizace v blízkosti hlavní budovy je předpokládáno provedení výměny propojovacího úseku areálové kanalizace v termínu do 28.8.2023.

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv

vyjádření AD:

Souhlasím s provedením vícepráce.

vyjádření TDS:

Souhlasím s provedením vícepráce.

vyjádření objednatele:

S navrženou víceprací souhlasíme.

vyjádření orgánů památkové péče: není památkově chráněno

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Rozpočet Vícepráce č. 9
příloha č. 2	

za zhotovitele:	Vladimír Kubík - jednatel Hrušecká stavební spol. s r.o.		
		m:	04.08.2023
za AD:	Ing. arch. Libor Foukal - F&K&B, a.s.		
		m:	04.08.2023
za TDS:	Ing. Dalibor Klusáček - OK.Atelier s.r.o.		
		m:	04.08.2023
za objednatele:	Ing. David Křivánek - ředitel Krajská hygienická stanice Jihomoravského k		
		m:	04.08.2023
ostatní:			
Datum:			

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.9 - výměna kanalizačního potrubí mezi RŠ3 a RŠ4	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		04.08.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	30 539,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	60 863,58	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 320,80	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	11 699,20	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 422,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 130 422,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	130 422,58	27 388,74

Cena s DPH 157 811,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa

Objekt: Vícepráce č.9 - výměna kanalizačního potrubí mezi RŠ3 a RŠ4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	91 402,58
1	Zemní práce	45 381,52
4	Vodorovné konstrukce	2 784,00
8	Trubní vedení	17 180,00
96	Bourání konstrukcí	17 325,40
997	Přesun sutě	4 929,66
998	Přesun hmot	3 802,00
PSV	Práce a dodávky PSV	39 020,00
721	Zdravotechnika - kanalizace	39 020,00
	Celkem	130 422,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa
Objekt: Vícepráce č.9 - výměna kanalizačního potrubí mezi RŠ3 a RŠ4

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 4. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 91 402,58

1 Zemní práce 45 381,52

1	R	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "stávající trasa (12,0+22,0)*0,6*1,2 1,5*1,5*1,5*2 "nová trasa" 9,0*0,6*1,2 Součet	m3	37,710	455,00	17 158,05
					24,480		
					6,750		
					6,480		
					37,710		
2	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 7,2+2,4	m3	9,600	344,00	3 302,40
					9,600		
3	R	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	9,600	105,00	1 008,00
4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,600	22,80	218,88
5	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,360	350,00	5 376,00
			9,6*1,6		15,360		
6	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "potrubí 37,71-7,2-2,4 "RŠ -3,14*0,2*0,2*1,2*2 Součet	m3	27,809	187,50	5 214,19
					28,110		
					-0,301		
					27,809		
7	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (22,0+9,0+9,0)*0,6*0,3	m3	7,200	780,00	5 616,00
					7,200		
8		58337310	Štěrkopísek frakce 0/4 7,2*2,0	t	14,400	520,00	7 488,00
					14,400		

4 Vodorovné konstrukce 2 784,00

9	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (22,0+9,0+9,0)*0,6*0,1	m3	2,400	1 160,00	2 784,00
					2,400		

8 Trubní vedení 17 180,00

10	271	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	7 828,00	15 656,00
11	R	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	40,000	38,10	1 524,00

96 Bourání konstrukcí 17 325,40

12	271	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	34,000	130,00	4 420,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II. etapa
Objekt: Vícepráce č.9 - výměna kanalizačního potrubí mezi RŠ3 a RŠ4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12,0+22,0					34,000		
13	271	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,355	5 480,00	12 905,40
3,14*0,5*0,5*1,5*2					2,355		
997 Přesun sutě							4 929,66
14	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,508	345,00	1 900,26
15	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104,652	5,00	523,26
5,508*19					104,652		
16	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,508	105,00	578,34
17	R	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,508	350,00	1 927,80
998 Přesun hmot							3 802,00
18	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,010	200,00	3 802,00
PSV Práce a dodávky PSV							39 020,00
721 Zdravotechnika - kanalizace							39 020,00
19	R	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	18,000	732,00	13 176,00
9,0+9,0					18,000		
20	R	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	22,000	1 130,00	24 860,00
22					22,000		
21	R	998721101	m	t	0,656	1 500,00	984,00
Celkem							130 422,58

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017499	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 30.8.2022	12
objednatel:	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně	
zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	

název ZL:	oprava soklového zdiva - změna rozsahu a technologie		
dotčené st. objekty:	SO 01 Administrativní budova		

předmět změny:

Navýšení rozsahu a technologie oprav pohledového zdiva soklové části objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po provedeném čištění pohledového zdiva soklové části objektu byl zjištěn větší rozsah poškození původního zdícího materiálu, než předpokládala zpracovaná projektová dokumentace. V rámci procesu vzorkování byl proveden podrobný průzkum sortimentu rezného zdiva dostupného na trhu v České republice. V závěru tohoto průzkumu bylo nutno konstatovat, že není k dispozici vhodný výrobek (pohledová cihla), který by barevností a formátem odpovídal původnímu stavu a který by bylo možno použít pro náhradu poškozených a doplnění chybějících částí soklového zdiva. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby byla provedena vlastní zakázková malov ýroba pohledových cihel technologií, která byla užita pro zhotovení chybějících prvků korunních říms.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Finální barevnost a rozsah poškození soklového zdiva byly zjištěny až po jeho celkovém očištění. Nedostupnost vhodného staviva pro opravu a doplnění soklového zdiva byla zjištěna až po provedení detailního průzkumu stavebního trhu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny dle ZZVZ: změna nepředvídaná dle §222 odst.6

záporná hodnota změny	bez DPH	42 790,00	Kč
	21%DPH	8 985,90	Kč
	celkem	51 775,90	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	88 400,00	Kč
	21%DPH	18 564,00	Kč
	celkem	106 964,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	131 190,00	Kč
	21%DPH	27 549,90	Kč
	celkem	158 739,90	Kč

vliv na termín dokončení:

S ohledem na změnu původně uvažované technologie opravy soklového zdiva = na místo nákupu hotových výrobků (lícových cihel) bude třeba provést jejich zakázkovou výrobu specializovaným řemeslníkem. Termín dodávky zakázkově zhotoveného staviva je negativně ovlivněn nutností výroby forem a následného postupného odlévání jednotlivých prvků (technologické požadavky na dobu zrání odlitků, ...). Vzhledem k původně neplánované výrobě je třeba též respektovat aktuální časové možnosti zhotovitele zakázkových odlitků. S přihlédnutím k výše zmíněným skutečnostem je předpokládán termín dokončení prací na opravě soklového zdiva k 5.9.2023.

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv

vyjádření AD:
Souhlasím s provedením vícepráce.
vyjádření TDS:
Souhlasím s provedením vícepráce.
vyjádření objednatele:
S navrženou víceprací souhlasíme.

vyjádření orgánů památkové péče:	není památkově chráněno
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet Vícepráce č. 10
příloha č.2	

za zhotovitele:	Vladimír Kubík - jednatel Hrušecká stavební spol. s r.o.		Datum:	04.08.2023
za AD:	Ing. arch. Libor Foukal - F&K&B, a.s.		Datum:	04.08.2023
za TDS:	Ing. Dalibor Klusáček - OK.Atelier s.r.o.		Datum:	04.08.2023
za objednatele:	Ing. David Křivánek - ředitel Krajská hygienická stanice Jihomoravského území		Datum:	04.08.2023
ostatní:			Datum:	

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.10 - oprava soklu (změna)	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.08.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	45 610,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		45 610,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 45 610,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	45 610,00	9 578,10
						Cena s DPH 55 188,10			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa

Objekt: Vícepráce č.10 - oprava soklu (změna)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	45 610,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	45 610,00
	Celkem	45 610,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa

Objekt: Vícepráce č.10 - oprava soklu (změna)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

45 610,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

45 610,00

1	R	3-RZ01	RZ01 oprava a doplnění rezného zdiva soklu v místě rušeného kabelového přívodu nn (viz D.1.1.14+15)	m2	-1,980	2 500,00	-4 950,00
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

"d.1.1.14"

-0,6*0,6*2

-0,720

-0,7*0,3

-0,210

"D.1.1.15

-1,5*0,7

-1,050

Součet

-1,980

2	R	3-RZ05	RZ05 oprava soklu doplněním příp. výměnou narušených prvků (viz D.1.1.12-15)	kus	-473,000	80,00	-37 840,00
---	---	--------	--	-----	----------	-------	------------

"předpoklad

"plocha"-9*7

-63,000

"10%"-410

-410,000

Součet

-473,000

3	R	3-RZ-s0	Oprava soklu- zaměření, výroba forem, výroba a montáž kopií -150ks, spárování, barevná retuše	soub	1,000	58 400,00	58 400,00
---	---	---------	---	------	-------	-----------	-----------

4	R	3-RZ-s1	Oprava soklu- doplnění poškozeného zdiva 2m, barevná retuše	soub	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	---------	---	------	-------	----------	----------

5	R	3-RZ-s2	Oprava soklu- barevná retuše stávajícího zdiva	m	30,000	700,00	21 000,00
---	---	---------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem

45 610,00

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017499	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 30.8.2022	13
objednatel:	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně	
zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	

název ZL:	systém univerzálního klíče		
dotčené st. objekty:	SO 01 Administrativní budova		

předmět změny:

Interierová dveřní křídla s vložkovými zámky budou osazena zámkovými vložkami umožňujícími užití "univerzálního klíče"

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Interierová dveřní křídla byla ve zpracované PD uvažována osazená standardními zámkovými vložkami. S ohledem na množství dveří a budoucí provoz objektu bylo rozhodnuto o provedení takové úpravy zámkového systému interierových dveří, která by umožnila užití systému tzv."univerzálního klíče". (přístup úklidu, údržby objektu, ...)

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny dle ZZVZ: změna dodatečné práce dle §222 odst. 5

záporná hodnota změny	bez DPH	2 700,00	Kč
	21%DPH	567,00	Kč
	celkem	3 267,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	28 722,00	Kč
	21%DPH	6 031,62	Kč
	celkem	34 753,62	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	31 422,00	Kč
	21%DPH	6 598,62	Kč
	celkem	38 020,62	Kč
vliv na termín dokončení:	nemá vliv		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	nemá vliv		

vyjádření AD:

Souhlasím s provedením vícepráce.

vyjádření TDS:

Souhlasím s provedením vícepráce.

vyjádření objednatele:

S navrženou méněprací a víceprací souhlasíme.

vyjádření orgánů památkové péče: není památkově chráněno

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet Vícepráce č. 11
příloha č.2	

za zhotovitele:	Vladimír Kubík - jednatel Hrušecká stavební spol. s r.o.		
			Datum: 04.08.2023
za AD:	Ing. arch. Libor Foukal - F&K&B, a.s.		
			Datum: 04.08.2023
za TDS:	Ing. Dalibor Klusáček - OK.Atelier s.r.o.		
			Datum: 04.08.2023
za objednatele:	Ing. David Křivánek - ředitel Krajská hygienická stanice Jihomoravského ústředí		
			Datum: 04.08.2023
ostatní:			
			Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II. etapa	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.11 - systém univerzálního klíče	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.08.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26 022,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 022,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 26 022,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	26 022,00	5 464,62
						Cena s DPH 31 486,62			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa

Objekt: Vícepráce č.11 - systém univerzálního klíče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	26 022,00
766	Konstrukce truhlářské	26 022,00
	Celkem	26 022,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - II.etapa

Objekt: Vícepráce č.11 - systém univerzálního klíče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

26 022,00

766 Konstrukce truhlářské

26 022,00

1	549	54961	vložka nikl obyčejná	kus	-20,000	135,00	-2 700,00
			"dveře vnitřní "-17,0		-17,000		
			"dveře hliníkové" -3		-3,000		
			Součet		-20,000		
2	549	54962	vložka cylindrická 30+35	kus	17,000	762,00	12 954,00
			"dveře vnitřní "17,0		17,000		
			Součet		17,000		
3	549	54963	vložka cylindrická 35+35	kus	3,000	935,00	2 805,00
			"dveře hliníkové" 3		3,000		
			Součet		3,000		
4		549-001	Klíč H+G	kus	5,000	149,00	745,00
5		549-002	Klíč vlastní	kus	82,000	149,00	12 218,00
			"pro vložky 30+35 po 4 kusech klíčů"17*4		68,000		
			"pro vložky 35+35-mezi m.č.101/102 6 kusů klíčů"6		6,000		
			"-mezi m.č.102/115 5 kusů klíčů"5		5,000		
			"-mezi m.č.202/214 3 kusy klíčů"3		3,000		
			Součet		82,000		

Celkem

26 022,00