

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.8.2023****Smluvní strany:****Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle A, vložce 7564
se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03
IČ: 47114975
zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

LANEX Olomouc s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložce 24916
se sídlem Olomouc, Brněnská 462/47, PSČ 779 00
IČ: 25904116
zastoupená Ing. Vlastimilem Pechou a Ing. Jiřím Havranem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 9.8.2023 (dále jen „Dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 9.8.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení výměny oplocení objektu VoZP ČR v Olomouci (dále jen „Smlouva“, předmět plnění dle Smlouvy dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k dílčím změnám technického provedení Díla oproti původnímu položkovému rozpočtu Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku okolností při uzavření Smlouvy, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení změn, konkrétně o provedení dalších prací nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti položkovému rozpočtu, dle které mělo být Dílo

prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku shora a ustanovení čl. XIV. odst. 3. Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

- a) Co se týká bližší specifikace Díla tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Technické specifikaci předmětu plnění a dále Příloze č. 2 Smlouvy – Položkovém rozpočtu, se Smluvní strany dohodly, že se Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet rozšiřuje o přehled více a méně prací k 25.8. 2023, který je Přílohou tohoto Dodatku.
- b) Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a to následovně:
 - i. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 641.593,25 Kč bez DPH, tj. 776.327,83 Kč včetně DPH.“
 - ii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli Cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doučtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek Ceny Díla je splatný do 30 pracovních dnů od převzetí Díla objednatelem anebo do 10 pracovních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro úhradu dodatku nastane později.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - „Příloha č. 3 Smlouvy (rozšíření) – přehled více a méně prací“
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle,


že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne



Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Ing. Josef Diessl
generální ředitel

V Olomouci dne



LANEX Olomouc s.r.o.
Ing. Vlastimil Pecha, Ing. Jiří Havran
jednatelé

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1

Příloha č. 3 Smlouvy (rozšíření) - přehled více/méně prací

Popis položky/specifikace		MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1.	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou - viz položka č. 19 SOD	m2	-45,570	75,00 Kč	-3 417,75 Kč
2.	Brána č. 1 (dvoukřídlová) 3500x1750 - viz položka č. 38 SOD	ks	-1,000	45 803,35 Kč	-45 803,35 Kč
3.	Brána č. 2 (dvoukřídlová) 3700x1700 - viz položka č. 38 SOD	ks	-1,000	45 803,35 Kč	-45 803,35 Kč
4.	Branka 1480x1620 - viz položka č. 46 SOD	ks	-1,000	22 744,70 Kč	-22 744,70 Kč
5.	Jednokřídlová pojezdová brána 3700x1750	ks	1,000	59 800,00 Kč	59 800,00 Kč
6.	Jednokřídlová pojezdová brána 3600x1750	ks	1,000	58 400,00 Kč	58 400,00 Kč
7.	Dvoukřídlová branka s nesymetrickým členěním 1460x1650	ks	1,000	28 670,00 Kč	28 670,00 Kč
8.	Dodávka ovladačů	ks	5,000	1 230,00 Kč	6 150,00 Kč
9.	Dodávka klíčů	ks	10,000	100,00 Kč	1 000,00 Kč
10.	Dorazová tyč - viz položka č. 47 SOD	ks	-2,000	5 175,00 Kč	-10 350,00 Kč
11.	Rozebrání dlažeb kladených na sucho	m2	8,400	222,00 Kč	1 864,80 Kč
12.	Hloubení rýh š do 500 mm v hornině tř. 3	m3	7,000	1 920,00 Kč	13 440,00 Kč

13.	Základové pásy z betonu	m3	7,000	5 780,00 Kč	40 460,00 Kč
14.	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do betonu	m2	8,400	677,00 Kč	5 686,80 Kč
15.	Výkopy pro elektropřívody	m3	1,000	1 822,00 Kč	1 822,00 Kč
16.	Uložení chráničky	m	12,000	189,00 Kč	2 268,00 Kč
17.	Zásyp jam, šachet rýh (přívody elektro) nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	674,00 Kč	674,00 Kč
18.	Přisypání stávajícího a doplnění nového kačírku	m3	0,200	981,00 Kč	196,20 Kč
19.	Nakládání výkopku ručně, vodorovné přemístění a odvoz zeminy	soubor	1,000	12 160,00 Kč	12 160,00 Kč
20.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,600	657,00 Kč	6 307,20 Kč
21.	Osazení dilatací	ks	4,000	978,00 Kč	3 912,00 Kč
22.	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm - viz položka č. 6 SOD	m	-16,225	210,00 Kč	-3 407,25 Kč
23.	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	47,540	210,00 Kč	9 983,40 Kč
24.	Zvýšená spotřeba vyrovnávací malty	kg	100,000	26,10 Kč	2 610,00 Kč
25.	Rozšíření sloupků - brána u garáží	ks	2,000	2 870,00 Kč	5 740,00 Kč
26.	Odkopávka terénu z rubové strany zídek	m	47,540	73,00 Kč	3 470,42 Kč
27.	Zahrnutí terénu z rubové strany zídek	m	47,540	58,00 Kč	2 757,32 Kč
28.	Demontáž stávajících ocelových dvířek HUB	ks	1,000	700,00 Kč	700,00 Kč



29.	Dodávka a montáž ocelových dvířek 600 x 750 mm	ks	1,000	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč
30.	Demontáž značek, popisných cedulí, schránky	soubor	1,000	821,03 Kč	821,03 Kč
Cena celkem bez DPH					142 716,77 Kč
DPH 21%					29 970,52 Kč
Cena celkem s 21% DPH					172 687,29 Kč