



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Šternberk

– Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

194/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email pro doručování:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

██

ud7bzn4

podatelna @sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

Online-olin s.r.o.

KS Ostrava, oddíl C, vložka 58125

Bc. Oldřich Zatloukal

Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

02160021

CZ02160021

██

e282qk4

zatloukal@online-olin.cz

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 194/23/S/OIVZ uzavřené dne 03.05.2023.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **187 303,10 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	924 259,71 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	194 094,54 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	1 118 354,25 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 194/23/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 17.07.2023 usnesením č. 574/14