

D o d a t e k č . 4

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1723/ORM/2021/4

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 10. 2021 vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2022 dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněná k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **CARLITA s.r.o.**
se sídlem: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 38759
IČO: 26231506
DIČ: CZ26231506
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2022, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa (dále též jako „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, a to z důvodu nutnosti úpravy části projektové dokumentace, přesněji lokality „Březinovy sady“, a to z důvodu kolize s plánovanou realizací chodníku v této lokalitě.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
 - Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky dále doplněnou nabídkou ze dne 22. 9. 2022 a nabídkou ze dne 16. 8. 2023. Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.*

- *projektová dokumentace pro provádění stavby (celková cena za všechny lokality)*
- *inženýrské činnosti pro územní souhlasy (celková cena za všechny lokality)*

cena bez DPH

163 000,- Kč

40 500,- Kč

- | | |
|---|-------------|
| ▪ autorský dozor | 15.000,- Kč |
| <u>Dodatek č. 2</u> | |
| ▪ autorský dozor (nebude realizována lokalita Helenínská 103) | -1.000,- Kč |
|
<u>Dodatek č. 3</u> | |
| ▪ přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Nové Sady x Letní | 14 600,- Kč |
| ▪ inženýrské činnosti pro územní souhlasy lokalita Nové Sady x Letní | 10 000,- Kč |
|
<u>Dodatek č. 4</u> | |
| ▪ přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Březinovy sady | 16 000,- Kč |

Cena celkem bez DPH

258 100,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Současně smluvní strany upravují čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že doplňují bod 1.6. a 1.7.:
- „1.6. Zahájení provádění díla – přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Březinovy sady: dnem nabytí účinnosti dodatku č. 4

1.7. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Březinovy sady do **30 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 4.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 5.9.2023

V Jihlavě dne: 5.9.2023



Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města



Ing. Petr Kristýnek
jednatel

CARI
U Brá
586
IČ: 2
DIČ: C



Stránka 4 z 4