

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVAĚ

1) Ing. Lubomír Klajsner

Jablonského 40, 326 00 Plzeň

IČO: 11630426

DIČ: CZ5910260829

č.ú. 1490237012/3030

na straně jedné jako **příkazník**

**2) Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň**

sídlo. sady 5. května 42, CZ 301 00 Plzeň

IČO:

Zastoupené: ředitelem p.Mgr. Lukášem Vlčkem

na straně druhé jako **příkazce**

Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s článkem X. závěrečné ustanovení mění a doplňují Příkazní smlouvu.

I.

Předmět dodatku č.1 smlouvy

1)Příkazník předpokládal zahájení činnosti KOO BOZP od září s ukončením do 30.července 2023, pro stavbu Bezbariérová rekonstrukce interiérů budovy sady 5. května 42 Plzeň.

Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je smlouva uzavřena do 30.10.2023

2) Prodloužení doby plnění díla je vyvoláno realitou stavby – objem stavebních prací generálního dodavatele stavby byl navýšen dodatečně požadovanými pracemi. Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace stavby je zákonnou povinností stavebníka ve smyslu § 10 zákona č.309/2026 Sb

3)Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně ceny prací..Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací o 3 měsíce.

Výše odměny se navyšuje o částku odpovídající 3 násobku měsíční odměny , tedy o

25 800 Kč bez DPH

31 218 Kč s 21 % DPH

V částce navýšení ceny je úměrné prodloužení doby realizace stavby tj.
8 600.kč x 3 měsíce =25800 Kč bez DPH

4)V ostatních ujednání zůstává příkazní smlouva beze změny

X.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č.1 PS byla sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis smlouvy

2) Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č.1 Příkazní smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Plzni dne



Příkazník
Ing. Lubomír Klajsner



Příkazce
Mgr. Lukáš Vlček