

Dodatek č. 1007/B/5717510211/2023/1
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2023
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Štěpánov

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

IČO: 00299511

zastoupené starostou

Mgr. Jiřím Šindlerem, MSc.

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 4 Smlouvy č. 1007/B/5717510211/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 12. 04. 2023 (dále jen „Smlouva“),

tento Dodatek:

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů Akce a stanovení minimální výše vlastních finančních prostředků příjemce na financování uznatelných nákladů Akce „**akce „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Štěpánov – k.ú. Štěpánov u Olomouce“ – ISPROFOND 5717510211** v návaznosti na Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi příjemcem a zhotovitelem.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 odstavec 4.3. nově zní:

„4.3. Poskytovatel poskytne v roce 2023 příjemci v souladu s odst. 4.2. k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

7 299 744,00 Kč

(slovy:

sedmmilionůdvěstědevedesátdevěttisícšedmsetčtyřicetčtyři korun českých)

kteřá odpovídá nevyčerpané částce z **84,99 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 8 587 934,85 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve výši 18 846 966,32 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 27 434 901,17 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA ze dne 08. 08. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 05. 2023, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.“

3.2. V článku 5 odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. na tuto Akci vynaložil vlastní (jiné) prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 3.1. Smlouvy odpovídající částce **1 288 190,85 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle odst. 4.4. Smlouvy;“

Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je její příloha:
 - Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Mgr. Jiří Šindler, MSc.
starosta obce