





## DODATEK č. 1




ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK – 143/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 4. 2023 (dále jen „dodatek“)

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 70885371  
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **T4T, s.r.o.**  
Sídlo : Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194296  
IČO : 24299227  
DIČ : CZ24299227  
Zastoupený : Ing. Vlastimilem Strakou, jednatelem  
Bankovní spojení : FIO banka a.s.  
Číslo účtu :   
Telefon :   
IDDS : ybtde26  
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 26. 4. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. ŘK – 143/2023 – SML, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu (dále také „dílo“) s názvem: „**Stanice HZS Stochov – přístavba objektu, projektová dokumentace + autorský dozor**“ (dále jen „smlouva“).
- Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 8. 2023, týkající se prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby z důvodu nedodání řešení technických detailů části projektové dokumentace pro stavební povolení v oblasti elektro, způsobeného

neočekávanou zdravotní indispozicí projektanta této části, a v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna smlouvy blíže specifikovaná v jeho Článku 3.

### Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 1) V Článku V. smlouvy se odst. 1. písm. b) mění takto: „projektová dokumentace pro provádění stavby – **nejpozději do 30. 11. 2023**“.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

### Článek 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně 30.8.2023

**T4T, s.r.o.**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Petra Bezručů 1367, 272 01 Kladno  
IČ: 24298227, DIČ: CZ24298227



za zhotovitele:

**Ing. Vlastimil Straka**  
jednatel T4T, s.r.o.

V Kladně 31. 8. 2023



za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2