



## ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/102

číslo smlouvy zhotovitele: 215077

akce: „Štěpánská, Praha 1, č. akce 141 – oprava komunikace“

## I.

## Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek  
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400  
Jan Kittrich - TDI

2. Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Josef Přitasil, statutární ředitel
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

## II.

## Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Štěpánská, Praha 1, č. akce 141 – oprava komunikace**“ ze dne **25. 11. 2015** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o úpravy na základě změny projektové dokumentace požadované odborem dopravy MČ Praha 1 (na základě petice občanů požadující zachovat stávající počet parkovacích stání) a po zaměření skutečného provedení. Mění se výměry upravovaných povrchů vozovky i chodníků, přeložek kabelů a vynechání celého objektu sadových úprav.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Rozpočet víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena dle původní SoD bez DPH:</b>                   | <b>30 789 512,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                                        | <b>6 465 797,52 Kč</b>  |
| <b>Cena dle původní SoD vč. DPH:</b>                   | <b>37 255 309,52 Kč</b> |
| <b>Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH:</b> | <b>37 071 057,72 Kč</b> |
| <b>DPH 21% dle dodatku č. 3:</b>                       | <b>7 784 922,13 Kč</b>  |
| <b>Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 vč. DPH:</b> | <b>44 855 979,85 Kč</b> |
| <b>Cena za vícepráce bez DPH:</b>                      | <b>521 420,50 Kč</b>    |
| <b>DPH 21%:</b>                                        | <b>109 498,31 Kč</b>    |
| <b>Cena za vícepráce dle dodatku č. 4 vč. DPH:</b>     | <b>630 918,81 Kč</b>    |
| <b>Cena za méněpráce bez DPH:</b>                      | <b>-4 532 392,10 Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                                        | <b>-951 802,34 Kč</b>   |
| <b>Cena za méněpráce dle dodatku č. 4 vč. DPH:</b>     | <b>-5 484 194,44 Kč</b> |
| <b>Sleva ze zálohy bez DPH</b>                         | <b>- 110 733,59 Kč</b>  |
| <b>DPH 21%</b>                                         | <b>- 23 254,05 Kč</b>   |
| <b>Sleva ze zálohy vč. DPH</b>                         | <b>- 133 987,64 Kč</b>  |

---

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH:</b> | <b>32 949 352,53 Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                              | <b>6 919 364,05 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem dle dodatku č. 4 vč. DPH:</b> | <b>39 868 716,58 Kč</b> |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č.4 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
- a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 - Rozpis slevy ze zálohy
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

15. 12. 2016

**objednatel**

**zhotovitel**

.....  
Ing.  
pověřený řízením organizace

