

DODATEK Č. 2/2023

KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002728

Číslo smlouvy konzultanta: 22 212 200 / 22-039-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/34 Humpolec – Rozkoš, stoupací pruh DUSP bez BIM

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 a na základě uzavřeného DODATKU č.1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 26.11.2021, uzavřeného ke dni 16.02.2022

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 3“

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným:

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 1“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným:

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným:

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným:

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem v Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným:

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 12. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu, číslo smlouvy objednatele 12PT-002728, číslo smlouvy zhotovitele 22 212 200 / 22-039-A1-DUSP, a dne 13. 04. 2023 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování DUSP pro stavbu I/34 Humpolec – Rozkoš, stoupací pruh DUSP bez BIM a příslušná inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2023, kterým dochází k úpravě lhůty dílčího plnění spočívajícího v odevzdání konceptu dokumentace a k úpravě celkové ceny plnění, a to z důvodu potřeby zpracování požadavku objednatele do projektové dokumentace. Objednatel požaduje zajistit technický návrh osazení zárubních zdí v místě rozšíření silničního tělesa, s důrazem na minimalizaci záborů zemědělských parcel. Dále je objednatelem požadováno provést variantní návrhy protihlukových opatření v okolí blízké zástavby osady Rozkoš.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 551 760,- Kč	325 869,60 Kč	1 877 629,60 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2023. Cena je navýšena za vícepráce v souvislosti se zpracováním nových požadavků objednatele, viz čl. I, odst. 2 tohoto dodatku č. 2/2023. Cena se mění pouze v projektové části DUSP. Celková cena víceprací je **197 200,- Kč bez DPH**.

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Harmonogram, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy č. 2 - Harmonogram tohoto Dodatku č. 2/2023.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA 2 - HARMONOGRAM

červeně jsou označené položky, které jsou změněny

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	do 30. 11. 2023
Čistopis DUSP vč. výkon inženýrské činnosti (oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění)	4 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Nejpozději k odevzdání čistopisu DUSP

Doba pro dokončení: **předpoklad 7/2024**