

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1 NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ostrovská teplárenská, a.s.

se sídlem: Mořičovská 1210
363 01 Ostrov
IČ: 49790498
DIČ: CZ49790498
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrov
číslo účtu: 55403341/0100
jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Havlan, statutární ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r. o.

Se Sídlem: Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČ: 18224920
DIČ: CZ18224920
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrov
Číslo bankovního účtu: 950065/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 915
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Kyliš, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

Na základě změny projektového řešení umístění nízkotlakého akumulátoru 1800 m³ a z důvodu úprav skutečného provedení přírodního teplovodu pro Czech Cont a nutnosti posunutí akumulátoru se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dochází k navýšení ceny díla v Čl. 3.5. Cena za dílo, Etapy 3.1.2. Akumulátor a to následovně:

3.5. Cena za dílo

V tomto článku dochází ke změně ceny u etapy:

Etapa 3.1.2. Akumulátor**Cena dle původní smlouvy:**

a) Projektová dokumentace	247 000,- Kč
b) Změna IPPC	0,- Kč
c) Inž. činnost k SP	20 000,- Kč
d) Plán BOZP	8 000,- Kč
Celkem	275 000,- Kč

Nová cena dle dodatku č. 1

Projektová dokumentace	265 500,- Kč
b) Změna IPPC	0,- Kč
c) Inž. činnost k SP	20 000,- Kč
d) Plán BOZP	8 000,- Kč
Celkem	293 500,- Kč

A dále dochází ke změně celkové ceny:

Cena dle původní smlouvy:

Celková cena bez DPH 2.976.300 ,--Kč

Nová cena dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH 2.994.800 ,--Kč

(slovy : dvamiliony devětsetdevadesátčtyřitisíc osmset korun českých bez DPH)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná.

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonných ustanovení platných a účinných v okamžiku předání díla.

Ostatní nedotčená ujednání stávající uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Po podpisu zástupců smluvních stran se tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí citované Smlouvy o dílo a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ostrově dne: 30. 08. 2016

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Radek Havlan
statutární ředitel

.....
Ing. Pavel Kyliš
jednatel společnosti