

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2 NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ostrovská teplárenská, a.s.

se sídlem: Mořičovská 1210
363 01 Ostrov
IČ: 49790498
DIČ: CZ49790498
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrov
číslo účtu: 55403341/0100
jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Havlan, statutární ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r. o.

Se sídlem: Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČ: 18224920
DIČ: CZ18224920
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrov
Číslo bankovního účtu: 950065/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 915
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Kyliš, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve kterém dochází ke změně Čl. IV Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, bod 4.1., to následovně:

IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v dále uvedených etapách, a to v následujících termínech :

Termín provedení díla**Etapa 3.1.1. Kotelna na plyn**

- | | |
|--|--------------|
| a) Odevzdání PD DSP bez dokladové části: | 12. 08. 2016 |
| b) Podání žádosti o změnu IPPC | 10. 08. 2016 |
| c) Podání žádosti o SP | 11. 10. 2016 |
| d) Plán BOZP | 14. 10. 2016 |

Etapa 3.1.2. Akumulátor

- a) Odevzdání PD DSP bez dokladové části: 30. 08. 2016
- b) Podání žádosti o změnu IPPC 15. 08. 2016
- c) Podání žádosti o SP 23. 11. 2016
- d) Plán BOZP 24. 10. 2016

Etapa 3.1.3. Kotelna na hnědé uhlí

- a) Odevzdání PD DSP bez dokladové části: 25. 10. 2016
- b) Podání žádosti o změnu IPPC 04. 11. 2016
- c) Podání žádosti o SP 14. 12. 2016
- d) Plán BOZP 09. 11. 2016

Etapa 3.1.4. Kogenerační jednotky

- a) Odevzdání PD DSP bez dokladové části: 22. 12. 2016
- b) Podání žádosti o změnu IPPC do 1 týdne od předání aktualizované rozptylové studie a odborného posudku
- c) Podání žádosti o SP 10. 05. 2017
- d) Plán BOZP 11. 01. 2017

Etapa 3.1.5. Kotelna na štěpku

- a) Odevzdání PD DSP bez dokladové části: 31. 03. 2017
- b) Podání žádosti o změnu IPPC 30. 05. 2017
- c) Podání žádosti o SP 30. 05. 2017
- d) Plán BOZP 30. 04. 2017

Část 3.2. a 2.4.c PD výběr zhotovitele: do 3 týdnů od odevzdání PD DSP příslušné etapy bez dokladové části

Část 3.3. Ekonomická analýza

- 1. Fáze- odsouhlasení bezrozporného zadání 21. 08. 2016
- 2. Fáze- dopracování ekonomické analýzy 28. 02. 2017

Část 3.4. Posouzení komína 31. 08. 2016

Zhotovitel je oprávněn dohodnuté termíny posunout, prodloužit, o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s plněním svých závazků, a to zejména ve spolupůsobení při zhotovování díla a s placením dohodných záloh nebo dílčích faktur.

Jestliže termín nebo poslední den lhůty dle této smlouvy připadne na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost plnit se přesouvá na nejbližší následující pracovní den.

V předstihu min. 7 dní před odevzdáním PD dle jednotlivých etap budou předány objednateli 2 paré dokumentace k připomínkování. Objednatel zašle do pěti pracovních dnů zhotoviteli připomínky k této PD, které následně zhotovitel do PD zapracuje.

Konečná faktura pro jednotlivé etapy bude vystavena po kompletním dokončení plnění dle této smlouvy (předaná kompletní dokumentace pro výběr zhotovitele se zapracováním podmínek ze stavebního povolení a vydané stavební povolení v právní moci.)

Ostatní nedotčená ujednání stávající uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Po podpisu zástupců smluvních stran se tento Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí citované Smlouvy o dílo a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ostrově dne: 30. 9. 2016

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Radek Havlan
statutární ředitel

.....
Ing. Pavel Kyliš
jednatel společnosti