

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27. 7. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČO: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **STAMA GROUP s.r.o.**  
Sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav  
IČO: 06493840  
DIČ: CZ06493840  
Zastoupen: p. Jiřím Zástěrou, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 102416 vedená u Krajského soudu v Brně

Veřejná zakázka: **FSpS - Rekonstrukce oplocení areálu Veslařská, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.

## II. Popis Změn a jejich klasifikace

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnový list je přílohou Dodatku.

## III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku **zvyšuje** o částku: **309 840,- Kč bez DPH.**  
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **65 066,40 Kč.**  
Součet **navýšení** ceny Díla včetně DPH pak činí: **374 906,40 Kč vč. DPH.**
- III. 2) Cena Díla nově činí **1 107 390,- Kč bez DPH**, tj. **1 339 941,90 Kč vč DPH.**

## IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

Akce: **FSpS – Rekonstrukce oplocení areálu Veslařská**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
<b>Uživatel</b>	Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita Univerzitní kampus Bohunice, budova E34 Kamenice 753/5 625 00 Brno Česká republika	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel</b>	STAMA GROUP s.r.o. Masarykova 365 691 64 Nosislav IČ: 06493840	Zastoupen: Jiří Zástěra – jednatelem Tel: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu:01		
<b>Klasifikace Změny</b>	Dodatečné nezbytné změny	
<b>Původce Změny</b>	Objednatel - Masarykova univerzita	
<b>Datum zaevidování změny:</b>		
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Nutná úprava prostoru schodiště u vchodu do areálu z ulice, srovnání a sjednocení výškových nerovností pro bezpečnější vstup, přidání bezpečnostních prvků pro vjezd do areálu.	
<b>2) Zvýšení/snížení ceny Díla</b>	Méněpráce celkem: 0,- Kč bez DPH Vícepráce celkem: 309 840,- Kč bez DPH <b>Celkem navýšení 309 840,- Kč bez DPH</b>	
<b>3) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla</b>	Změna nemá vliv na dodací lhůty	

<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>	Souhlasím s navrženým řešením	
<b>Vyjádření objednatele stavby:</b>	Souhlasím s navrženým řešením	
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet	
<b>Podpisová část:</b>		
<b>Za Objednavatele:</b>	Dne:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<b>Za Autorský dozor:</b>	Dne:	XXXXXXXXXX
<b>Za Zhotovitele:</b>	Dne:	Jiří Zástěra
<b>Rozdělovník:</b>	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FSpS - Rekonstrukce oplocení areálu Veslařská**

Rozpočet: **Vícepráce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.**

IČO: **06493840**

**Masarykova 365**

DIČ: \_\_\_\_\_

**69164 Nosislav**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			309 840,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>309 840,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		309 840,00 CZK
Základní DPH	21 %		65 066,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**374 906,40 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Stavební práce	HSV			309 840,00	100,0
Cena celkem					309 840,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2312	Zázemí sportoviště ul. Veslařská Brno
O:	01	Vícepráce
R:	21.8.2023	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Stavební práce</b>				<b>309 840,00</b>
1	VL-1	Úprava schodišťových stupňů <i>Výšková úprava schodišťových stupňů, nutnost částečně odbourat a následně nově vybetonovat</i>	kpl	1,00000	58 600,00	58 600,00
2	VL-2	Nadbetonování betonové zdi <i>Výškové srovnání betonové stěny pro umístění oplocení, pro spojení se stávající betonovou zdí bylo provedeno navrtání kotev pomocí chemie</i>	kpl	1,00000	63 800,00	63 800,00
3	VL-3	Plošné natažení stěny a schodiště vysokopevnostní maltou	kpl	1,00000	49 770,00	49 770,00
4	VL-4	Podbetonování opěrné stěny <i>Podbetonování základů opěrné stěny</i>	kpl	1,00000	93 450,00	93 450,00
5	VL-5	Úprava ovládání pojezdové brány <i>Rozhodnuto přidání dvou ocel. sloupků (žárově zinkováno a lakováno) pro ovládání kartou včetně nutnosti výkopu a položení chráničky pro el. Kabel, výkopu a betonáže patek</i>	kpl	1,00000	44 220,00	44 220,00