

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku žst.
Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-2194/2023**

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006
bank. spojení:

zastoupena: Ing. Tomáš Krejčí, MBA, ředitel úseku Infrastruktura PORR a.s., Železniční
stavby na základě plné moci ze dne 3. 1. 2023, ev. č. 26/2023

Ing. Jan Kvarda, ekonom úseku Infrastruktura PORR a.s., Železniční stavby
na základě plné moci ze dne 3. 1. 2023, ev. č. 27/2023

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S2372-SOD-2023-003**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 7. 6. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 297 177,87 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 49 546,72 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	247 631,15 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	15 012 489,68 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	247 631,15 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	15 260 120,83 Kč

Slovy: patnáct milionů dvě stě šedesát tisíc jedno sto dvacet korun českých osmdesát tři haléřů.

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno dne 6. 9. 2023

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš KREJČÍ, MBA
ředitel úseku Infrastruktura PORR a.s.
Železniční stavby na základě plné moci ze
dne 3. 1. 2023, ev. č. 26/2023
PORR a.s.

.....
Zhotovitel

Ing. Jan KVARDA

ekonom úseku Infrastruktura PORR a.s.
Železniční stavby na základě plné moci ze
dne 3. 1. 2023, ev. č. 27/2023
PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice						CELKEM	14 303 745,27 Kč				0,00 Kč	14 454 335,45 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. - Ostrava Kunčice												
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Změna počtu svarů												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl:		5	Komunikace pozemní											
12	5910020030	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	68,000									
Součet za Díl		Komunikace pozemní												

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:		Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice						CELKEM	14 303 745,27 Kč				0,00 Kč	14 450 332,96 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. - Ostrava Kunčice												
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - Nájezdy mechanizace (změna)												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl:		5	Komunikace pozemní											
52	9903200100	SoD	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t	kus	4,000									
Součet za Díl		Komunikace pozemní												

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice						CELKEM	14 303 745,27 Kč		0,00 Kč		14 254 198,55 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl. n. - Ostrava Kunčice											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - Redukce položky 5910035030											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl:		5	Komunikace pozemní										
17	5910035030	SoD	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	16,000								
Součet za Díl		Komunikace pozemní											