

# SMLOUVA O DÍLO

GES 1989/2023/114

Dodatek č.2

Číslo zhotovitele: 0207 244 1

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické [redacted]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted] a [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

### 1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem  
Zdeňkem Pejšou, jednatelem  
zástupce pro věci technické: [redacted]  
IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 138 787 7206/2700  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

## II. Předmět dodatku č.2

### A) čl. 3.2. - dokončení stavby:

#### Původní znění:

Dokončení stavby do: 30.8.2023

#### Nové znění:

Dokončení stavby do: 30.9.2023

**C) čl. 4.1.Cena za dílo**

**Původní změni:**

Cena celkem ..... 21.601.372,26 Kč ( bez DPH )

ZL 02/2023..... -959.311,29 Kč ( bez DPH )

**Nová znění:**

Cena celkem ..... 20.642.060,97 Kč ( bez DPH )

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Přílohy:

ZL 02/2023

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Objednatel:

..... Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, P

IČO 4909 Ing. Bronislav Špičák 9469

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Adam Sinevič

jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením  
omezeným

---

Verze 1.7

Smlouva o dílo\_VP16\_včetně VČ  
(IO)

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23.08.2023	
Název akce: <b>MO 020 104, Litvínov, Nerudovo náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem <b>X</b>	Faxem:	Osobně:	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:		NE			
na výkresy:		NE			
na rozpočtové podklady:		ANO Změna ceny díla čl.IV.			
na jinou část smlouvy:		ANO – Změna termínu dokončení stavby, čl.3 SOD,			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Odpočet části neprováděného vodovodu V4 – z důvodu kolize vodovodu s plynovodem a ostatními inženýrskými sítěmi, nebude část vodovodu V4 ve stávající trase rekonstruována.</li> <li>2) Změna šachty – stoka A, šachta š.7 – z důvodu kolize šachty Š7 a plynovodního potrubí, bude šachta provedena jako revizní plastová DN600</li> <li>3) Nová vodovodní přípojka č.p.609 – stávající přípojka pro č.p. 609 provedena jako sdružená. Bude vybudována samostatná přípojka.</li> </ol>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem -959.311,29 + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>20.642.060,97 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>Do 30.09.2023</b>		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: <b>959.311,29 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 38.281,10,- Kč bez DPH, tj. 0,19 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 997.592,39,- Kč bez DPH, tj. 4,83 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>38.281,10,- Kč bez DPH, tj. 0,19 % nabídkové ceny.</b>					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>997.592,39,- Kč bez DPH, tj. 4,83 % nabídkové ceny.</b>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11, jedenáct					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vodohospodářské stavby,

Datum: 23..08.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

20.8.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

23.8.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ.

Datum ..... 23.8.23

m ..... 23.8.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.