

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/20233 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

HORÁK

stavební a obchodní společnost, s.r.o.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	Datum: 14.8.2023			
Název akce: UL 038 549 Ústí n. L., K Chatám – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz rozdílový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 4.1 – cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01 – Rekonstrukce vodovodu:					
<ul style="list-style-type: none"> - Dojde ke změně ve vstrojení vodoměrné šachty – nově osazené odkalení, dodávka a osazení redukcí z důvodu změny dimenze stávajícího vodoměru. - Dojde ke změně vstrojení koncového uzlu z důvodu napojení na OC DN 150. - Na trase, bude přepojeno více stávajících vodovodních přípojek – navýšení o 2 ks 					
IO 04 Obnova povrchů:					
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě skutečně zastížená skladby komunikace, byla po dohodě s vlastníkem (Město ÚL, zastoupené ODaM MMU) upravena skladba asfaltového souvrství následovně: Původní skladba: ACO 11+ - tl. 4 cm, ACL 22+ - tl. 8 cm, ACP 16+ - tl. 8 cm, ACP 22+ - tl. 10 cm Nová skladba dle TP 170, třída zatížení IV PIII: ACO 11+ - tl. 4 cm, ACL 16+ - tl.6 cm, ACP 16+ - tl. 5 cm 					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 797 659,44,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 324 833,70 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny		
<p>Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 797 659,44,- Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 185 755,66,- Kč bez DPH, tj. 14,60 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 1 983 415,10,- Kč bez DPH, tj. 24,42 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 185 755,66 Kč bez DPH, tj. 14,60% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 1 983 415,10 Kč bez DPH, tj. -24,42 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 13					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum . 2. 8. -08- 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním, a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~.

Datum .. 3. 8. -08- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~.

Datum . 3. 8. -08- 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

3. 8. -08- 2023

3. 8. -08- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.