

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

**č. MSP-54/2023-MSP-CES**

#### **Smluvní strany:**

##### **1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

IČO: 00025429

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

##### **2. Tarlot s.r.o.**

se sídlem: Nitranská 1057/4, Praha 10, Vinohrady PSČ 101 00

zastoupená: Martinem Vodičkou, jednatelem

IČO: 27456081

DIČ: CZ27456081

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114416

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 2. května 2023 Smlouvu o dílo č. MSP-54/2023-MSP-CES (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací v prostorech garáže nacházející se v objektu objednatel na adrese Vyšehradská 16, Praha 2 (dále jen „dílo“).

Účelem Dodatku je, realizace dodatečných prací a víceprací a s tím související změna celkové ceny díla, a to z důvodu provedení nepředvídatelných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr a které byly zjištěny v průběhu provádění díla dle Smlouvy.

## Čl. I.

### Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2.1 článku II (*Předmět smlouvy*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2.1 *Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v prostorech garáže nacházející se v objektu objednatele na adrese Vyšehradská 16, Praha 2. Jedná se zejména o výměnu vrat a výměnu osvětlení, včetně stavebních úprav (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace (ve stupni dokumentace pro provedení stavby) s názvem „Výměna garážových vrat a revitalizace prostoru Vyšehradská 424/16, 128 00 Praha 2“ zpracované Ing. Vítem Řezáčem ze společnosti Boa projekt, s. r. o., IČO: 06934927, Na Hutmance 439/8, Praha 5 – Jinonice, včetně výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“).*

*Jedná se o dílo provedené v souladu s níže uvedenými dokumenty:*

- *Projektová dokumentace uvedená v odst. 2.1 smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 (Projektová dokumentace) této smlouvy*
- *Položkový soupis prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 2 (Soupis prací, dodávek a služeb - výkaz výměr) této smlouvy*
- *Doplnění výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 2a (Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr) této smlouvy*
- *Změnový list č. 1, který tvoří Přílohu č. 2b (Změnový list č. 1) této smlouvy*
- *Schema změn dle změnového listu č. 1, které tvoří Přílohu č. 2c (Schema změn – ZL č. 1) této smlouvy*

*2.1.1. Součástí díla bude zejména:*

- *svislé a kompletní konstrukce*
- *konstrukce suché výstavby*
- *konstrukce zámečnické*
- *ostatní konstrukce a práce, bourání*
- *úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní*
- *dokončovací práce – nátěry a malby*
- *součástí díla jsou také veškeré další práce, dodávky a činnosti, jejichž provedení je nutné ke kompletnímu provedení díla dle této smlouvy“*

2. Odstavec 4.1 článku IV (*Cena díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„4.1 *Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou v celkové výši 404 847,85 Kč bez DPH (slovy: čtyřistačtyřtisíc osmsetčtyřicet sedm korun 85 hal), částka DPH 21% činí 85 018,04 Kč, tj. celková cena včetně DPH činí 489 865,89 Kč (slovy čtyřistaosmdesátdevět tisíc osmsetšedesát pět korun 89 hal). Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.“*

3. Odstavec 15.7 článku XV (*Závěrečná ustanovení*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„15.7 *Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:*  
*Příloha č. 1 - Projektová dokumentace*

*Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb - výkaz výměr*

*Příloha č. 2a - Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr*

*Příloha č. 2b – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 2c - Schema změn – ZL č. 1 “*

4. Vkládají se:

- Příloha č. 2a Smlouvy (*Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb - výkazu výměr*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku,
- Příloha č. 2b Smlouvy (*Změnový list č. 1*), která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku,
- Příloha č. 2c Smlouvy (*Schema změn – ZL č. 1*), která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (4) čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 2a Smlouvy (*Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr*)  
Příloha č. 2 Dodatku – znění Přílohy č. 2b Smlouvy (*Změnový list č. 1*)  
Příloha č. 3 Dodatku – znění Přílohy č. 2c Smlouvy (*Schema změn – ZL č. 1*)

V Praze dne   - 4 -09- 2023  

V Praze dne   - 5 -09- 2023  

Za zhotovitel:



Martin Vodička  
jednatel

Za objednatele:



Mgr. Pavel Kolář  
ředitel odboru investic a majetku