

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Název : Město Žďár nad Sázavou
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
jednající : Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
bankovní spojení: : KB a.s., Žďár nad Sázavou
č. účtu: : 328751/0100
zástupce ve věcech technických
telefon, e-mail

a

ZHOTOVITEL

sídlo : MS plan s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 00 PRAHA 5
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČO : 16190513
DIČ : CZ16190513
jednající : prof. Ing. arch. Michal Šourek
bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 237159685/0300
zástupce ve věcech technických
telefon, e-mail

1. Preambule dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.1.2021 uzavřely Smlouvu o dílo, v rámci které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí:

- Územní studii pro celé řešené území lokalit Neumannova, Magistrála, a Atrium a to na základě soutěžních podmínek soutěže o návrh „Potenciál města Žďár nad Sázavou“, resp. dle zhotovitelem podaného a následně objednatelem vybraného soutěžního návrhu. Zadání územní studie je nedílnou přílohou této smlouvy;

- Komplexní projektové dokumentace (dále jen „PD“), která stanovuje vymezení předmětu veřejné zakázky na akci „Magistrála“ a na akci „Atrium“ která je blíže specifikována v soutěžních podmínkách soutěže o návrh „Potenciál města Žďár nad Sázavou“, resp. ve zhotovitelem podaném a následně vybraném soutěžním návrhu. Projektové dokumentace je nutné vypracovat ve všech projektových stupních, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru;

Činnosti vyplývající z této smlouvy zhotovitel provede v soulasu s obecnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu zpracování projektové dokumentace. Rozsah projektové dokumentace specifikovaný v článku IV. **Termín zhotovení prací, odst. 1. a 4.** se mění takto:


1. Dílo bude prováděno po fázích, které jsou uvedeny v dílčích harmonogramech. Zhotovitel zahájí práci na jednotlivé fázi vždy neprodleně po doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem. Termín dokončení plnění jednotlivé fáze (termín odevzdání) je uveden v jednotlivém dílčím harmonogramu. Termín zhotovení projektových prací se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele spočívající v neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli (např. v důsledku prodlení s odsouhlasením části PD, k udělení pokynů k dalšímu postupu, **řešených majetkoprávních záležitostí** apod.) či v důsledku nutnosti zapracování připomínek DOSS a SIS do PD. Doba prodlení na žádost potvrdí osoba zastupující objednatele v technických záležitostech.

4. Dílčí harmonogram vypracování PD „Magistrála“

Fáze	Název fáze služby architekta	Cena za fázi služby Kč bez DPH	Termín odevzdání
1	Příprava projektu	34.000	2 týdny
2	Dopracování návrhu stavby	165.760	6 týdnů
3	Projektová dokumentace pro společné povolení	1.286.500	20 týdnů – předložení dokumentace 9 měsíců – inženýrská činnost
4	Projekt pro provádění stavby	809.500	10 týdnů
5	Soupis prací a dodávek	240.000	2 týdny
	Autorský dozor	237.000	
	Autorská licence - cena	71.040	
	Celkem	2.843.800	

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Ve Žďáru nad Sázavou dne.....



.....
Ing. Martin Mrkos, ACCA

Ve Praze dne



.....
prof. Ing. arch. Michal Šourek