

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.4.2023

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Sídlem: Gajdošova 388/9, 702 00 Ostrava
IČO: 61989088
DIČ: CZ61989088 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374231903/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy
ve věcech technických: Lucie Macháčková, ekonomka školy, Miroslav Budina, školník

(dále také jako **objednatel**)

a

JVAgro Morava s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 3408877002/5500
VS:
Zapsán: OR Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27768
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel
ve věcech technických: Jaroslav Bolcek - jednatel

(dále také jako **zhotovitel**)

Dodatek č.3 ke smlouvě

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 13.04.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Oprava podlah u hlavního vstupu - ZŠ Gajdošova**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 716.810,97 Kč bez DPH, která byla dále upravena dodatkem č. 2 ze dne 14.8.2023 na částku ve výši 759.578,84 Kč bez DPH se zvyšuje o částku **28 403,42 Kč** bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	716 810,97 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH:	170 790,33 Kč (dodatek č.2)
Cena méněprací prací bez DPH	- 128 022,46 Kč (dodatek č.2)
<u>Cena dodatečných stavebních prací bez DPH:</u>	<u>28 403,42 Kč (dodatek č.3)</u>
Celková nová cena za díla bez DPH	787 982,26 Kč
<u>DPH</u>	<u>165 476,27 Kč</u>
Celková nová cena díla vč. DPH:	953 458,53 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.3 ke smlouvě

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací /příloha č. 1/

Za objednatele

V Ostravě dne 06.09.2023

Za zhotovitele

V Ostravě dne 06.09.2023

Mgr. Anna Krasulová
ředitelka školy

Jaroslav Bolcek
jednatel