

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2023-24 „**Oprava kuchyně – varna, sklad, kanceláře, sociální zařízení**“, uzavřené dne 31. května 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0401 Liberec,
Štefánikovo náměstí, 461 24 Liberec

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. CONVEXI s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Liberci, oddíl C, vložka 24733

Sídlo: Husova 1199/61, Liberec 1, 460 01
IČ: 273 33 663
DIČ: CZ27333663
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 216644950/0300
Zastoupená: Andrea Iwanská, jednatelka, tel. [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: vjawkz3
Adresa pro doručování: [REDACTED]
Datová schránka: 9vdbajd
Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku **14 529,50 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací. Toto navýšení činí **0,38 % z původní ceny díla bez DPH** (tj. z částky 3 847 844,15 Kč).

Vícepráce spočívají v opravě vodovodního potrubí.

Uvedené změny (tj. **vícepráce**) mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na navýšení původní ceny díla; **nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.**

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet – vícepráce“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to **o vícepráce**, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se, v souladu s čl. 2.6 smlouvy, v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavce smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 00401 – Oprava kuchyně – varna, sklady, kanceláře, sociální zařízení“ systémové číslo NEN N006/23/V00009625 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“). Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 862 373,65 bez DPH

(slovy: **tři miliony osm set šedesát dva tisíce tři sta sedmdesát tři korun českých a šedesát pět haléřů**).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1 smlouvy** („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 811 098,47 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **4 673 472,12 Kč**.

Ostatní odstavce v **čl. 3 smlouvy** zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet – vícepráce“ – počet stran: 1

za objednatele

Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice
Ing. Zuzana
Brandová
Digitálně podepsal Ing. Zuzana Brandová
Datum: 2023.09.04 14:01:43 +02'00'
*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

za zhotovitele

Andrea Iwanská
Jednatelka
Andrea
Iwanská
Digitálně podepsal
Andrea Iwanská
Datum: 2023.08.30
16:58:26 +02'00'
CONVEXI s r. o.