



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 05. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín


Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:  vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

SEMITA – DS s.r.o.

Se sídlem: Veřovice 582, 742 73 Veřovice
Zastoupený: p. Jiřím Válkem, jednatelem společnosti
IČO: 03829707
DIČ: CZ03829707
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 269136592/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Válek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Válek  stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 61530

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 02. 05. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0277/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Parkoviště na ul. Luční**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště na ul. Luční v Novém Jičíně“ a projektové dokumentace „300 SO 02 Přeložka vodovodu Parkoviště na ul. Luční v Novém Jičíně“ zpracovanou Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČO 04325630, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 16. 08. 2022 pod č.j. MUNJ-79847/2022/ÚPSŘ-Kop, rozhodnutím vodoprávní úřadu schvalujícím stavební záměr „Parkoviště na ul. Luční v Novém Jičíně – 300 SO 02 Přeložka vodovodu“ vydaným dne 6. 10. 2022 pod č.j. MUNJ-103926/2022/OŽP-Pk, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací/méněprací, a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **1.170.042,67 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc čtyřicet dvě koruny české a šedesát sedm haléřů).*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list je správný a úplný.

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

Ve Veřovicích dne:

Digitálně podepsal
Jiří Válek
Datum: 2023.09.05
07:22:56 +02'00'
.....
Jiří Válek
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 06.09.2023 11:06:47 +02:00