

Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka:

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**  
DOD20231118  
477/23

## I. Smluvní strany

**Příkazce:**  
se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2105677586/2700

oprávněná osoba pro změny díla:

(dále jen „příkazce“ popř. „DPO“) na straně jedné

a

**Příkazník:**  
se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:

**INKOS-OSTRAVA, a.s.**  
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovovo nábřeží 696/22, PSČ 70152  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 4364  
48394637  
CZ48394637  
MONETA Money Bank, a.s.  
47202734/0600  
Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti  
Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti

kontaktní doručovací adresa:

Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

(dále jen „příkazník“ popř. „TDS“) na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Příkazní smlouvu**. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod evidenčním číslem NR-78-23-PŘ-Ko, a v investičním plánu je vedena pod číslem IP 138\_2020.

### **Preambule**

Předmětem této Příkazní smlouvy je poskytování odborných služeb, zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „**Oddělení dešťové a splaškové kanalizace**“, v Areálu tramvaje Poruba a v Areálu autobusy Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.

Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

### **II. Předmět smlouvy**

1. TDS se zavazuje pro DPO, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „**Oddělení dešťové a splaškové kanalizace**“ (dále jen „stavba“), včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:
  - projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) zpracované společností *Sweco Hydroprojekt, a.s., Divize Morava, pracoviště Ostrava* se sídlem *Varenská 49, 729 02 Ostrava, číslo zakázky 21 1113 01 03, archivní číslo 015/22/3*, a soupisu prací oceněného zhotovitelem díla,
  - závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro stavbu a stanovisek správců dotčené technické infrastruktury,
  - smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi DPO jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl,(to vše dále jen jako „Inženýrská činnost“). Bližší specifikace Inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. TDS je povinen pro DPO v rámci výkonu Inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené činnosti. Rozsah činnosti je stanoven následovně:
  - 2.1. Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení a územního souhlasu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují, zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců technické infrastruktury vydaných pro stavbu.
  - 2.2. Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
  - 2.3. Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.
  - 2.4. Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob TDS v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny (po dobu případného pozastavení či přerušování stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). TDS je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

- 2.5. Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
- 2.6. Zastupování DPO k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení. Uhrazení případných správních poplatků zajistí DPO.
- 2.7. Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
- 2.8. Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
- 2.9. Kontrola shody prováděného díla s projektem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- 2.10. Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
- 2.11. Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení DPO.
- 2.12. Bezodkladné informování DPO o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
- 2.13. Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních svolaných DPO k projednání veškerých změn stavby.
- 2.14. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.
- 2.15. Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.
- 2.16. Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- 2.17. Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
- 2.18. Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
- 2.19. Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
- 2.20. Spolupráce s příkazcem při zajišťování řádného vedení evidence majetku DPO v souladu s účetními a daňovými předpisy.
- 2.21. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, harmonogramu výstavby, rozpočtu stavby, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
- 2.22. Kontrola kvalitní přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a kontrol - zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, funkční zkoušky a kontrola jejich výsledků - TDS se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revizní zprávy, apod.).
- 2.23. Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazením do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazením příslušných výrobků a materiálů do stavby.
- 2.24. Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Kontrolování a potvrzování zápisů, vydávání stanovisek k zápisům v něm provedeným a zapisování dalších stanovisek TDS;
- 2.25. Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- 2.26. Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
  - 2.27. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
  - 2.28. Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
  - 2.29. Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části, a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři DPO.
  - 2.30. Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo, v souladu s projektovou dokumentací stavby a oceněným soupisem prací. V rámci této činnosti TDS kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby.
  - 2.31. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři DPO.
  - 2.32. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
  - 2.33. Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě DPO (na e-mail: [redacted]), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor, osobě poskytující služby Koordinátora BOZP, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.
  - 2.34. Zajištění podrobné fotodokumentace stavby. Fotodokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků DPO jako objednatel, v následujícím rozsahu:
    - a) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací - dokumentace zachycující stav objektů, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště. Dokumentace bude DPO předána do 2 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli, včetně popisu na el. nosiči USB disk, a bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele.
    - b) Fotodokumentace průběhu stavby a k zakrývaným konstrukcím.
    - c) Fotodokumentace dokončené stavby - TDS předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x USB disk).
3. DPO se zavazují zaplatit TDS za provádění Inženýrské činnosti odměnu dle čl. IV. této smlouvy.
  4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### **III. Doba plnění**

1. TDS zahájí výkon Inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
  - převzetí dokončené stavby DPO a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby, pokud byla stavba převzata s vadami,
  - provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

### **IV. Odměna**

1. Odměna za Inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“**

**60.000,00 Kč bez DPH**

2. TDS prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené k zajištění předmětu plnění této smlouvy, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu plnění, které TDS vzniknou při plnění předmětu smlouvy a to až do ukončení výkonu Inženýrské činnosti dle čl. III. Doba plnění, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, které TDS mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Je-li TDS plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

## **V. Platební podmínky**

1. Úhradu ceny provede DPO na základě faktur (daňových dokladů) vystavených TDS vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:
  - den převzetí dokončené stavby DPO a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby, pokud byla stavba převzata s vadami,
  - provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o ukončení výkonu Inženýrské činnosti.

2. Je-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
  - a) číslo smlouvy DPO,
  - b) předmět smlouvy,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno.
3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení DPO, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.
4. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je DPO oprávněn vrátit je TDS k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí DPO důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 3 tohoto článku, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět DPO.
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude DPO placeno, musí být vždy bankovním účtem TDS. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá TDS. Bankovní účet TDS musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6. Na realizaci tohoto díla DPO neposkytne žádnou finanční zálohu.
7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [redacted] Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou

další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány.

## **VI. Práva a povinnosti DPO**

1. DPO je povinen přizvat TDS ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se TDS nezúčastnil.
2. DPO se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady a závěrečných kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. DPO se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytne TDS pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne TDS ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. DPO se zavazuje předat TDS bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy:
  - projektovou dokumentaci stavby, v rozsahu 1x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.pdf,
  - smlouvu o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi DPO jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), v rozsahu 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, a 1 x v editovatelné verzi textová část ve formátu \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xlsx.
5. DPO je povinen vystavit TDS pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních jednání jménem DPO, písemně plnou moc.

## **VII. Práva a povinnosti TDS**

1. TDS prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
2. TDS je povinen:
  - 2.1. Předkládat DPO k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
  - 2.2. Uplatňovat práva DPO ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané Inženýrské činnosti.
  - 2.3. Při výkonu Inženýrské činnosti upozornit DPO na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. II., odst. 1 této smlouvy. V případě, že DPO i přes upozornění TDS na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, TDS neodpovídá za škodu takto vzniklou.
  - 2.4. Bez zbytečného odkladu předat DPO jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
  - 2.5. Postupovat při výkonu Inženýrské činnosti s odbornou péčí.
  - 2.6. Řídit se při výkonu Inženýrské činnosti pokyny DPO a jednat v jeho zájmu.
  - 2.7. Bez odkladů oznámit DPO veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů DPO.
  - 2.8. Provést kontrolu veškerých podkladů, které budou přílohou faktur zhotovitele dle čl. II., odst. 2.14 této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednatelům v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
  - 2.9. Poskytovat DPO veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
  - 2.10. Dodržovat při výkonu Inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
  - 2.11. Dbát při provádění Inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
  - 2.12. Dodržovat podmínky a požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy – Základní požadavky k zajištění BOZP.

3. TDS se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
4. TDS nesmí bez souhlasu DPO postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. TDS se může odchýlit od pokynů DPO, jen je-li to nezbytné v zájmu DPO, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však TDS nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo DPO.
6. V případě, že TDS zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je TDS oprávněn přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
7. TDS se zavazuje realizovat Inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení, a které jsou uvedeny v jeho nabídce a v příloze č. 2 této smlouvy.  
TDS je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci a jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem DPO (osoby oprávněné pro změny díla dle čl. I. této smlouvy). Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za TDS; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba a současně minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby.
8. TDS se zavazuje, že není a nebude zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou. V případě, že by se TDS dostal do střetu zájmů ve věcech uvedených v tomto odstavci, je povinen bezodkladně o tomto informovat DPO.

### **VIII. Povinnost nahradit škodu**

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. TDS odpovídá za škodu, která DPO vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která DPO vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
3. Nebude-li TDS vykonávat Inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a DPO v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude TDS povinen DPO tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
4. TDS prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (TDS), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se TDS zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. DPO je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění TDS dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně.

### **IX. Sankční ujednání**

1. Nebude-li TDS vykonávat Inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, za každý zjištěný případ.
2. V případě, že TDS nesplněním povinnosti vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že TDS poruší svou povinnost uloženou v čl. VII odst. 2 této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě, že TDS bez předchozího písemného odsouhlasení DPO provede změnu osob, kterými bude realizovat Inženýrskou činnost, viz čl. VII odst. 7 této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP dle podmínek přílohy č. 1 této smlouvy je DPO oprávněn účtovat TDS smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
6. V případě prodlení DPO s úhradou faktury je TDS oprávněn účtovat DPO úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. Smluvní strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku.
8. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
10. TDS bere na vědomí, že pokud DPO vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je DPO oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. DPO má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně TDS či míru škody vzniklé v majetkové sféře TDS, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však DPO rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není TDS oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být DPO uplatňována).

## **X. Zánik smlouvy**

1. DPO je oprávněn TDS odvolat a vypovědět smlouvu, a to i s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) a bez uvedení důvodů.
2. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním TDS není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud DPO a rozhodným právem je české právo. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů od okamžiku, kdy se o porušení smlouvy strana dozvěděla“.

## **XI. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje DPO. O nabytí účinnosti smlouvy se DPO zavazuje informovat TDS bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění



předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za DPO je změnový list oprávněna odsouhlasit oprávněná osoba pro změny díla uvedená v čl. I této smlouvy).
3. TDS podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere TDS na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. DPO podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím TDS a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství TDS je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy.  
Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany TDS obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 2 – Seznam odborných osob.

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství příkazníka.

V Ostravě, dne *dle elektronického podpisu*

V Ostravě, dne *dle elektronického podpisu*

.....  
Ing. Luděk Kelecsény  
předseda představenstva a ředitel společnosti