

## Dodatek č. 1

### k dílčí smlouvě č. 23/645200315

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“

č. objednatele: 645200011/2022, č. zhotovitele: 05/2022/SŽ/OŘ

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne  
30.3.2020

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:**

[XXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **ANTONY COMPANY s.r.o.**

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

**Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:** XXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

#### **1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200011/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

**1.1** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200315 vystavené dne 05.05.2023, ke které došlo dne 10.05.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

Správa železnic, státní organizace  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  
spravazeleznic.cz

**Oblastní ředitelství Praha**  
**Partyzánská 24**  
**170 00 Praha 7**

**1.2** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

**1.3** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

**2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 56 224,15.

## **3. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

**3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

**3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

**3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:**

**1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**

**2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 04.09.2023

Objednatel

**Jan Ticháček, v.r.**

.....

**Jan Ticháček**

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Mostě dne 04.09.2023

Zhotovitel

**Tomáš Antonov, v.r.**

.....

**Tomáš Antonov**

Jednatel společnosti

ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku****Název zakázky:** „Praha hl.n.- oprava schodů - jih“**Označení/číslo původní objednávky:** 23/645200315**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 88 660,10 Kč.**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 20 552,75 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -52 988,70 Kč z ceny dle SOD.**Cena celkem po změně** 56 224,15 Kč.**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Rekapitulace ZL. č. 1****Praha hl.n.- oprava schodů – jih**

| Název objektu                    | Cena před ZL | Vícepráce    | Méněpráce     | Cena po změně celkem |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| Praha hl.n.- oprava schodů - jih | 88 660,10 Kč | 20 552,75 Kč | -52 988,70 Kč | 56 224,15 Kč         |

## VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

**SCHVALUJI** ☐

**ZAMÍTÁM** ☐

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** ☐

### 1) Zhotovitel:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Roman Hradil

Datum: 04.09.2023

Podpis Roman Hradil, v.r.

### 2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: David Příbyl

Datum: 04.09.2023

Podpis David Příbyl, v.r.

### 3) Stanovisko rozpočtář:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Lukáš Malý

Datum: 04.09.2023

Podpis Lukáš Malý, v.r.

### 4) Statutární zástupce investora:

**Schvaluji** ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: Jan Ticháček

Datum: 04.09.2023

Podpis Jan Ticháček, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Praha hl.n. - oprava schodů - jih\_ZL

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | 56 224,15 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená          | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL

Místo:

Datum:

4. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

MP

Méněpráce

VCP

Vícepráce

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL

Objekt:

**MP - Méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

## Cena s DPH

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL  
Objekt: **MP - Méněpráce**

Místo: Datum: 4. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                   |
|-----------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV         |
| 772 - Podlahy z kamene            |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby    |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |
| VRN2 - Příprava staveniště        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL

Objekt:

**MP - Méněpráce**

Místo:

Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 772 Podlahy z kamene

|    |   |           |                                                                                   |    |         |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 40 | K | 772521140 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm        | m2 | -9,695  |  |  |
| 41 | M | 58381167  | deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 30mm                                    | m2 | -15,305 |  |  |
| 36 | K | 772522811 | Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty              | m2 | -9,338  |  |  |
| 42 | K | 772991411 | Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | -9,695  |  |  |
| 7  | K | 998772101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m                     | t  | -1,376  |  |  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

|    |   |         |                                          |     |         |  |  |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 12 | K | HZS1412 | Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný | hod | -20,000 |  |  |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|---------|--|--|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

|    |   |           |                                                           |   |       |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 13 | K | 020001000 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně | % | 3,000 |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL

Objekt:

**VCP - Vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

## Cena s DPH

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL  
Objekt: **VCP - Vícepráce**

Místo: Datum: 4. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                   |
|-----------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV         |
| 771 - Podlahy z dlaždic           |
| 772 - Podlahy z kamene            |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |
| VRN2 - Příprava staveniště        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha hl.n.- oprava schodů - jih\_ZL  
Objekt: VCP - Vícepráce

Místo: Datum: 4. 9. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |            |                                                                                |    |       |  |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| D  |   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                            |    |       |  |  |
| D  |   | 771        | Podlahy z dlaždic                                                              |    |       |  |  |
| 24 | K | 771111011  | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                          | m2 | 0,090 |  |  |
| 25 | K | 771121011  | Nátěr penetrační na podlahu                                                    | m2 | 0,090 |  |  |
| 26 | K | 771151012  | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                  | m2 | 0,090 |  |  |
| 23 | K | 771571810  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                       | m2 | 0,090 |  |  |
| 27 | K | 771574111  | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2    | m2 | 0,090 |  |  |
| 28 | M | 59761011   | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2             | m2 | 0,099 |  |  |
| 30 | K | 998771101  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                 | t  | 0,003 |  |  |
| D  |   | 772        | Podlahy z kamene                                                               |    |       |  |  |
| 21 | K | 772524811  | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty | m2 | 0,917 |  |  |
| 44 | M | 58381420   | deska dlažební leštěná žula tl 20mm do 0,24m2                                  | m2 | 1,200 |  |  |
| 45 | M | 583R.pol-1 | deska dlažební tryskaná žula tl 30 mm                                          | m2 | 2,192 |  |  |
| 20 | K | 772991441  | Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty               | m2 | 0,917 |  |  |
| 46 | K | 772R.pol-2 | Příplatek za formátování                                                       | m2 | 2,192 |  |  |
| D  |   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                    |    |       |  |  |
| D  |   | VRN2       | Příprava staveniště                                                            |    |       |  |  |
| 13 | K | 020001000  | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně                      | %  | 3,000 |  |  |