

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany, svéprávné k právnímu jednání,

Objednatel: **Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, IČO: 49314785,**
se sídlem Komenského 1, Pražské Předměstí, 552 00 Vysoké Mýto
zastoupená Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy
a

Zhotovitel: **První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., IČO: 15029956,**
se sídlem Hradecká 364, 552 00 Vysoké Mýto,
spisová značka rejstříkového soudu: C 844,
zastoupená Ing. Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

"Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto"

Předmět dodatku

Z důvodů nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla při odkrytí stavebních konstrukcí a instalací, je ve smyslu Ustanovení IX, bodu 5a Obchodních podmínek (příloha č. 6) předmětem tohoto dodatku změna čl. III bodu 5. smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 30. 9. 2023.“

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání smluvními stranami.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě 8. 8. 2023



VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Ing. Jiří Skalický, ředitel školy



První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti