

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020

"Domov Raspenava p.o. - výstavba nových domácností"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3512/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2.926.085,26 Kč bez DPH; 3.364 998,05 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH		52 323 120,18 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce		2 968 892,79 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		42 807,53 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		55 249 205,44 Kč
DPH	15 %	7 092 394,86 Kč
	21 %	1 672 980,34 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		64 014 580,64 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.


Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1, bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1825/21/RK ze dne 02.11.2021.

V Liberci dne 24.11.2021
04.11.2021

V České Lípě dne

.....


.....




ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01		
Název akce:	„Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.	r. č. p.: OLP/3512/2020		
Změnový list vystavil:	<i>Mansfeld</i>	Datum:	12. 10. 2021

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3515/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 01, zpracovaného zhotovitelem ze dne 12. 10. 2021.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

- **s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce
- **s §222 odst. 6 zákona**, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1.1 Sanace základové spáry

Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku geologa, pana RnDr. Vybírala, který místním šetřením a následným zápisem do stavebního deníku SD č.1 na stránce 006378 z 21. 07. 2021 určil způsob výměny nevhodného podloží za vhodné, bude částečně vyměněno podloží pod základovou spárou základových pasů. Rozsah sanace je určen postupnými pracemi na kopání základů a bude zachycen zápisy ve stavebním deníku č.1.

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Vícepráce 33 415,44 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 415,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.



Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,06% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.

1.2 Zemní práce – navážka

Popis a zdůvodnění změny: Při převzetí staveniště byla zaměřena výšková úroveň stávajícího terénu v prostoru staveniště po odvozu deponovaných zemín původním vlastníkem pozemku. Následně bylo akreditovanou geodetickou kanceláří předloženo bodové výškové zaměření stávající pláň, které při porovnání s předpokládanou úrovní terénu vykazuje vyšší úroveň terénu, a to v objemu 3 459,773m³. Navážka je ve čtvrté třídě těžitelnosti. Je značně udusaná pojižděním techniky při odklizení navezené zeminy původním vlastníkem pozemku a obsahuje i kamenné dlažební kostky. Tato přebytečná zemina bude naložena a likvidována na k tomu určené skládce odpadu.

Méněpráce 42 807,53 Kč bez DPH

Vícepráce 2 850 852,92 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 808 045,39 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 5,37% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.

1.3 Změna třídy betonu, penetrace desky

Popis a zdůvodnění změny: Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění s výztuží a výplní betonem třídy C16/20 je nedostačující. Bylo nutné změnit třídu betonu minimálně na C25/30, který je jako první vhodný pro konstrukce z železobetonu.

V rozpočtu byla opomenuta asfaltová penetrace konstrukcí pod první vrstvu spodní hydroizolace celého objektu.

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Vícepráce 84 624,43 Kč bez DPH

Změna celkem: 84 624,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,16% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.



Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	0	84 624,43	2 884 268,36	
Cena méněprací bez DPH	0	0	42 807,53	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0	84 624,43	2 927 075,89	
Absolutní hodnota změny v %	0	0,16	5,59	

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
42 807,53	2 968 892,79	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
2 926 085,26	438 912,79	3 364 998,05

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPa Datum:		Podpis projektanta stavby: Datum:	Podpis stavbyvedoucího stavby: Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Zuzana Halamová Datum:		Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML-DomovRaspenava

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.10.2021
Zadavatel:	IČ: 70891508
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	DIČ: CZ70891508
Zhotovitel:	IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ: 18381481
SIAL s.r.o.	DIČ: CZ18381481
Zpracovatel:	IČ: 25415751
PROPOS LIBEREC s.r.o.	DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztráté (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet byl přeceněn pomocí programu KROS 4 (URS a.s.), Neceníkové položky přeindexovány pomocí indexů programu KROS 4.

Cena bez DPH			2 926 085,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	2 926 085,26	438 912,79
Cena s DPH v CZK			3 364 998,05

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZML-DomovRaspenava

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Místo: Datum: 12.10.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 926 085,26

3 364 998,05

ZML01 Sanace základové spáry

33 415,44

38 427,76

ZML01 P Sanace základové spáry

33 415,44

38 427,76

ZML02 Zemní práce- navážka

2 808 045,39

3 229 252,20

ZML02 O Zemní práce- navážka

-42 807,53

-49 228,66

ZML02 P Zemní práce- navážka

2 850 852,92

3 278 480,86

ZML03 Změna třídy betonu, penetrace desky

84 624,43

97 318,09

ZML03 P Změna třídy betonu, penetrace desky

84 624,43

97 318,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

KSO: 801 93 11
Místo: RASPENAVA

CC-CZ:
Datum: 12.10.2021

Zadavatel:
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
SIAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 415,44
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 415,44	15,00%	5 012,32

Cena s DPH	v CZK	38 427,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 415,44

HSV - Práce a dodávky HSV

33 415,44

1 - Zemní práce

16 375,44

2 - Zakládání

17 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 415,44

D HSV Práce a dodávky HSV 33 415,44

D 1 Zemní práce 16 375,44

6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,040	320,00	5 452,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
VV			dle výkresu A 01 - Výkopy				
VV			výměna nevhodného podloží dle instrukcí geologa				
VV			6*0,4*0,75		1,800		
VV			16,5*0,4*0,75		4,950		
VV			11,3*0,4*0,75		3,390		
VV			23*0,4*0,75		6,900		
VV			dle geologického průzkumu průměrně od hloubky 1,10 m				
VV			hornina IV geotyp, tj. tř. 4 dle ÚRS- lokální nálezy nevhodného				
VV			podloží- tř.3				
VV			Součet		17,040		

8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,040	49,00	834,96
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
VV			17,04		17,040		

9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,040	220,00	3 748,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
VV			odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů				
VV			17,04		17,040		
VV	odvoz		Mezisoučet		17,040		

10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele	m3	17,040	180,00	3 067,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele				
VV			17,04		17,040		

12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,040	48,00	817,92
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
VV			17,04		17,040		

13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	30,672	80,00	2 453,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
VV			17,04*1,8		30,672		

D 2 Zakládání 17 040,00

4	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	17,040	1 000,00	17 040,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP			Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného				
VV			17,04		17,040		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

KSO:

801 93 11

Místo:

RASPENAVA

CC-CZ:

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

SIAL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 807,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-42 807,53	15,00%	-6 421,13

Cena s DPH

v CZK

-49 228,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 807,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-42 807,53

1 - Zemní práce

-42 807,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 807,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-42 807,53
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	-42 807,53
---	---	-------------	------------

11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	396,366	-48,00	-19 025,57
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	
VV		dovoz zeminy pro zpětné zásypy a násypy z mezideponie	
VV		původní výměra nakládání	
VV		707,293	707,293
VV		zásypy	
VV		-251,745	-251,745
VV		násypy dle zaměření	
VV		-59,182	-59,182
VV		Součet	396,366

12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	396,366	-60,00	-23 781,96
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	
VV		dle skutečnosti	
VV		pro SO 01	
VV		396,366	396,366
VV	nasyp	Mezisoučet	396,366

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 P - Zemní práce- navážka

KSO: 801 93 11

Místo: RASPENAVA

CC-CZ:

Datum: 12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

SIAL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 850 852,92
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 850 852,92	15,00%	427 627,94

Cena s DPH	v CZK	3 278 480,86
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 P - Zemní práce- navážka

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 850 852,92

HSV - Práce a dodávky HSV

2 850 852,92

1 - Zemní práce

2 850 852,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 P - Zemní práce- navážka

Místo: RASPENAVA

Datum: 12.10.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 850 852,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 850 852,92

D 1 Zemní práce 2 850 852,92

1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 459,773	183,00	633 138,46
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
VV odkopávky navezeného materiálu (udusané šterky, kamenné kostky)
VV výpočet vychází z geometrického zaměření pláně před převzetím staveniště
VV založení stavby zůstává na projektovém řešení
VV výměra ke kótám UT nad vrchní úroveň základů, nad ut pod zákl. desky
VV 3823,185
VV odečet plánovaných odkopávek v hornině tř.3
VV -363,412
VV Součet

3 823,185

-363,412

3 459,773

8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 459,773	49,00	169 528,88
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV dle výpočtu skutečného zaměření
VV 3459,773
VV Součet

3 459,773

3 459,773

9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 459,773	220,00	761 150,06
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - nebylo předmětem této stavby
VV 3459,773
VV odvoz Mezisoučet

3 459,773

3 459,773

10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele	m3	3 459,773	180,00	622 759,14
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele
VV 3459,773
VV Součet

3 459,773

3 459,773

11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 459,773	48,00	166 069,10
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
VV nakládání výkopku z mezideponie
VV 3459,773
VV Součet

3 459,773

3 459,773

13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6 227,591	80,00	498 207,28
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
VV poplatek za uložení zeminy Tř.4 na skládce
VV 3459,773*1,8
VV Součet

6 227,591

6 227,591

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis:

ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

KSO: 801 93 11
Místo: RASPENAVA

CC-CZ:
Datum: 12.10.2021

Zadavatel:
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
SIAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 624,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	84 624,43	15,00%	12 693,66
Cena s DPH			97 318,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis:

ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 624,43

HSV - Práce a dodávky HSV

45 864,13

2 - Zakládání

45 864,13

PSV - Práce a dodávky PSV

38 760,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38 760,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt: ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis: ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 624,43

D HSV Práce a dodávky HSV 45 864,13

D 2 Zakládání 45 864,13

6	K	279113135-R1	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30-příplatek	m2	298,225	125,00	37 278,13
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20						
VV	rozdíl ceny dle smluvního rozpočtu vs URS						
VV	původní cena z rozpočtu 1875Kč/m2, dle URS 2000Kč/m2						
VV	zleva odshora						
VV	tl. 400 mm						
VV	(12,70*2+18,00*3)*1,00						79,400
VV	(12,70*2+18,00*3)*0,75						59,550
VV	2,40*1,00						2,400
VV	2,40*0,50						1,200
VV	(15,40+12,70+18,40*3)*0,75						62,475
VV	(41,35+18,40*6+12,70*2)*0,50						88,575
VV	sloupy dle řezu 2						
VV	0,50*1,25*4						2,500
VV	sloupy dle řezu 3						
VV	0,50*1,25*1						0,625
VV	sloupy dle řezu 4						
VV	0,50*0,50*6						1,500
VV	Součet						298,225

7	K	279113136-R2	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30- příplatek	m2	31,800	270,00	8 586,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

PP	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20						
VV	původní cena z rozpočtu 2230Kč/m2, dle URS 2500Kč/m2						
VV	tl. 500 mm						
VV	(12,70*2+17,85*2)*0,50						30,550
VV	1,25*2*0,50						1,250
VV	Součet						31,800

D PSV Práce a dodávky PSV 38 760,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 760,30

1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 578,460	11,20	17 678,75
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
VV	(12,70*18,80*6+2,50*54,40+1,00*4,95*2)						1 578,460
VV	Součet						1 578,460

2	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	261,300	24,50	6 401,85
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
VV	(12,70*6+18,80*12+2,50*2+9,40*2*2+1,00*2*2)*0,75						261,300
VV	Součet						261,300

152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,626	22 500,00	14 085,00
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------

PP	lak penetrační asfaltový						
P	Poznámka k položce:						
	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV	1578,46+261,3						1 839,760
VV	Součet						1 839,760
VV	1839,76*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství						0,626

150	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,626	950,00	594,70
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m						
VV	0,626						0,626

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML-DomovRaspenava
 Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Datum: 12.10.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

ZML01/ ZML01 P Sanace základové spáry

jama100			22,786
nasyp			455,548
odkop			363,412
odvoz			17,040
	odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů		0,000
	17,04		17,040
odvoz	Mezisoučet		17,040
odvoz_1			372,251
ornice			755,209
r200			17,040
r200_1			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745

ZML02/ ZML02 O Zemní práce- navážka

jama100			22,786
nasyp			396,366
	dle skutečnosti		0,000
	pro SO 01		0,000
	396,366		396,366
nasyp	Mezisoučet		396,366
odkop			363,412
	dle výkresu výkopů		0,000
	pro SO 01		0,000
	$(63,95+67,90)/2*24,50*((0,65+0,45)/2-0,10)/2$		363,412
odkop	Mezisoučet		363,412
odvoz			372,251
	odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů		0,000
	odkop		363,412
	jama100		22,786
	r6003		79,186
	r200		614,160
	-nasyp		-455,548
	-zasyp		-251,745
	odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - není předmětem této stavby		0,000
odvoz	Mezisoučet		372,251
r200			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745

ZML02/ ZML02 P Zemní práce- navážka

jama100			22,786
nasyp			395,548
nasyp_1			455,548
odkop			363,412
odvoz			3 459,773
	odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - nebylo předmětem této stavby		0,000
	3459,773		3 459,773
odvoz	Mezisoučet		3 459,773
odvoz_1			372,251

Kód	Popis	MJ	Výměra
ornice			755,209
r200			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745



Věřitel:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 1
bankovní záruky č. 2103675029 ze dne 3. června 2021 na částku
CZK 2.616.157,00 platné do 31. prosince 2022

zajišťující povinnosti **CL-EVANS s.r.o.**, se sídlem **Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607**,
spisová značka: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze,


navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 2.616.157,00
na částku **CZK 2.762.461,00 (slovy: Korun českých dva miliony sedm set šedesát dva tisíce čtyři sta šedesát jedna 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 4. listopadu 2021

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky

