

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631 / 0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Vítek, tel. 516 775 196, vitek@blansko.cz
(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : D E A S , spol. s r.o.
Sídlo : Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
Zastoupený : Ing. Liborem Filipem - jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6391
IČO : 46961968
DIČ : CZ46961968
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : 12303631/0100
(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené rámcové smlouvě o dílo č. 000248 ze dne 14.04.2022 (dále jen „rámcová smlouva o dílo“) na stavební práce s názvem:

" Vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem 17. odst. 17.2 rámcové smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na úspěšnou realizaci rozsáhlých oprav komunikací v roce 2022 a aktuální potřebu dalších oprav komunikací v roce 2023, se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle rámcové smlouvy o dílo činila 12.000.000 Kč včetně DPH.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené rámcové smlouvy o dílo č. 000248 takto:

čl. 3.6. nově zní: „Rozsah plnění dle této dohody bude dále specifikován dílčími objednávkami


objednatele doručeními zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na 13.800.000 Kč včetně DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.3.** Ostatní ujednání rámcové smlouvy č. 000248 ze dne 14.04.2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny.
- 3.4.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 45 přijatém na 19. schůzi Rady města Blansko dne 22. 8. 2023.

V Blansku dne 6.9.2023

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku

dne 6.9.2023

Za zhotovitele



D E A S , spol. s r.o.
Ing. Libor Filip
jednatel