

DODATEK Č. 1**Smlouvy o dílo S12/2023/012 ze dne 10. 5. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [redacted] Závodu lesní techniky, na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

Zadejte text

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Stavimperk s.r.o.**

se sídlem: U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

IČO: 052 66 441

DIČ: CZ05266441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25055

zastoupená: Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-2887680287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SoD č. S12/2023/012 – Oprava skládkoviště a točny na LC Schwelbach (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2023 smlouvu o dílo č. **SML-00040-2023-12** (ev.č. zakázky S12/2023/012), jejímž předmětem byla **Oprava skládkoviště a točny na LC Schwelbach** (dále jen smlouva). Dílo je prováděno na pozemku parc. č. 300/2, k.ú. Řepešín.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	396 740,75 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH	53 361,80 Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	450 102,55 Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **450 102,55 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc sto dva korun českých a padesát pět haléřů) bez DPH.**“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem


- stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací


V Mlynářovicích, dne:
05-09-2023


Ve Vimperku, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



 techniky
Lesy České republiky, s.p.



.....
Ing. Vladislav Klabouch
jednatel společnosti
Stavimperk s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 3.8.2023	
Název veř. zakázky: Oprava skládkoviště a točny na LC Schwelbach			
Zhotovitel: Stavimperk s.r.o.			
Objednatel: LČR, s.p. Závod lesní techniky			
Název akce (majetku): LC Schwelbach	Charakter akce: - I N IP NP	Číslo objektů: - - -	Stavební díly: - - -
Popis změny: Změna množství odkopávek o 37,5 m3 a následného přesunu a uložení tohoto výkopku. Změna množství odstraňovaných pařezů. Navýšení množství štěrkodrti a KHD.			
Zdůvodnění změny: Nutnost rozšíření odkopávek zeminy a odstraňovaných pařezů v místě točny způsobená jejím celkovým posunem. V původním staničení po sejmutí hrabanky roste skála. Nutnost sanace části podloží z důvodu jejího podmáčení.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	+ 53 361,80 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 53 361,80 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		450 102,55 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		450 102,55 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/004/1
Stavba: Točna a skládkoviště LC Schwelbach - vícepráce



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.8.2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 361,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 361,80	Výše daně 11 205,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 567,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/004/1



Stavba: Točna a skládkoviště LC Schwelbach - vícepráce

Místo:

Datum:

17.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 361,80	64 567,78
2023/004/1	Točna a skládkoviště LC Schwelbach - vícepráce	53 361,80	64 567,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Točna a skládkoviště LC Schwelbach - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.8.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 361,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 361,80	21,00%	11 205,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 64 567,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Točna a skládkoviště LC Schwelbach - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17.8.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 361,80

D HSV Práce a dodávky HSV

53 361,80

D 1 Zemní práce

19 750,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	37,500	220,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	37,500	60,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoli třídy těžitelnosti	m3	37,500	80,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní

33 611,80

6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	26,800	235,00	6 298,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	26,800	66,00	1 768,80	CS ÚRS 2023 01
8	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	65,000	393,00	25 545,00	CS ÚRS 2023 02