

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-80

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem Statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické  
správy Odboru majetku a investic MmP  
tel. 466 859 423, email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** KVIS Pardubice a.s.

Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: , předseda představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: obchodní ředitel

Zastoupený ve věcech technických: , výrobní ředitel

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 46506934 DIČ: CZ46506934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 2435

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

#### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 29.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. **OMI-VZMR-2022-80** (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „**Rekonstrukce zastávky MHD – Lexova - směr Dukla - realizace**“, spočívající v rekonstrukci zastávky MHD – Lexova směr Dukla, nacházející se v ul. Lexova za křižovatkou s ul. Teplého, v Pardubicích. (dále jen „**DÍLO**“)

V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že podkladní vrstvy tělesa zastávky a chodníku budou

tvořeny drceným kamenivem. Po odstranění asfaltového krytu bylo zjištěno, že stávající podklad je tvořen betonem. Z tohoto důvodu došlo tedy k odstranění betonu, a ne kameniva (méněpráce).

V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že podkladní vrstvy tělesa zastávky a chodníku budou tvořeny drceným kamenivem. Po odstranění asfaltového krytu bylo zjištěno, že stávající podklad je tvořen betonem, který bylo nutné pomocí těžké techniky odstranit. Betonový podklad nebylo možné ponechat z důvodu nového výškového uspořádání a napojení na stávající stav (vícepráce).

V podrobnostech viz Změnový list č. 1 – rozsah prací oproti SOD č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-80, jako její nedílná součást (dále jen „**ZL č. 1**“).

## II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-80 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a na změně ceny DÍLA, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

**Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO nově takto:**

Celková cena DÍLA dle smlouvy bez DPH	1.847.486,59 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	191.226,71 Kč
Cena DÍLA vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.038.713,30 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>428.129,79 Kč</u>
<b>Cena DÍLA vč. Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>2.466.843,09 Kč</b>

*(slovy: dvamiliončtyřistašedesátšesttisícosemsetčtyřicet tři korun českých devět haléřů včetně DPH)*

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OMI-VZMR-2022-80** ze dne 29.12.2022, nedotčená výše uvedenou změnou ceny DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – rozsah prací oproti SOD č. 1

V Pardubicích dne

*za objednatele*

V ..... dne

*za zhotovitele*

.....  
Bc. Jan Nadrchal  
primátor Statutárního města Pardubice

.....  
předseda představenstva

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

<b>Název akce:</b>	Rekonstrukce zastávky MHD – Lexova – směr Dukla - realizace	
<b>Změnový list č.1 - rozsah prací oproti SOD č. 1</b>		<b>č.1</b>
<b><u>Popis změny:</u></b> <b>Méněpráce</b> uvedené v příloze tohoto Změnového listu č.1, jedná se o tyto práce: odstranění podkladu z kameniva drceného vč. vodorovné dopravy a poplatku za uložení odpadu <b>Vícepráce</b> uvedené v příloze tohoto Změnového listu č.1, jedná se o tyto práce: odstranění podkladu z betonu prostého vč. vodorovné dopravy a poplatku za uložení odpadu		
<b><u>Popis příčiny změny:</u></b> <b>Méněpráce:</b> V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že podkladní vrstvy tělesa zastávky a chodníku budou tvořeny drceným kamenivem. Po odstranění asfaltového krytu bylo zjištěno, že stávající podklad je tvořen betonem. Z tohoto důvodu došlo tedy k odstranění betonu a ne kameniva.		
<b>Vícepráce:</b> V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že podkladní vrstvy tělesa zastávky a chodníku budou tvořeny drceným kamenivem. Po odstranění asfaltového krytu bylo zjištěno, že stávající podklad je tvořen betonem, který bylo nutné pomocí těžké techniky odstranit. Betonový podklad nebylo možné ponechat z důvodu nového výškového uspořádání a napojení na stávající stav.		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b> Ocenění změny bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, dle SOD, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.		
<b><u>Technik OITS OMI MmP:</u></b>		
Dne :	Podpis: _____	

Stanovisko projektanta:

projektant odsouhlasil uvedené změny

Stanovisko zhotovitele: -

zhotovitel odsouhlasil tuto změnu

**Ocenění dohodnuté změny:**

**Cena méněprací činí** - 198 742,64 Kč bez DPH -240 478,59 Kč včetně DPH

**Cena víceprací činí** 389 969,35 Kč bez DPH 471 862,91 Kč včetně DPH

**Původní celková cena díla: (SoD):**

**Bez DPH: 1 847 486,59 Kč**  
**Včetně DPH: 2 235 458,77 Kč**

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

**Bez DPH: 2 038 713,30 Kč**  
**Včetně DPH: 2 466 843,09 Kč**

**Způsob finančního krytí změny:**

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: \_\_\_\_\_**

**Podpis: zmocněnce Dodavatele**

**Převzal dne: \_\_\_\_\_**