

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020
"Domov Raspenava p.o. - výstavba nových domácností"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3512/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor", a ke které dne 24.11.2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 688 309,28 Kč bez DPH; 1 949 610,67 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH		55 249 205,44 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH	vícepráce	160 217,62 Kč	1 688 309,28 Kč
	navýšení cen stavebních materiálů	1 528 091,66 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		0,00 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		56 937 514,72 Kč	
DPH	15 %	7 325 503,75 Kč	
	21 %	1 701 172,84 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		65 964 191,31 Kč	

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.




Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 2, bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 122/22/mRK ze dne 24.01.2022.

V Liberci dne 14.2.2022

V České Lípě dne 25.1.2022



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02		
Název akce:	„Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.	r. č. p.: OLP/3512/2020		
Změnový list vystavil:	<i>Mansfeld</i>	Datum:	22. 11. 2021

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3515/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 02, zpracovaného zhotovitelem ze dne 22. 11. 2021.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.4 Doplnění kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny vnitřní dispozice objektu, která je vyvolána změnou projektové dokumentace dispozičních změn objektu potřebných k užívání objektu vzhledem k míře postižení a věku klientů, je nutné doplnění ležaté kanalizace pod úroveň základové desky. Na tuto kanalizaci budou dopojeny přemístěné zařizovací předměty dle nové dispozice. Tato změna je vyvolána v čase výstavby, při projektování nebyly tyto skutečnosti možno postihnout a zapracovat do PD.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce 25 967,62 Kč bez DPH

Změna celkem: 25 967,62 Kč bez DPH



Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.5 Přípojka internetu

Popis a zdůvodnění změny: Je nutné vybudovat připojení objektu k internetové síti pro potřeby ovládání technologií TZB (technickému zařízení budov) a ke stálému připojení k síti internet. Správce hlavní telekomunikační sítě v místě ověřil možnost připojení a navrhl technické řešení připojení k objektu metalickou přípojkou a zároveň přípravou pro optickou přípojku. Trasa je vedena pod tělesem budoucího propojovacího chodníku, a tedy již nebude nutné do této konstrukce zasahovat při dodatečném budování napojení objektu na síť. Tato změna je vyvolána v čase výstavby, při projektování nebyly tyto skutečnosti možno postihnout a zapracovat do PD.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce 134 250 Kč bez DPH

Změna celkem: 134 250 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.6 Navýšení cen stavebních materiálů

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění COVID-19 na výrobní a dodavatelské řetězce dochází k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů a výrobků. Nárůst cen i dostupnost dodávek stavebních materiálů se staly naprosto nepředvídatelnými a další nárůst cen materiálů a energií je očekáván v 1. pololetí roku 2022.

Skokovým nárůstem cen stavebních materiálů došlo k podstatné změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran neúměrným zvýšením nákladů plnění Zhotovitele. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obnovily na výzvu Zhotovitele jednání o smlouvě směřující k odpovídajícímu zvýšení ceny za dílo.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali Společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů, dostupné např. na adrese <https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/spolecne-stanovisko-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-a-uohs/> (dále jen „**Společné stanovisko**“), ve kterém výslovně připustili možnost zvýšení cen uzavřených smluv na veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) při dodržení finančního limitu hodnoty změny do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Společné stanovisko potvrdilo, že v případě, že současně s navýšením ceny není sjednáno provádění dalších stavebních prací či naopak neprovádění některých sjednaných prací, a zároveň se neprodlužuje termín dokončení stavby či nemění jiné smluvně závazné termíny ve prospěch dodavatele, tak nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, a změna je tedy povolena.



Nárůst cen stavebních materiálů do aktuálních hodnot nemohly smluvní strany v době uzavírání smluv předvídat. Tato skutečnost má prokazatelný vliv na sjednané ceny a schopnost Zhotovitelů řádně plnit své povinnosti vyplývající z již uzavřených smluv o dílo.

Výše uvedená situace se týká rovněž stavby „**Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor**“, při jejímž zhotovení má vybraný Zhotovitel rovněž problémy s navyšováním cen stavebních materiálů a s prodlužováním jejich dodacích lhůt. Tyto dříve nepředvídatelné komplikace mohou vést k finančním problémům Zhotovitele stavby. Nedostupnost některých stavebních materiálů ohrožuje zásadním způsobem průběh výstavby, efektivní a ekonomickou organizaci výstavby a dodržení termínu dokončení stavby dle uzavřených smluv. Ani při včasném zajištění materiálové dodávky není jisté, že materiál dorazí ve sjednaný čas a kompletní. Například dodávky cihelných bloků jsou na této stavbě zpožděné o 2 měsíce, což má zásadní vliv na další navazující práce a uzavření stavby do začátku zimního období. Nastalou situací vznikají nekontinuální a neefektivní pracovní postupy, které by od určité míry mohly vyústit k zastavení stavby a dále k případnému odstoupení Zhotovitelem od smlouvy pro neschopnost plnit závazky ze smlouvy. Těmto důsledkům se chce Zhotovitel vyhnout a pokračovat co nejlépe s výstavbou dále.

Předložený cenový nárůst se týká pouze části stavby „**Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor**“. Ostatní navazující (v příložené tabulce neuvedený) stavební materiál nelze v současné době věrohodně ocenit, protože dodavatelé těchto materiálů nedokážou garantovat cenu většinou déle než jeden týden.

Zhotovitel předkládá Objednateli tento změnový list z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen stavebních materiálů a výrobků, v jejímž důsledku dochází k podstatné změně okolností, vedoucí k neúměrnému zvýšení nákladů při plnění Zhotovitele, a tím se zakládá zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.

Součástí změnového listu je i příloha, která dokládá výpočet nárůstu cen stavebních materiálů a dodávek.

Ve výpočtu uvedeném v příloze jsou uvedeny vybrané materiály a výrobky vycházející ze smluvního rozpočtu, u kterých dochází k výraznému navýšení ceny během roku 2021. Nárůst cen byl vypočten následujícím způsobem:

1) Položky materiálů a výrobků uvedených ve smluvním rozpočtu ve specifikaci:

Nárůst cen Zhotovitel dokládá výpočtem. V tomto výpočtu Zhotovitel k vybraným položkám uvedeným ve specifikaci (tj. položky, u kterých není v ceně položky zahrnuta práce) uvádí nákladové ceny (v cenové úrovni únor-březen 2021), které použil ke kalkulaci ceny stavby do nabídky. Tyto nákladové ceny dokládá potvrzením od dodavatelů. Dále Zhotovitel ve výpočtu k těmto položkám uvádí nákladové ceny (v cenové úrovni aktuální). Tyto nákladové ceny dokládá nabídkami od 3 dodavatelů. Do výpočtu aktuální ceny pak Zhotovitel zahrnuje ceny nejlevnějšího dodavatele (za druh materiálu) a přírůstek 13,5 % kalkulovanou jako režijní náklady Zhotovitele.

2) Položky materiálů a výrobků uvedených ve smluvním rozpočtu jako položky vč. práce:



Nárůst cen Zhotovitel dokládá výpočtem. Jelikož se jedná o položky, kde materiál potřebný pro stavbu je zahrnut v položce spolu s prací (tj. spolu s náklady na zabudování do stavby), musel Zhotovitel nejdříve cenu práce z těchto položek odečíst. Tak dostal cenu materiálu. Dále Zhotovitel použil stejný postup jako v předchozím případě, tj. jako u položek ve specifikaci.

Smluvní strany mají zájem na řádném dokončení díla dle Smlouvy, proto navrhuji zvýšení ceny díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. O cenový nárůst u jednotlivých materiálů budou navýšeny ceny příslušných položek oceněného soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Cenový nárůst příslušných položek bude přílohou Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 528 091,66 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 528 091,66 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Příloha:

Výpočet nárůstu cen stavebních materiálů a dodávek na akci: "DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR"

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	1 528 091,66	160 217,62	0	
Cena méněprací bez DPH	0	0	0	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	1 528 091,66	160 217,62	0	
Absolutní hodnota změny v %	2,92	0,31	0	

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	1 688 309,28	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
	21 % 28.192,50 15 % 233 108,89	1 949 610,67	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
.....			
		Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
		Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML-DomovRaspenava
Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:
SIAL s.r.o.

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztrátové (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet byl přeceněn pomocí programu KROS 4 (URS a.s.), Neceníkové položky přeindexovány pomocí indexů programu KROS 4.

Cena bez DPH			160 217,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	160 217,62	33 645,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			193 863,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZML-DomovRaspenava

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Místo:

Datum:

22.11.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 217,62	193 863,32
ZML04	Doplnění kanalizace	25 967,62	29 862,76
ZML05	Přípojka internetu	134 250,00	162 442,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML04 - Doplnění kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2021

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

Cena bez DPH

25 967,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	25 967,62	15,00%	3 895,14
základní	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 862,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPEŇAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML04 - Doplnění kanalizace

Místo:

Datum: 22.11.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 967,62
HSV - Práce a dodávky HSV	21 399,62
1 - Zemní práce	21 399,62
PSV - Práce a dodávky PSV	4 568,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)							
Objekt: ZML04 - Doplnění kanalizace							
Místo:				Datum: 22.11.2021			
Zadavatel:		LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC			Projektant: SIAL s.r.o.		
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01			Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 967,62

D HSV Práce a dodávky HSV

21 399,62

D 1 Zemní práce

21 399,62

2001	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,767	1 220,00	13 135,74	CS ÚRS 2021 01
------	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3						
VV		3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7			10,767			

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,384	220,00	1 184,48	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
VV		(3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7)/2			5,384			
VV		Součet			5,384			

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,384	180,00	969,12	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m						
VV		(3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7)/2			5,384			

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,691	80,00	775,28	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	-----

PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV		5,384*1,8			9,691			

11	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,692	150,00	403,80	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

PP		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m						
VV		((3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7)/2)/2			2,692			

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,767	206,00	2 218,00	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m						
VV		(3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7)			10,767			

9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	12,920	210,00	2 713,20	SOD
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	-----

PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4						
VV		((3,4+2+3,75+3,85*0,6*0,7)/2)*2,4			12,920			
VV		Součet			12,920			

D PSV Práce a dodávky PSV

4 568,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 568,00

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	13,000	341,00	4 433,00	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110						
VV		nová doplněná trasa						
VV		3,4+2+3,75+3,85			13,000			
VV		Součet			13,000			

29	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,180	750,00	135,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m						
VV		0,18			0,180			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML05 - Přípojka internetu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2021

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

IČ:

25415751

DIČ:

CZ25415751

Cena bez DPH

134 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 250,00	21,00%	28 192,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 442,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt: **ZML05 - Přípojka internetu**

Místo:

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Datum: 22.11.2021

Projektant: SIAL s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		134 250,00
D1 - SO08 - Areálové rozvody NN		134 250,00
D2 - Zemní práce		111 880,00
D4 - Elektromontáže		22 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)							
Objekt:							
ZML05 - Přípojka internetu							
Místo:				Datum: 22.11.2021			
Zadavatel:		LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC			Projektant: SIAL s.r.o.		
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01			Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 134 250,00

D D1 SO08 - Areálové rozvody NN 134 250,00

D D2 Zemní práce 111 880,00

1	K	Pol168	Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,160	35 000,00	5 600,00	SOD
PP			Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu					
VV			0,160					
5	K	Pol172	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	160,000	260,00	41 600,00	SOD
PP			Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm					
VV			160					
6	K	Pol173	Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	160,000	45,00	7 200,00	SOD
PP			Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm					
7	K	Pol174	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	160,000	18,75	3 000,00	SOD
PP			Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm					
VV			160					
9	K	Pol176	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	160,000	75,00	12 000,00	SOD
PP			Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm					
VV			160					
10	K	Pol177	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	96,000	180,00	17 280,00	SOD
PP			Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km					
VV			160*1,2*0,5					
VV			Součet					
11	K	Pol178	Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	80,000	15,00	1 200,00	SOD
PP			Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3					
VV			160*0,5					
VV			Součet					
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	96,000	250,00	24 000,00	SOD
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
VV			160*1,2*0,5					
D D4			Elektromontáže				22 370,00	
16	K	Pol183	Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	170,000	39,00	6 630,00	SOD
PP			Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8					
VV			170					
VV			Součet					
2002	K	741110311R	Trubka ochranná ohebná, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 32mm	m	170,000	26,00	4 420,00	vlastní
PP			Trubka ochranná ohebná, vnější průměr 90mm, vnitřní průměr 75mm					
VV			170					
VV			Součet					
2003	K	220182021R	Trubka HDPE 06040-AS100 oranžová	m	170,000	63,00	10 710,00	vlastní
PP			Trubka HDPE 06040-AS100 oranžová					
VV			170					
2004	K	220182021R2	Spojka 05040-KB pro trubku HDPE	ks	1,000	220,00	220,00	vlastní
PP			Spojka 05040-KB pro trubku HDPE					
2005	K	220182021R3	Koncovka HDPE 05041-KB	ks	2,000	195,00	390,00	vlastní
PP			Koncovka HDPE 05041-KB					

Výpočet nárůstu cen stavebních materiálů a dodávek na akci: "DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR"

REKAPITULACE:

	A	B	C	D	
	Cena stavebních materiálů zahrnutých v rozpočtu - tj. v nabídce zhotovitele (únor - březen 2021)	Nákladová cena materiálů zahrnutých v rozpočtu - tj. v nabídce zhotovitele (únor - březen 2021)	Aktuální nejnižší nabídka dodavatele materiálu	Aktuální cena stavebních materiálů po přepočtu	Nárůst cen stav. materiálů (rozdíl D-A)
Střecha	1 067 822,43 Kč	949 262,40 Kč	1 488 963,72 Kč	1 689 973,83 Kč	622 151,40 Kč
AL Výplně	2 740 125,00 Kč	2 435 355,00 Kč	2 772 347,00 Kč	3 146 613,85 Kč	406 488,84 Kč
Izolace tepelné	772 260,72 Kč	687 360,91 Kč	1 120 451,23 Kč	1 271 712,14 Kč	499 451,42 Kč
Celkem:	4 580 208,15 Kč	4 071 978,31 Kč	5 381 761,95 Kč	6 108 299,81 Kč	1 528 091,66 Kč
Kalkulované režijní náklady zhotovitele	12,48%		13,50%		

Zhotovení stavby v současné době významně ovlivňují dva faktory. Jde o nárůsty cen stavebních materiálů a dodávek (dále jen materiál) oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele z 12.3. 2021 a o dostupnost materiálů potřebných pro stavbu v požadovaném čase. Nárůst cen stavebních materiálů a dodávek (dále jen materiál) je ve výše uvedené tabulce vyčíslen v rozsahu pro hrubou stavbu vč. střechy, AL výplní otvorů a veškerých tepelných izolací (fasádní, podlahové). Nárůst cen stavebních materiálů pro další navazující konstrukce (např.: vybavení gastrotechnologií, povlakové krytiny podlah, sádrokartony, TZB, atd..), které se budou realizovat později, nelze nyní doložit věrohodnou nabídkou jejich dodavatelů a ani je odhadnout. **Dodavatelé těchto materiálů dnes odmítají garantovat cenové nabídky pro rok 2022. Zhotovitel předpokládá, že ceny těchto dalších stavebních materiálů by měl znát nejpozději do konce března 2022.** Pokud jde o dostupnost stavebních materiálů, tak jde o faktor, který zvedá náklady zhotovitele na zhotovení stavby. Např. dodávka zdícího materiálu na hrubou stavbu se opozdila oproti objednávce zhotovitele o více než 8 týdnů a ještě dnes není dodána ze 100%! Zhotovitel musí operativně přesouvat pracovníky i techniku na jinou práci, jelikož neměl a dosud ještě nemá zdící materiál plně k dispozici podle plánu. Když to je možné, tak v těchto "prostojích" zhotovitel provádí práce, které by za normálních okolností prováděl v jiných časových úsecích. I přes to se zhotovitel nevyhne na stavbě prostojům jak u pracovníků, tak u nasazené techniky. I přes uvedené potíže zhotovitel dělá vše pro to, aby stavbu dokončil ve smlouvou domluveném termínu.

V České Lípě 22.11.2021

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Jakub Mansfeld - výrobní přípravař

Za zhotovitele předkládá: Ing. Josef Láf - jednatel

Výpočet nárůstu cen stavebních materiálů a dodávek na akci: "DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR"

					A				B		C						D		Rozdíl D-A									
					Nabídka zhotovitele (01-02 2021)				Nákladová cena (01-02 2021)		Aktuální nejnížší nabídka dodavatele materiálu						Z toho nejnížší nab.			Režijní náklady zhotovitele (viz rekapitulace)	Celkem							
					Množství	J.C. Materiál	J.C. Montáž	J.C. Celkem	Celkem Materiál	J.C. Materiál	Celkem Materiál	Vabrus		Izomat		Woodcote												
Střecha																												
156	M	28322000.1	fólie (sytém) hydroizolační střešní mPVC o účinné tl. min. 2,0mm, podkladní a separační vlís	m2	2 082,478	199,00	0,00	199,00	414 413,12	177,00	368 598,61	Střecha	305,00	635 155,79	180,42	375 720,68	198,80	413 996,63	180,42	375 720,68	1,135	426 442,97	12 029,85					
173	M	28375963	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 200mm	m2	1 454,056	278,00	0,00	278,00	404 227,57	247,00	359 151,83	izolace- střecha	515,00	748 838,84	477,00	693 584,71	501,80	729 645,30	477,00	693 584,71	1,135	787 218,65	382 991,08					
176	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	153,721	1 621,00	0,00	1 621,00	249 181,74	1 441,00	221 511,96	izolace- střecha	2 895,00	445 022,30	2 730,00	419 658,33	2 760,00	424 269,96	2 730,00	419 658,33	1,135	476 312,20	227 130,46					
									1 067 822,43		949 262,40												1 829 016,93	1 488 963,72	1 567 911,89	1 488 963,72	1 689 973,83	622 151,40 Kč
AL Výplně																Have 02		Brex		RI-Okna								
313	K	767200010.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1A	kus	6,000	29 694,00	3 360,00	33 054,00	178 164,00	26 388,00	158 328,00	AL Okno	29 508,00	177 048,00	34 813,00	208 878,00	37 101,75	222 610,48	29 508,00	177 048,00	1,135	200 949,48	22 785,48					
314	K	767200020.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1B	kus	6,000	29 103,00	3 360,00	32 463,00	174 618,00	25 863,00	155 178,00	AL Okno	29 461,00	176 766,00	34 813,00	208 878,00	36 329,79	217 978,77	29 461,00	176 766,00	1,135	200 629,41	26 011,41					
315	K	767200030.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1C	kus	5,000	28 971,00	3 360,00	32 331,00	144 855,00	25 745,00	128 725,00	AL Okno	29 326,00	146 630,00	34 813,00	174 065,00	36 174,59	180 872,93	29 326,00	146 630,00	1,135	166 425,05	21 570,05					
316	K	767200040.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1D	kus	5,000	29 381,00	3 360,00	32 741,00	146 905,00	26 110,00	130 550,00	AL Okno	29 484,00	147 420,00	31 949,00	159 745,00	36 754,45	183 772,26	29 484,00	147 420,00	1,135	167 321,70	20 416,70					
317	K	767200050.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1E	kus	2,000	29 103,00	3 360,00	32 463,00	58 206,00	25 863,00	51 726,00	AL Okno	32 161,00	64 322,00	34 813,00	69 626,00	36 403,04	72 806,07	32 161,00	64 322,00	1,135	73 005,47	14 799,47					
318	K	767200060.1	Prosklená stěna hliníková, sklopná, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-1G	kus	4,000	28 971,00	3 360,00	32 331,00	115 884,00	25 745,00	102 980,00	AL Okno	29 326,00	117 304,00	31 949,00	127 796,00	36 248,95	144 995,78	29 326,00	117 304,00	1,135	133 140,04	17 256,04					
319	K	767200070.1	Prosklené okno hliníkové, sklopné, vel. 1250/1000 mm, kování, ozn. F-2A	kus	1,000	14 964,00	3 360,00	18 324,00	14 964,00	13 292,00	13 292,00	AL Okno	14 106,00	14 106,00	18 882,00	18 882,00	17 285,45	17 285,45	14 106,00	14 106,00	1,135	16 010,31	1 046,31					
320	K	767200080.1	Prosklené okno hliníkové, sklopné, vel. 1250/1000 mm, kování, ozn. F-2B	kus	1,000	13 660,00	3 360,00	17 020,00	13 660,00	12 132,00	12 132,00	AL Okno	13 794,00	13 794,00	18 882,00	18 882,00	15 529,33	15 529,33	13 794,00	13 794,00	1,135	15 656,19	1 996,19					
321	K	767200090.1	Prosklené okno hliníkové, sklopné, vel. 1250/1000 mm, kování, ozn. F-2C	kus	1,000	13 964,00	3 360,00	17 324,00	13 964,00	12 403,00	12 403,00	AL Okno	14 106,00	14 106,00	18 882,00	18 882,00	15 953,57	15 953,57	14 106,00	14 106,00	1,135	16 010,31	2 046,31					
322	K	767200100.1	Prosklené okno hliníkové, sklopné, vel. 1250/1000 mm, kování, ozn. F-2D	kus	1,000	15 168,00	3 360,00	18 528,00	15 168,00	13 473,00	13 473,00	AL Okno	15 183,00	15 183,00	17 715,00	17 715,00	17 600,67	17 600,67	15 183,00	15 183,00	1,135	17 232,71	2 064,71					
323	K	767200110.1	Prosklené okno hliníkové, sklopné, vel. 1250/1000 mm, kování, ozn. F-2E	kus	1,000	13 660,00	3 360,00	17 020,00	13 660,00	12 132,00	12 132,00	AL Okno	13 794,00	13 794,00	18 882,00	18 882,00	15 564,17	15 564,17	13 794,00	13 794,00	1,135	15 656,19	1 996,19					
324	K	767200120.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-3A	kus	1,000	20 050,00	3 360,00	23 410,00	20 050,00	17 814,00	17 814,00	AL Okno	20 288,00	20 288,00	25 202,00	25 202,00	24 265,33	24 265,33	20 288,00	20 288,00	1,135	23 026,88	2 976,88					
325	K	767200130.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-3B	kus	1,000	19 661,00	3 360,00	23 021,00	19 661,00	17 468,00	17 468,00	AL Okno	19 889,00	19 889,00	25 202,00	25 202,00	23 753,05	23 753,05	19 889,00	19 889,00	1,135	22 574,02	2 913,02					
326	K	767200140.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-3C	kus	1,000	20 050,00	3 360,00	23 410,00	20 050,00	17 814,00	17 814,00	AL Okno	20 288,00	20 288,00	25 202,00	25 202,00	24 299,41	24 299,41	20 288,00	20 288,00	1,135	23 026,88	2 976,88					
327	K	767200150.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-3D	kus	1,000	24 077,00	3 360,00	27 437,00	24 077,00	21 394,00	21 394,00	AL Okno	24 208,00	24 208,00	23 682,00	23 682,00	29 802,91	29 802,91	24 208,00	24 208,00	1,135	27 476,08	3 399,08					
328	K	767200160.1	Prosklená stěna hliníková, fixní, bezpečnostní sklo, vel. 2250/2500 mm, kování, ozn. F-4A	kus	2,000	37 327,00	3 360,00	40 687,00	74 654,00	33 175,00	66 350,00	AL Okno	37 291,00	74 582,00	54 022,00	108 044,00	47 886,65	95 773,31	37 291,00	74 582,00	1,135	84 650,57	9 996,57					
329	K	767200170.1	Prosklená stěna hliníková, fixní, bezpečnostní sklo, vel. 2250/2500 mm, kování, ozn. F-4B	kus	1,000	37 732,00	3 360,00	41 092,00	37 732,00	33 535,00	33 535,00	AL Okno	37 707,00	37 707,00	54 022,00	54 022,00	48 470,85	48 470,85	37 707,00	37 707,00	1,135	42 797,45	5 065,45					
330	K	767200180.1	Prosklená stěna hliníková, fixní, bezpečnostní sklo, vel. 2250/2500 mm, kování, ozn. F-4C	kus	1,000	37 327,00	3 360,00	40 687,00	37 327,00	33 175,00	33 175,00	AL Okno	37 291,00	37 291,00	54 022,00	54 022,00	47 950,11	47 950,11	37 291,00	37 291,00	1,135	42 325,29	4 998,29					
331	K	767200190.1	Prosklená stěna hliníková, fixní, bezpečnostní sklo, vel. 2250/2500 mm, kování, ozn. F-4D	kus	1,000	37 669,00	3 360,00	41 029,00	37 669,00	33 479,00	33 479,00	AL Okno	38 472,00	38 472,00	50 591,00	50 591,00	48 448,95	48 448,95	38 472,00	38 472,00	1,135	43 665,72	5 996,72					
332	K	767200200.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 3300/2500 mm, kování, ozn. F-5B	kus	1,000	85 350,00	3 360,00	88 710,00	85 350,00	75 872,00	75 872,00	AL Okno	87 266,00	87 266,00	93 984,00	93 984,00	113 645,00	113 645,00	87 266,00	87 266,00	1,135	99 046,91	13 696,91					
333	K	767200210.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 3300/2500 mm, kování, ozn. F-5C	kus	1,000	85 119,00	3 360,00	88 479,00	85 119,00	75 667,00	75 667,00	AL Okno	87 028,00	87 028,00	94 132,00	94 132,00	113 401,65	113 401,65	87 028,00	87 028,00	1,135	98 776,78	13 657,78					

334	K	767200220.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 3300/2500 mm, kování, ozn. F-5D	kus	1,000	88 286,00	3 360,00	91 646,00	88 286,00	78 482,00	78 482,00	AL Okno	91 706,00	91 706,00	88 213,00	88 213,00	117 807,62	117 807,62	91 706,00	91 706,00	1,135	104 086,31	15 800,31	
335	K	767200230.1	Prosklené dveře hliníkové, otevíravé, bezpečnostní sklo, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-7A	kus	1,000	43 166,00	3 360,00	46 526,00	43 166,00	38 366,00	38 366,00	AL Okno	44 138,00	44 138,00	45 627,00	45 627,00	56 103,61	56 103,61	44 138,00	44 138,00	1,135	50 096,63	6 930,63	
336	K	767200240.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-8E	kus	5,000	19 661,00	3 360,00	23 021,00	98 305,00	17 468,00	87 340,00	AL Okno	19 889,00	99 445,00	25 202,00	126 010,00	23 936,88	119 684,40	19 889,00	99 445,00	1,135	112 870,08	14 565,08	
337	K	767200250.1	Prosklené okno hliníkové, fixní se sklopnou částí, vel. 2000/1000 mm, kování, ozn. F-8F	kus	3,000	20 050,00	3 360,00	23 410,00	60 150,00	17 814,00	53 442,00	AL Okno	20 288,00	60 864,00	23 682,00	71 046,00	24 486,88	73 460,64	20 288,00	60 864,00	1,135	69 080,64	8 930,64	
338	K	767200260.1	Plné dveře hliníkové, otevíravé, vel. 1250/2500 mm, kování, ozn. F-9E	kus	1,000	64 028,00	3 360,00	67 388,00	64 028,00	56 915,00	56 915,00	AL Okno	64 659,00	64 659,00	49 653,00	49 653,00	84 831,48	84 831,48	64 659,00	64 659,00	1,135	73 387,97	9 359,97	
339	K	767200270.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 3550/2750 mm, kování, ozn. F-10E	kus	1,000	96 060,00	3 360,00	99 420,00	96 060,00	85 394,00	85 394,00	AL Okno	98 225,00	98 225,00	93 984,00	93 984,00	128 853,56	128 853,56	98 225,00	98 225,00	1,135	111 485,38	15 425,38	
340	K	767200280.1	Prosklená stěna hliníková, fixní se sklopnou částí, bezpečnostní sklo, vel. 2000/2500 mm, kování, ozn. F-11F	kus	3,000	46 483,00	3 360,00	49 843,00	139 449,00	41 315,00	123 945,00	AL Okno	47 123,00	141 369,00	52 264,00	156 792,00	60 842,85	182 528,55	47 123,00	141 369,00	1,135	160 453,82	21 004,82	
341	K	767200290.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 2000/2500 mm, kování, ozn. F-12F	kus	1,000	62 385,00	3 360,00	65 745,00	62 385,00	55 454,00	55 454,00	AL Okno	63 705,00	63 705,00	70 943,00	70 943,00	82 736,75	82 736,75	63 705,00	63 705,00	1,135	72 305,18	9 920,18	
342	K	767200300.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými a sklopnými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 2400/2500 mm, kování, ozn. F-13F	kus	1,000	49 231,00	3 360,00	52 591,00	49 231,00	43 759,00	43 759,00	AL Okno	50 011,00	50 011,00	68 671,00	68 671,00	64 700,83	64 700,83	50 011,00	50 011,00	1,135	56 762,49	7 531,49	
343	K	767200310.1	Prosklené dveře hliníkové, otevíravé, bezpečnostní sklo, vel. 1300/2500 mm, kování, ozn. F-14F	kus	1,000	45 000,00	3 360,00	48 360,00	45 000,00	39 997,00	39 997,00	AL Okno	46 035,00	46 035,00	51 032,00	51 032,00	58 920,75	58 920,75	46 035,00	46 035,00	1,135	52 249,73	7 249,73	
344	K	767200320.1	Plné dveře hliníkové, otevíravé, vel. 1000/2500 mm, kování, ozn. F-15F	kus	1,000	57 033,00	3 360,00	60 393,00	57 033,00	50 695,00	50 695,00	AL Okno	57 539,00	57 539,00	36 679,00	36 679,00	75 526,84	75 526,84	57 539,00	57 539,00	1,135	65 306,77	8 273,77	
345	K	767200330.1	Prosklené dveře dvoukřídle hliníkové, otevíravé, madlo oboustranné, samozavírač se zpožděním zavírání, bezpečnostní sklo, vel. 2550/2500 mm, kování, ozn. F-16G	kus	2,000	96 442,00	3 360,00	99 802,00	192 884,00	85 734,00	171 468,00	AL Okno	100 124,00	200 248,00	115 652,00	231 304,00	129 869,75	259 739,50	100 124,00	200 248,00	1,135	227 281,48	34 397,48	
346	K	767200340.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 2400/2500 mm, kování, ozn. F-17G	kus	1,000	71 137,00	3 360,00	74 497,00	71 137,00	63 235,00	63 235,00	AL Okno	72 759,00	72 759,00	81 299,00	81 299,00	95 067,10	95 067,10	72 759,00	72 759,00	1,135	82 581,47	11 444,47	
347	K	767200350.1	Prosklená stěna hliníková, fixní s jednokřídlovými otevíravými dveřmi, bezpečnostní sklo, vel. 2400/2500 mm, kování, ozn. F-18G	kus	1,000	71 137,00	3 360,00	74 497,00	71 137,00	63 235,00	63 235,00	AL Okno	72 759,00	72 759,00	81 299,00	81 299,00	95 127,56	95 127,56	72 759,00	72 759,00	1,135	82 581,47	11 444,47	
																					1,135			
349	K	767300010.1	Prosklená stěna hliníková s dvoukřídlymi otevíravými dveřmi, madlo oboustranné, samozavírač se zpožděním zavírání, bezpečnostní sklo, vel. 2500/2750 mm, kování, ozn. SS 1	kus	2,000	66 442,00	3 360,00	69 802,00	132 884,00	59 061,00	118 122,00	AL stěna- interiér	63 614,00	127 228,00	95 000,00	190 000,00	88 764,15	177 528,31	63 614,00	127 228,00	1,135	144 403,78	11 519,78	
350	K	767300020.1	Prosklená stěna hliníková EI 30 DP1, fixní s jednokřídlymi otevíravými dveřmi EW 30 DP3-C+S, madlo oboustranné, samozavírač se zpožděním zavírání, bezpečnostní sklo, vel. 3550/2750 mm, kování, ozn. SS 2	kus	1,000	137 253,00	3 360,00	140 613,00	137 253,00	122 019,00	122 019,00	AL stěna- interiér	134 165,00	134 165,00	193 000,00	193 000,00	186 679,07	186 679,07	134 165,00	134 165,00	1,135	152 277,28	15 024,28	
bez montáže						70,000			2 740 125,00		2 435 355,00		2 772 347,00				3 231 866,00	3 534 076,60	2 772 347,00				3 146 613,85	406 488,84 Kč
izolace tepelné													DEK				Woodcote				Izomat			
105	M	63151530.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	66,917	288,00	0,00	288,00	19 272,10	256,00	17 130,75	Fasáda- izolace	412,57	27 607,95	392,00	26 231,46			392,00	26 231,46	1,135	29 772,71	10 500,62	
110	M	28376010.1	deska fasádní polystyrénová soklová tl 190mm	m2	161,935	278,00	0,00	278,00	45 017,93	247,00	39 997,95	Fasáda- izolace	729,96	118 206,07	440,00	71 251,40			440,00	71 251,40	1,135	80 870,34	35 852,41	
111	M	28375987.1	deska EPS fasádní tl 200mm	m2	40,163	158,00	0,00	158,00	6 345,75	140,00	5 622,82	Fasáda- izolace	280,00	11 245,64	274,00	11 004,66			274,00	11 004,66	1,135	12 490,29	6 144,54	
116	M	6315154.1	deska minerální izolační z čedičové vlny tl. 200 mm	m2	1 027,169	419,00	0,00	419,00	430 383,81	373,00	383 134,04	Fasáda- izolace	589,38	605 392,87	560,00	575 214,64			560,00	575 214,64	1,135	652 868,62	222 484,81	
165	M	28375924	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm	m2	1 624,819	120,00	0,00	120,00	194 978,28	107,00	173 855,63	Izolace- podlah	182,39	296 350,74	193,20	313 915,03			193,20	313 915,03	1,135	356 293,56	161 315,28	
166	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	508,419	150,00	0,00	150,00	76 262,85	133,00	67 619,73	Izolace- podlah	227,99	115 914,45	241,60	122 834,03			241,60	122 834,03	1,135	139 416,62	63 153,77	
									772 260,72		687 360,91		1 174 717,71				1 120 451,23	0,00	1 120 451,23				1 271 712,14	499 451,42 Kč
																						5 381 761,95	6 108 299,81	#ODKAZ!
									celkem	4 580 208,15 Kč	4 071 978,31 Kč													



Simona
Husová

Elektronicky podepsal/a
Simona Husová
DN: SERIALNUMBER=IGA - 10475562,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-45317054,
OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.",
C=CZ, SURNAME=Husová,
GIVENNAME=Simona, CN=Simona Husová
Datum: 25.01.2022 10:02:29 +0100

Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 2
bankovní záruky č. 2103675029 ze dne 3. června 2021
na částku CZK 2.762.461,00 platné do 31. prosince 2022

zajišťující povinnosti obchodní společnosti **CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607**, spisová značka: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka [REDACTED]

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 2.762.461,00
na částku **CZK 2.846.880,00 (slovy: Korun českých dva miliony osm set čtyřicet šest tisíc osm set osmdesát 00/100).**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 25. ledna 2022

Komerční banka, a.s.

