

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/01** **Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně**

Příloha ZL 16 **Sadové úpravy, úprava podlahy pro pojezd katafalku**

Zadavatel **Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace** IČO: **62161598**
Vídeňská 307/96 DIČ: **CZ62161598**
63900 **Brno-Štýřice**

Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115 DIČ:
62700 **Brno-Slatina**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-92 983,23
PSV	76 749,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 234,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15** % **0,00** CZK

Základ pro základní DPH **21** % **-16 234,23** CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **-16 234,23** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO-1 ZL17	Úprava podlahy pro pojezd katafalku	0,00	-16 234,23		-16 234,23	100
1a 01	stavební část - odpočty	0,00	-132 653,01		-132 653,01	817
1a 02	stavební část úpravy podlahy	0,00	116 418,78		116 418,78	-717
Celkem za stavbu					-16 234,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-96 745,61	595,9
181	Sadové úpravy	HSV			-35 907,40	221,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 076,93	-74,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 845,00	-122,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 687,66	-41,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			313,85	-1,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			12 749,00	-78,5
792i	Interiér	PSV			64 000,00	-394,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			746,34	-4,6
Cena celkem					-16 234,23	100,0