

Změnový list č. 1 ze dne 04. 09. 2023

Název stavby:	Instalace nabíječky elektrických vozů v prostoru před MmM		
Číslo smluvního vztahu:	63/2/2023		
Název částí stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: REIMONT-ELEKTRO s.r.o. Dělnická 26 434 01 Most - Velebudice IČO: 47283025
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení díla do 3 týdnů od zahájení stavebních prací (05.09.2023)			
<u>Nové řešení:</u> termín dokončení do 02. 10. 2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k nutnosti vypnutí hlavního rozvaděče budovy MmM při zachování dostupnosti části agendy (materiály pro zastupitele města, konání svatebních obřadů, apod.) je termín odstavení plánován po konání Zastupitelstva města Mostu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	663 779,71 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	663 779,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	05.09.2023
Nový termín dokončení díla:	02.10.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4. 9. 2023

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4. 9. 2023

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav

Datum: **05. 09. 2023**

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: ----

Oprávněný zástupce objednatele (

Datum: **05. 09. 2023**

Správce rozpočtu (jméno, příjme

Datum: **04. 09. 2023**

Příloha změnového listu: ---