


**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 050/2023/OSM „Stavební úprava střešního pláště objektu, Nádražní 34“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 35-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | W.H.A. system, spol. s r. o. , Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk |
| IČ: | 61945251 |
| DIČ: | CZ61945251 |
| Zastoupený: | Radek Sedláček, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 smlouvu o dílo č. 050/2023/OSM, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy střešního pláště objektu, Nádražní 34“ (dále jako smlouva).

Z důvodu výskytu kabeláže, která nebyla uvedena ani v projektové dokumentaci která se zjistila až po odstranění všech vrstev střechy, bude pokládání nových vrstev izolace kolem kabeláže vyžadovat detailní vyřezávání a zapravování, což vyžaduje prodloužení termínu realizace díla. Proto se dohodou smluvních stran prodlužuje termín plnění.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu plnění.

Článek III. smlouvy tedy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provedení díla zhotovitelem: 01.06.2023


Termín provedení díla nejpozději do: 18.09.2023

Předpokládaný termín plnění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací i v dřívějším termínu po podpisu smlouvy a předání staveniště.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 30.08.2023 usnesením č. 714/27/RM/2023.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 31.08.2023



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Šumperku dne 31.08.2023

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251

.....
Za zhotovitele
Radek Sedláček, jednatel

