

Harmonogram prací

Termín zahájení prací	Nejdéle do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání provozuschopných FVE vč. revizí	Do 31.10.2023
Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání kompletní a funkční FVE	Do 31.1.2024
Vydání licence ERÚ	Do 31.1.2024

Finální připojení a spuštění FVE do eg.d distribuce a.s. proběhne za standartních připojovacích podmínek a lhůt od eg.d distribuce a.s. ELEKTRO-FLEXI. s.r.o. není zodpovědné za jakékoliv prodlevy a zpoždění v rámci připojení FVE do distribuční sítě.

Vydání licence ERÚ proběhne za standartních podmínek a lhůt od ERÚ. ELEKTRO-FLEXI. s.r.o. není zodpovědné za jakékoliv prodlevy a zpoždění v rámci vydání licence.

V Lutíně dne 12.7.2023