

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 373/2023

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	W.H.A. systém, spol. s r.o.
Spisová značka	C12700
Sídlo	Blanická 21, 787 01 Šumperk
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	61945251
DIČ	CZ61945251
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	ghh9puw
Bankovní spojení	FIO banka a.s.
Číslo účtu	2000771453/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 373/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín, ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy tělocvičny - část F**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací z důvodu rozdílné skutečnosti oproti PD po provedení sondy do skladby konstrukce střechy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny úpravy rozsahu stavebních prací (vícepráce a méněpráce), jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku jakožto jeho nedílná součást
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 1 smlouvy. Jeho nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy tělocvičny - část F“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval KLAS-PROJEKT, Ing. arch. Jiří Klas, Nádražní 424, 387 11 Katovice, DPS z 11/2022 (půdorys, návrh a zakreslení rozsahu prací), výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 16.02.2023, to vše tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“) a dále dle dodatku č. 1 této smlouvy o dílo ze dne 24.03.2023 včetně změnového listu, který tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.“

2. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek VI. odst. 1 smlouvy. Jeho nové znění je následující:

„Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH</i>	<i>1.440.000,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1</i>	<i>125.834,25 Kč</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 1</i>	<i>- 195.588,25 Kč</i>
<i>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>1.370.246,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>287.751,66 Kč</i>
<i>Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 celkem včetně DPH</i>	<i>1.657.997,66 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: změnový list č. 1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 04.09.2023, usnesení č. 2022/33/RM/2023.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr.

Iveta


Mikšíková

.....
město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková

I. místostarostka města

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2023.09.06
08:46:22 +02'00'



Změnový list číslo: 1.															
Identifikace zhotovitele:	W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk														
Identifikace objednatele:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1														
Název akce:	Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy tělocvičny část F														
Počet příloh:	Počet stran příloh:														
Předmět změny:	Vícepráce, méněpráce														
Podrobný popis změny: neprovedení demontáže části střechy kvůli dobrému stavu vrstev a nesouladu s PD, použití SBSasfaltové parozábrany betonáž sloupků záchytného systému kvůli nemožnosti kotvení neprovedení vysprávký omítek - nebylo nutné _____ Zdůvodnění změny: rozdílná skutečnost oproti PD po provedení sondy															
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, ☐ odst. 4 ☐ odst. 5 ☒ odst. 6 ☐ odst. 7															
Stanovisko projektanta:															
Ocenění změn:															
<u>Označení SO/ lokality / části projektu</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Vícepráce</th> <th>Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>střecha F</td> <td>125 834,25 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>195 588,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td>125 834,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Nově navržená cena díla bez DPH:</td> <td>195 588,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Nově navržená cena díla vč. DPH:</td> <td>1 370 246,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 657 997,66 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Vícepráce	Méněpráce	střecha F	125 834,25 Kč		195 588,25 Kč	Celkem bez DPH:	125 834,25 Kč	Nově navržená cena díla bez DPH:	195 588,25 Kč	Nově navržená cena díla vč. DPH:	1 370 246,00 Kč		1 657 997,66 Kč
Vícepráce	Méněpráce														
střecha F	125 834,25 Kč														
	195 588,25 Kč														
Celkem bez DPH:	125 834,25 Kč														
Nově navržená cena díla bez DPH:	195 588,25 Kč														
Nově navržená cena díla vč. DPH:	1 370 246,00 Kč														
	1 657 997,66 Kč														
Změna termínu dokončení díla - nově: bez vlivu na termín dokončení															
Vypracoval - zhotovitel: ing. [REDACTED] W.H.A. systém spol. s r.o.															
Objednatel:															
datum, podpis, razítko 21.08.2023															
Technický dozor:															
datum, podpis, razítko 21.8.2023															
Projektant:															
datum, podpis, razítko															

SOUPIS prací meneprace									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								195 588,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 347,00		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a nezavržení vlnit				18 401,20		
1	K	6 v 1	Začištění a oprava fasády po oplechování atiky	m	65,000	100,00	6 600,00		
2	K	800 m 440	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	441,000	10,00	4 410,00		O
3	K	1	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabcového pletiva	m2	485,100	10,00	4 851,00		O
4	*	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	95,000	10,00	960,00		O
5	K	634661 111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	89,010	10,00	890,10		O
6	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	89,010	10,00	890,10		O
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				40 131,00		
8	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	441,000	10,00	40 131,00		O
D	997		Přesun sutě				90 724,80		
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	56,703	200,00	11 340,60		O
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	567,030	70,00	39 692,10		O
11	K	997013631	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,703	500,00	28 351,50		O
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	56,703	500,00	28 351,50		O
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 241,25		
D	712		Povlakové krytiny				46 241,25		
13	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	616,500	75,00	46 241,25		O
							46 241,25		

SOUPIS PRACÍ									VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem							125 834,25			
d HSV Práce a dodávky HSV							36 600,00			
D 997 Přesun sutě							36 600,00			
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace		6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	.*	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,000	70,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu PVC + EPS	t	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02		

D	M	62832001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný Al + sklo 4,2mm	m ²	616,550,	NW	ÚRS N 4,25 S 22 02
Konstrukce zámečnické							6 000,00
D	K	767881112	Montáž bodů zachytňného systému do železobetonu chemickou kotvou - betonáž	kus	12,000	500,00	
							6000 ,00 20'22' 02"